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Determinazione Dirigenziale

N. 16 del 05/01/2022

Classifica: 005.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 29/2022)

Oggetto L737: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD 
SITO NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO. CUP: 
B39E19002930005 – CIG: 8678394548 – SOC. AGR. DITTA TERRA 
UOMINI E AMBIENTE S.R.L. - APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE EX ART. 106, COMMA 1 LETT. C)

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 
Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 
Riferimento PEG 44 
Centro di Costo . 
Resp. del Proc. DOTT.GEOLOGO MATTEO VANNELLA 
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO 

CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

509/sub___ 2022 19934   5.347,96

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente
PREMESSO che  

- con determina dirigenziale n. 583 del 12/03/2021 , esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
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1) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di consolidamento del 
versante sud sito nel Parco Mediceo di Pratolino, dell’ammontare complessivo di €133.103,79 , di 
cui € 99.496,55 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a base di gara;

2) di prenotare la spesa di 133.103,79 sul capitolo 19934;

3) di individuare il contraente con l’espletamento di una procedura negoziata senza bando di cui 
all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con 
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi ai sensi dell’art.97, c. 8, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m..;
- con determinazione dirigenziale n. 1282 del 18/06/2021 è stata disposta l’efficacia della 

aggiudicazione relativa all'esecuzione dei lavori di consolidamento e sistemazione idraulico 

forestale del versante sud sito nel Parco Mediceo di Pratolino.  CUP: B39E19002930005 – CIG: 

8678394548, all’impresa TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con 

sede legale in Via Enrico Fermi 25, CAP 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu), C.F: 

02443130469, che ha partecipato singolarmente , offrendo il ribasso del 8,55% sull’importo dei 

lavori soggetti a ribasso d’asta e così per l’importo complessivo di netti € 91.078,27  (IVA 22% 

esclusa);

- i lavori venivano consegnati in data 11/10/2021 per una durata di 90 giorni naturali e consecutivi, 
individuando il termine per la fine dei lavori in data 9/1/2022

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori, a causa di circostanze impreviste ed 

imprevedibili dovute in particolare alle recenti piogge che hanno aggravato il dissesto franoso, 

oggetto degli interventi, modificando sostanzialmente lo stato dei luoghi, si è  resa necessaria una  

variante in corso d’opera che ha previsto ulteriori lavori come puntualmente individuati nella 

relazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l’art. 106, comma 1, lett.  C) del D.lgs 50/2016

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere 

autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP 

dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati 

senza una nuova procedura di affidamento (...) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, 

fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 
predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni 
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legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 
interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTA la nota con cui il Rup, il Dott. Geologo Matteo Vannella, ha  trasmesso la perizia della di 

variante e per effetto del quale risulta una maggiore spesa di € 4.383,57 (Iva al 22% esclusa) per un 

ammontare complessivo di € 5.347,96 (Iva al 22% inclusa), pari ad un aumento del 4,81% 

dell’importo contrattuale  che passa da  € 91.078,27 a € 95.461,84. La suddetta perizia di variante è 

composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;

 relazione tecnica;
 computo metrico estimativo;
 atto aggiuntivo di sottomissione;
 quadro economico;

DATO inoltre ATTO che:

- le modifiche si sono rese necessarie a causa di circostanze non prevedibili;

-  la variazione della spesa è inferiore al 10% dell'importo contrattuale;

- le modifiche necessarie sono caratterizzate da motivate ed obbiettive esigenze e che non 

comportano modifiche sostanziali al contratto rientrando nei limiti del 50% stabiliti dalla legge, di 

cui all’art. 106, comma 7 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.;

RILEVATO che per quanto sopra si rende necessario approvare la perizia di modifica contrattuale  

ex art. 106 comma 1, lett. C) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il predetto atto di sottomissione, sottoscritto in data 27/12/2021 dal legale rappresentante 

dell’impresa, dal Rup e dal direttore lavori, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad 

eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

RILEVATO che:

- in data 11/10/2021 sono stati consegnati i lavori all’impresa Terra Uomini Ambiente per una 

durata di 90 giorni naturali e consecutivi e quindi da terminarsi in data 9/1/2022;

- con l’approvazione della presente perizia di modifica contrattuale vengono riconosciuti ulteriori 

30 giorni per l’esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, individuando il nuovo termine di fine lavori 

in data 8/2/2022;

DATO ATTO che:
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 che il Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Agr. Matteo Vannella, a seguito di 

istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle 

condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la modifica contrattuale, ritenendola 

ammissibile;

 che il compenso per l’integrazione dell’affidamento delle lavorazioni aggiuntive è ritenuto 

congruo con riferimento all’attività da svolgere ed all’utilità conseguita 

dall’Amministrazione;

  l’entità delle modifiche necessita di prevedere ulteriori risorse economiche, in quanto i 

maggiori oneri finanziari delle prestazioni non possono essere sostenuti dalle somme a 

disposizione come dal seguente quadro economico, che risulta essere così rideterminato:

VOCI Det 1282/2021 Det 2036/2021 Pres. Det Variazione
A - Lavori in appalto:
Importo lavori soggetti a ribasso € 98.459,40 € 98.459,40 € 103.252,81

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.037,15 € 1.037,15 € 1.037,15

A) TOTALE A BASE D’APPALTO € 99.496,55 € 99.496,55 € 104.289,96
A dedurre ribasso d’asta 8,55% € 8.418,28 € 8.418,28 € 8.828,12
IMPORTO CONTRATTO € 91.078,27 € 91.078,27 € 95.461,84 € 4.383,57

SOMME A DISPOSIZIONE

Incarico CSE Bios srl Det 1154/2021 € 3.724,11 € 3.724,11
Imprevisti € 21.988,30 € 18.264,19 € 12.916,23 -€ 5.347,96
IVA sui lavori 22% € 20.037,22 € 20.037,22 € 21.001,61 € 964,39
B) TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE € 42.025,52 € 42.025,52 € 37.641,95 -€ 4.383,57
TOTALE PROGETTO (A+B) € 133.103,79 € 133.103,79 € 133.103,79 € 0,00

RILEVATO che la spesa complessiva derivante dall’approvazione della presente modifica 

contrattuale ammonta a complessivi  € 5.347,96  e trova copertura sub-impegnando detto importo al 

cap. 19934, imp. 509/22 del BP 2022-2024, annualità 2022,  nei confronti dell’impresa Terra 

uomoni Ambiente soc. Agr. srl;

DATO ATTO che:
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- l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata all’adozione 

del presente atto si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza 

pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

STABILITO che la suddetta variante è ammissibile e legittima in riferimento all’art. 106, comma 

1, lett. C)  del Dlgs 50/2016;

RITENUTO di procedere in tal senso;

PRECISATO che il progetto riporta le seguenti codifiche:

- CUP: B39E19002930005;

- CIG:  8678394548; dando atto che non si rende necessaria l’acquisizione di un nuovo CIG in 

quanto l’importo della modifica è inferiore al 20% dell’importo contrattuale;

VISTI

-  il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/9/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato 

reggente della Direzione Edilizia;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione  202021 e pluriennale 2021/2023;

- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Firenze ed il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) DI APPROVARE
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- la perizia di variante suppletiva della spesa ex art. 106 comma 1, lett. C) del D.Lgs. 50/2016, per 

un importo di € 4.383,57 (Iva al 22% esclusa) per un ammontare complessivo di € 5.347,96 (Iva al 

22% inclusa), pari ad un aumento dell’importo contrattuale del 4,81% che passa da € 91.078,27 a € 

€ 95.461,84. La suddetta perizia di variante è composta dagli elaborati richiamati in premessa, 

allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- il quadro economico aggiornato dei lavori come indicato in premessa unitamente all’atto di 

sottomissione relativo alle variazioni degli interventi in oggetto, firmati dalla ditta appaltatrice, dal 

Direttore dei Lavori nonché dal Responsabile del Procedimento;

2) DI AFFIDARE all’impresa terra uomini e ambiente s.r.l. societa' agricola, con sede legale in via 

enrico fermi 25, cap 55032 castelnuovo di garfagnana (lu), c.f: 02443130469 gli ulteriori lavori 

lavori di“consolidamento del versante sud sito nel parco mediceo di pratolino” nel comune di 

vaglia” per un importo di € 5.347,96 (iva al 22% inclusa);

3) DI  SUB-IMPEGNARE l’importo complessivo di € 5.347,96 al cap. 19934, imp. 509/22 del BP 

2022-2024, annualità 2022,  nei confronti dell’impresa Terra uomoni Ambiente soc. Agr. srl a titolo 

degli ulteriori lavori oggetto di approvazione della presente perizia variante;

4) DI DARE ATTO che:

- la spesa è esigibile nel 2022 in quanto i lavori termineranno in data 8/2/2022

- il responsabile unico del procedimento è  il Dott. Geologo Matteo Vannella;

5) DI COMUNICARE il presente atto:

- all’Impresa TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA;

- al responsabile unico del procedimento, Dott. Geologo Matteo Vannella

- all’Osservatorio Regionale per gli adempimenti di competenza;

6) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale 

per la relativa pubblicazione e raccolta.

/SC
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Allegati parte integrante:
Computo e QE vs variata 1.pdf.p7m (Hash: 35eaf18540ec23d9171e68fef0242d91e65f78caf613ee69903f7e45fa4bcad8)
Relazione di Variante1.pdf.p7m (Hash: 96812edfcec740f24f42785589a4e5859807e6206724e6ea05c173ea7f3cc809)
Atto di sottomissione.odt.pdf.p7m (Hash: bb3e8ff511e19f0ba0cdf5a02f2ea818a8ae357da56dd2098d4cb5ab33d65db2)
 

Firenze, 05/01/2022   

 IL DIRIGENTE  

 CIANCHI GIANNI PAOLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”


