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INTERFERENZE SOTTOSERVIZI
Si rileva la presenza di tre linee telefoniche ed una linea elettrica tra le pk 13+900 e 14+100.
Per le linee telefoniche si prescrive che gli operatori prestino la massima attenzione durante il transito dei mezzi d'opera in corrispondenza della proiezione dei cavi.
All'interno dell'area di intereferenza con la linea Enel, materializzata in un intorno di 4 metri dai cavi, è obbligatorio:
- utilizzare autobetoniera
- demolire con mini escavatore
- trasportare e posizionare il ferro tenendo le barre in posizione sempre orizzontale
- gettare il cls con canala.
Devono essere posizionati due cartelli di "Pericolo tensione cavi elettrici" 5 metri prima e 5 metri dopo i cavi.
E' necessario tenere una riunione di coordinamento specifica per l'interferenza.
Valutare la richiesta di disalimentazione della linea.

INTERFERENZE ABITAZIONI/ATTIVITA'
Dal lato nord del cantiere si ha la presenza di un distributore di benzina, la cui gestione dell'interferenza viene risolta tramite un senso unico. Il piazzale del distributore sarà parzialmente
occupato dall'area logistica e di deposito durante tutte le fasi cantiere.
Alla pk 14+160 circa si innesta un accesso privato ad una attività, i flussi in entrata/uscita sono gestiti come esplicato nel particolare della fasizzazione semaforica.
Alla pk 14+130 circa vi è un fondo agricolo con accesso sterrato all'area, si dovranno prendere accordi con il proprietario del fondo dove insiste un'area destinata all'allevamento di cavalli
per limitare la presenza degli animali durante le fasi lavorative che prevedono l'emissione di rumore e/o polvere, anche in relazione all'impossibilità di garantire un acceso carraio diretto
dalla SP8.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
La fermata dell'autobus a pk 14+050 sarà temporaneamente spostata in corrispondenza del parcheggio a pk 13+850

LAYOUT DI CANTIERE SP 8 - FASE 1 km 14 + 150 - km 14 + 050 | SCALA 1:500
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PARTICOLARE DELLO SCHEMA DI FASIZZAZIONE SEMAFORICA

Fase semaforica A: semaforo verde per i veicoli provenienti da sud (Calenzano/Firenze)

Fase semaforica B: semaforo verde per i veicoli provenienti da via di Querciola

Fase semaforica C: semaforo verde per i veicoli provenienti da nord (Croci di Calenzano/Bologna)
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La fermata dell'autobus a pk 14+050 sarà momentaneamente spostata in corrispondenza del
parcheggio a pk 13+850

Si rileva la presenza di tre linee telefoniche ed una linea elettrica tra le pk 13+900 e 14+100.
Per le linee telefoniche si prescrive che gli operatori prestino la massima attenzione durante il transito
dei mezzi d'opera in corrispondenza della proiezione dei cavi.
All'interno dell'area di intereferenza con la linea Enel, materializzata in un intorno di 4 metri dai cavi, è
obbligatorio:
- utilizzare autobetoniera
- demolire con mini escavatore
- trasportare e posizionare il ferro tenendo le barre in posizione sempre orizzontale
- gettare il cls con canala.
Devono essere posizionati due cartelli di "Pericolo tensione cavi elettrici" 5 metri prima e 5 metri dopo i
cavi.
E' necessario tenere una riunione di coordinamento specifica per l'interferenza.
Valutare la richiesta di disalimentazione della linea.

Alla pk 14+200 si ha la presenza di un distributore di benzina, il piazzale del distributore sarà
parzialmente occupato dall'area logistica e di deposito durante tutte le fasi cantiere.
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Dal lato sud insistono tra le pk 13+850 e 13+900 l'accesso ad un'area di parcheggio sterrata ed una
abitazione privata. La zona sarà parzialmente occupata dal cantiere, si prevede di installare pannelli in
rete grigliata els su basette in cls e rete in plastica a circa 2 metri a valle del ciglio. L'accesso
all'abitazione sarà quindi temporaneamente solo di tipo pedonale.

La fermata dell'autobus a pk 14+050 sarà ripristinata nella sua posizione orginale

Si rileva la presenza di tre linee telefoniche ed una linea elettrica tra le pk 13+900 e 14+100.
Per le linee telefoniche si prescrive che gli operatori prestino la massima attenzione durante il transito
dei mezzi d'opera in corrispondenza della proiezione dei cavi.
All'interno dell'area di intereferenza con la linea Enel, materializzata in un intorno di 4 metri dai cavi, è
obbligatorio:
- utilizzare autobetoniera
- demolire con mini escavatore
- trasportare e posizionare il ferro tenendo le barre in posizione sempre orizzontale
- gettare il cls con canala.
Devono essere posizionati due cartelli di "Pericolo tensione cavi elettrici" 5 metri prima e 5 metri dopo i
cavi.
E' necessario tenere una riunione di coordinamento specifica per l'interferenza.
Valutare la richiesta di disalimentazione della linea.

Alla pk 14+200 si ha la presenza di un distributore di benzina, il piazzale del distributore sarà
parzialmente occupato dall'area logistica e di deposito durante tutte le fasi cantiere.
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