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F.01 ACCANTIERAMENTO

F.01.01 Realizzazione e rimozione di recinzione di cantiere

F.01.02 Taglio e rimozione di alberi e cespugli

F.01.03 Riprofilatura terreni

F.01.04 Stesura stabilizzato e compattatura per pista di cantiere

F.01.05
Collocazione e rimozione delle baracche e New Jersey di 
cantiere

F.01.06 Carico e scarico materiali in cantiere

F.01.07 Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere

F.01.08
Collocazione  e rimozione di cartellonistica per deviazioni 
e di eventuali semafori provvisori

F.01.09
Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere e 
dell'impianto di alimentazione con gruppo elettrogeno

F.02 OPERE DI BONIFICA

F.02.01 Palificata doppia

F.02.02 Posa palificata semplice

F.03 STRUTTURE

F.03.01 Esecuzione di micropali

F.03.02 Cordolo in c.a.

F.04 OPERE SULLA VIABILITÀ'

F.04.01 Demolizione e asportazione manto

F.04.02 Montaggio di guard-rails

F.04.03 Posa tout venant bitumato, binder e strato d'usura

F.04.04 Realizzazione di segnaletica orizzontale

F.04.05 Installazione di segnaletica stradale verticale
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SP 66, Km 6+250 - Interventi di messa in sicurezza della sede stradale e sistemazione del versante a seguito di evento franoso

CRONOPROGRAMMA

Codice fase Descrizione fase Giorni naturali e consecutivi
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