
Lavori: Affidamento diretto alla Ditta TEKNA edilizia srl degli interventi di manutenzione straordinaria
sulle coperture degli immobili scolastici di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze       
CIG 92893928C7
Impresa: Ditta TEKNA Edilizia srl- Lastra a Signa -Firenze C.F/P.I. 06470440485 con un ribasso del
2,19%; 
Determinazione Dirigenziale N° 1325 DEL 22/06/2022

Relazione Perizia Suppletiva

Premesso:
- CHE con Determina Dirigenziale n.1325 del 22/06/2022 viene stabilito:
1) Di approvare la perizia per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in
sicurezza delle coperture di vari immobili scolastici di proprietà o in uso alla Città
Metropolitana di Firenze richiamati in premessa, per l’importo complessivo di €
149.856,85 (oltre Iva al 22%), di cui € 123.456,57 soggetti a ribasso, € 9.321,59 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 17.078,69 di manodopera non soggetti a ribasso.
2) Di affidare, alla Società Tekna Edilizia Srl, con sede legale in Via A. Gramsci 71,
50055, Lastra a Signa (FI), C.F./P.Iva 06470440485, “gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza delle coperture degli immobili scolastici di
proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze”,per l’importo di € 147.153,15, di cui
€ 9.321,59 per oneri della sicurezza ed € 17.078,69 di manodopera, oltre Iva al 22%, per un
totale complessivo di € 179.526,84.
- CHE in corso d’opera si è manifestata la necessità di nuovi interventi sulle coperture degli immobili di
proprietà dell’Amm.ne e che la Ditta Tekna già operante in luogo sulle coperture di edifici scolastici facenti
parte dello stesso plesso di cui alla perizia originaria e specificità dei beni sui quali si interviene per fatti
verificatisi in corso d’opera (art. 106 comma 2 LETT.B , del Dlgs 50/2016),  si è resa disponibile all’intervento
- CHE l’Ufficio di Direzione Lavori ha provveduto alla redazione di apposita perizia di variante in data
02/02/2023 composta da: relazione tecnica, perizia di variata distribuzione e relativo quadro di raffronto, oltre
il presente documento, dalla quale risulta che per effetto delle variazioni l’importo contrattuale netto originario
passa da €. 147.153,15 a €. 155.045,24 e quindi con un aumento pari a €. 7.892,09 (aumento del
5,3632%%);
- CHE, anche in riferimento alle suddette varianti al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle facoltà
della D.L., occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi computi e quindi la
D.L. ha provveduto, in contraddittorio con l’appaltatore, alla determinazione n.2 nuovi preventivi come da
perizia  allegata;

Tutto ciò premesso:

Durante l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto si sono rese necessarie alcuni nuovi interventi urgenti nei
plessi scolastici dove aveva operato la Ditta in oggetto quali interventi per la messa in sicurezza delle aree
esterne del plesso Meucci/Galilei e un intervento sulla copertura dell’edificio scolastico sede dell’Istituto
Buontalenti nel plesso Marco Polo /Buontalenti.
La Ditta che operava o aveva operato in copertura negli edifici dei due plessi, vista la situazione di criticità dei
due interventi richiesti si è resa disponibile ad intervenire con celerità alle condizioni dell’appalto originario. 
Tale variante è proposta ai sensi dell’art. 106 comma 2/B del D. Lgs. 50/2016 infatti si ritiene ricorrano i
requisiti di cui ai punti:
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori 
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori 



sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva 
del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato 
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di 
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in 
tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti 
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

La Direzione Lavori ha provveduto pertanto alla redazione di una perizia di variante e di variata distribuzione
di spesa contenuta nell’ambito della cifra finanziata composta da relazione tecnica, quadro di raffronto e Atto
di Sottomissione con nuovi preventivi, così riassunta:

QUADRO DI RAFFRONTO

Interventi di manutenzione ordinaria su coperture

NATURA VOCI AGGIUDICAZIONE VARIANTE

Somme a base
d'appalto

Importo Lavori 
€ 149.856,85 € 157.709,62

Importo soggetto a ribasso € 123.456,57 € 121.661,25
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 26.400,28 € 36.048,37
a DEDURRE Ribasso d'asta (2,19%) € 2.703,70 € 2.664,38

sommano € 147.153,15 € 155.045,24
INCREMENTO LAVORI NETTO € 7.892,09

Somme a
disposizione

Imprevisti ed 
arrotondamento  

€ 0,00 € 0,00

Spese Tecniche € 0,00 € 0,00
Oneri COVID € 0,00 € 0,00

Iva 22% € 32.373,69 € 34.109,95

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 32.373,69 € 34.109,95

TOTALE PROGETTO € 179.526,84 € 189.155,19

L’entità della perizia è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al
costo complessivo di  €  9.628,35 . 

Firenze,  

  Il Direttore dei Lavori 
(Geom. Daniele Brunori)
           

                      


