

SP 610 km 64+954 – Installazione di un ponte provvisorio funzionale al successivo intervento di manutenzione straordinaria del ponte esistente in cls nel Comune di Firenzuola

ODL 9

NATURA	VOCI	IMPORTO
	Lavori	€ 227.551,02
A) SOMME A BASE DI APPALTO	Costi sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 37.625,55
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 265.176,57
	ribasso 30,69%	€ 69.835,41
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 195.341,16
	b1a) Progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera di un ponte provvisorio a noleggio per 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi (comprensiva di IVA e incentivo) prevista a progetto ma esclusa dall'appalto principale DD 2895/2023	€ 1.020.000,00
	b1b) Opere di completamento per la rimozione delle opere strutturali e ripristino dello stato esistente al termine del noleggio del ponte provvisorio previste a progetto ma escluse dall'appalto (iva inclusa)	€ 89.765,96
	b2) Rilievi, accertamenti e Indagini	
	b2a) Indagini geologiche affidate mediante ODL 12 a Sidercem srl con DD 198/2023	€ 6.067,40
	b2b) Indagini preliminari relative alla Bonifica Ordigni Bellici da eseguire prima dei lavori (compresa iva e incentivo) affidato con DD 2434/2023 ad ABC Service srl imp 863/2024 +864/2024	€ 25.390,49
	b3: Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	b4) indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 8.232,14
	certificato di transabilità studio martini dd 329/2024 sub impegno 627/2024	€ 2.025,00
	verifica elaborati tecnici soc ITS pres det	€ 7.194,10
	b5) acquisizione aree e/o occupazioni temporanee compresi relativi frazionamenti 133 impegnati con DD 1991/2023 impegno 854/2024	€ 6.888,00
	b6) Incentivo progettazione lavori (art. 45 D.Lgs 36/23) 1,6% imp.588/2024	€ 3.125,46
	b7) spese tecniche relative a:	
	b7a) Spese tecniche relative alla progettazione di FTE, definitiva, esecutiva, direzione lavori, cse impegnato con DD 1265/2023 e adeguata con DD 1469/2023	€ 90.795,36
	b7b) Adeguamento Incentivo dell'affidamento DD 1265/2023 e successiva integrazione con DD 1469/2023 sub impegno 589/2024	€ 1.144,96
	b7c) Verifica esterna del progetto esecutivo	€ -
	b7d) Collaudo statico delle opere strutturali e del ponte provvisorio (iva e cnpaia inclusi)	€ 33.687,98
	b7e) Assistenza archeologica durante gli scavi da affidare a Cooperativa Archeologia	€ 1.466,93
	b.11: Spese per:	
	b.11.a: Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA (iva inclusa)	€ 6.100,00
	b.11.b) Prove di collaudo e accettazione del ponte provvisorio (iva inclusa)	€ 18.300,00
	b12) Contributi fiscali e assicurativi	
	IVA 22%	€ 42.975,06
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.364.658,84
	TOTALE SERVIZIO A+B	€ 1.560.000,00