

Intervento 4

VOCI	Importi DD 1773/2023	Nuovi importi	Variazione
Lavori soggetti a ribasso	92.659,49 €		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4.904,51 €		
IMPORTO BASE DI GARA	97.564,00 €		
Ribasso 20%	18.531,90 €		
A) IMPORTO CONTRATTUALE	79.032,10 €	36.851,65 €	- 42.180,45 €
Spese tecniche	3.580,84 €	- €	3.580,84 €
Iva 22%	17.387,06 €	8.107,36 €	9.279,70 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.967,90 €	8.107,36 €	- 12.860,54 €
TOTALE PROGETTO A+B	100.000,00 €	44.959,01 €	- 55.040,99 €