

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Lavori di: Rigenerazione Territoriale della tenuta di Mondeggi 4° stralcio Quadro Economico di progetto ESECUTIVO

NATURA	VOCI	aggiudicazione D.D. 1980/23	Ultimo QE approvato	Presente Determina	Variazioni	2024	2025	2026
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	16.577.493,34 €	16.577.493,34 €	16.577.493,34 €				
	- Oneri sicurezza	639.564,24 €	639.564,24 €	639.564,24 €				
	Totale base d'appalto	17.217.057,58 €	17.217.057,58 €	17.217.057,58 €				
	Ribasso 7,23%	1.198.552,77 €	1.198.552,77 €	1.198.552,77 €	0,00 €			
A) IMPORTO CONTRATTUALE		16.018.504,81 €	16.018.504,81 €	16.018.504,81 €	0,00 €	6.407.401,92 €	6.407.401,92 €	3.203.700,96 €
SOMME A DISPOSIZIONE	b1: imprevisti	1.745.229,83 €	1.743.759,63 €	1.743.159,63 €	-600,00 €	696.021,74 €	698.091,93 €	349.045,96 €
	- DD 410/2024_Pagamento contributo al Genio Civile		128,20 €	128,20 €		128,20 €		
	- DD 512/2024 _ Pagamento servizi rifiuti		1.342,00 €	1.342,00 €		1.342,00 €		
	- Pagamento spese istruttoria VVF			600,00 €	600,00 €	600,00 €		
	Ribasso di gara PNC DL 13/23	102.372,35 €	102.372,35 €	102.372,35 €		40.948,94 €	40.948,94 €	20.474,47 €
	Ribasso di gara PNRR DL 13/23	1.216.035,70 €	1.216.035,70 €	1.216.035,70 €		486.414,28 €	486.414,28 €	243.207,14 €
	b. 2 incentivo art 113 Dlgs 50/2016 1%	137.736,46 €	137.736,46 €	137.736,46 €				137.736,46 €
	b. 3 Direzione Lavori e CSE (CNPAIA e IVA inclusa)	649.685,71 €						
	- DD 3002/2023_Activazione opzione contrattuale DL e CSE		616.546,68 €	616.546,68 €		246.618,67 €	246.618,67 €	123.309,34 €
	- DD 242/2024_Pagamento diritti di segreteria SCIA Comune di Firenze		103,00 €	103,00 €		103,00 €		
	- Spese tecniche		33.036,03 €	33.036,03 €		13.152,61 €	13.255,61 €	6.627,81 €
	b. 4 Collaudo Tecnico Amministrativo (CNPAIA e IVA inclusa)b	132.109,40 €	132.109,40 €	132.109,40 €			132.109,40 €	
	b. 5 Collaudo Statico (CNPAIA e IVA inclusa)	58.364,80 €	58.364,80 €	58.364,80 €		58.364,80 €		
	b. 6 IVA 10% sui lavori	1.601.850,48 €	1.601.850,48 €	1.601.850,48 €	0,00 €	640.740,19 €	640.740,19 €	320.370,10 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		5.643.384,73 €	5.643.384,73 €	5.643.384,73 €	0,00 €	2.184.434,43 €	2.258.179,03 €	1.200.771,27 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		21.661.889,54 €	21.661.889,54 €	21.661.889,54 €	0,00 €	8.591.836,36 €	8.665.580,95 €	4.404.472,23 €
						21.661.889,54 €		