

SP32 Km 4+670		
SP32 km 4+670 - Manutenzione straordinaria dell'attraversamento in muratura esistente - Comune di Firenzuola		
<i>Lavori Urgenti del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.</i>		
NATURA	VOCI	IMPORTO
A) SOMME A BASE DI APPALTO	a) Lavori	€ 483.228,13
	a1) Costi manodopera su a) ai sensi dell'art. 41 co. 14 del D.Lgs. 36/2023 (non soggetto a ribasso)	€ 165.498,15
	b) Costi sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 42.983,07
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 691.709,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE	e2) Rilievi, accertamenti e indagini	
	e2a) Rilevazioni strumentali adeguate (tipo georadar)	€ 5.000,00
	e5) Imprevisti	€ 19.657,74
	e7) Acquisizione aree	€ 5.000,00
	e8) Spese tecniche relative a:	
	e8a) Incentivo alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) 2%	€ 13.834,19
	e8b) Progettazione Esecutiva ai sensi del DM 17/06/2016(compresi oneri previdenziali 4% e Iva 22%) - dd 893/2024	€ 49.392,05
	e8c) Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del DM 17/06/2016 (compresi oneri previdenziale 4% e Iva 22%) - Affidamento tramite AQ	€ 38.120,87
	e8d) Collaudatore statico ai sensi del DM 17/06/2016 (compresi oneri previdenziale 4% e Iva 22%)	€ 14.109,75
	e8e) Sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo (compreso Iva 22%)	€ 5.000,00
	e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche relative a:	
e13a) Prove di laboratorio previste da capitolato	€ 6.000,00	
e18) IVA 22%	€ 152.176,06	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 308.290,65
TOTALE SERVIZIO A+B		€ 1.000.000,00