



COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"

**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA  
VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"  
TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO  
PIU 8.2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO  
RAMPE DI ACCESSO CV02 E VIABILITA'  
MINORE VS12  
SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03  
LOTTO V - Progr. 25+809,41**

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

PROGETTISTA:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

**CRONOPROGRAMMA**

RIPOSIZIONAMENTO VIABILITA' DI SERVIZIO CS08-CV02

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	varie	<b>J</b>

NUOVO DOCUMENTO

EMISSIONE: 01 - 02 - 2016

CLASSIFICA PROTOCOLLO	DOCUMENTO	TAVOLA	REVISIONI	FASE
-- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	-- --	-- --	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

N. ord.	Attività	Durata gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>LAVORI SU CV02</b>																						
1	Installazione recinzione di cantiere, segnaletica temporanea e posa apprestamenti di cantiere (spogliatoi, WC, ecc)	1																				
2	Scotico e formazione di rilevato	56																				
3	Realizzazione di terre rinforzate	14																				
4	Rifilatura scarpate, esecuzione dei fossi e posa in opera di canalette di scolo	7																				
<b>LAVORI SU SI03</b>																						
1	Demolizione attuale argine	7																				
2	Scavo e realizzazione prolungamento tombino	10																				
3	Scotico e formazione di argine nuovo	42																				
4	Rifilatura argine e rifacimento fossi	7																				
5	Rimozione e pulizia cantiere	7																				