



COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA
VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"
TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO
PIU 8.1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO
RAMPE DI ACCESSO CV01 - CV03 E
VIABILITA MINORI VS11 - VS13
LOTTO V - Progr. 25+034,90 - 26+204,63

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:
ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

PROGETTISTA:
ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

CRONOPROGRAMMA

RIPOSIZIONAMENTO VIABILITA' DI SERVIZIO CS08-CV01/CV03

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	varie	J
NUOVO DOCUMENTO		

EMISSIONE: 01 - 02 - 2016

CLASSIFICA PROTOCOLLO								DOCUMENTO				TAVOLA	REVISIONI	FASE
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

Il presente documento, elaborato dal Commissario Regionale SRT 429, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.

N. ord.	Attività	Durata gg
CANTIERE SU CV01		
1	Installazione recinzione di cantiere, segnaletica temporanea e posa apprestamenti di cantiere (spogliatoi, WC, ecc)	1
2	Scavo per alloggiamento tombino prefabbricato	2
3	Posa in opera tombino e rinterro	12
4	Scotico e formazione di rilevato	42
5	Realizzazione di terre rinforzate	14
6	Rifilatura scarpate, esecuzione dei fossi e posa in opera di canalette di scolo	7
7	Rimozione e pulizia cantiere	7
CANTIERE SU CV03		
1	Installazione recinzione di cantiere, segnaletica temporanea e posa apprestamenti di cantiere (spogliatoi, WC, ecc)	1
2	Scavo per alloggiamento tombino prefabbricato	2
3	Posa in opera tombino e rinterro	12
4	Scotico e formazione di rilevato	42
5	Realizzazione di terre rinforzate	14
6	Rifilatura scarpate, esecuzione dei fossi e posa in opera di canalette di scolo	7
7	Rimozione e pulizia cantiere	7