



DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

P 681

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI VARI
RISANAMENTI DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO
PARTE DI TAPPETO D'USURA SU SP 43 "DI
PIETRAMERINA" NEL COMUNE DI VINCI

PROGETTO ESECUTIVO

	CRONOPROGRAMMA	TAVOLA N. 07
		SCALA _____

NOME FILE: _____

Data redazione elaborato:

C.U.P.: _____

PRATICA N. _____

Luglio 2016

R.U.P.: Arch. Luca Gentili

PROGETTISTA e D.L. :

Ing. Cristina Ancillotti

(Art. n° 40 D.P.R. n° 207/2010)

Tempo contrattuale 2 settimane

FASI DI LAVORO		1° settimana							2°-3°-4° settimana							5° settimana						
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	Installazione cantiere	X																				
2	Risanamenti		X	X	X	X			x	X	X	X	X									
3	Esecuzione tappeto di usura														X	X	X					
4	Segnaletica orizzontale																	X				
5	Smobilizzazione cantiere																		X			