




data: **Novembre 2016**

REVISIONE:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE ISTITUTI AGRARIO E LICEO PONTORMO



Istituto TECNICO AGRARIO
 Sede e Ex Professionale
 Via delle Cascine, 11
 Liceo PONTORMO
 Via Raffaele Sanzio, 59
 Empoli

CUP: B16J16001360003

CODICE STR: 688523647D

PROPRIETÀ:
 CITTA' METROPOLITANA
 DI FIRENZE
 LEGALE RAPPRESENTANTE:
 RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
 Ing. Carlo Ferrante

Progettista:

Ing. Gianni Paolo Cianchi

Direzione lavori:

Ing. Gianni Paolo Cianchi

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

elaborato n°
all. 09

ID		Nome attività	Durata	Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8																											
				D	M	S	M	V	L	G	D	M	S	M	V	L	G	D	M	S	M	V	L	G							
1		03-ISTITUTO AGRARIO EX PROFESSIONALE - Via Cascine, 11 FIRENZE	10 g	03-ISTITUTO AGRARIO EX PROFESSIONALE - Via Cascine, 11 FIRENZE																											
2		Riqualificazione centrale termica	10 g																												
3		04-ISTITUTO AGRARIO - SEDE - Via Cascine, 11 FIRENZE	15 g	04-ISTITUTO AGRARIO - SEDE - Via Cascine, 11 FIRENZE																											
4		Riqualificazione centrale termica	15 g																												
5		119-LICEO SCIENTIFICO "PONTORMO " – Via Raffaello Sanzio, 187 - Empoli	20 g	119-LICEO SCIENTIFICO "PONTORMO " – Via Raffaello Sa																											
6		Riqualificazione centrale termica	20 g																												

Cronoprogramma degli interventi proposti

Attività		Cardine esterno		Solo-durata		Cardine esterno	
Divisione		Attività inattiva		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riepilogo manuale	 	Scadenza	
Riepilogo		Cardine inattiva		Solo inizio			
Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Solo-fine			
Attività esterne		Attività manuale	 	Attività esterne			

ID		Nome attività	Settimana 9			Settimana 10		Settimana 11		Settimana 12			Settimana 13		Settimana 14		Settimana 15			Settimana 16		Settimana 17		Setti	
			D	M	S	M	V	L	G	D	M	S	M	V	L	G	D	M	S	M	V	L	G	D	
1		03-ISTITUTO AGRARIO EX PROFESSIONALE - Via Cascine, 11 FIRENZE																							
2		Riqualificazione centrale termica																							
3		04-ISTITUTO AGRARIO - SEDE - Via Cascine, 11 FIRENZE																							
4		Riqualificazione centrale termica																							
5		119-LICEO SCIENTIFICO "PONTORMO " – Via Raffaello Sanzio, 187 - Empoli	Sanzio, 187 - Empoli																						
6		Riqualificazione centrale termica																							

Cronoprogramma degli interventi proposti

Attività		Cardine esterno		Solo-durata		Cardine esterno	
Divisione		Attività inattiva		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riepilogo manuale	 	Scadenza	
Riepilogo		Cardine inattiva		Solo inizio			
Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Solo-fine			
Attività esterne		Attività manuale	 	Attività esterne			