



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO II LAVORI  
PUBBLICI

Firenze, 03/07/2017

Docin prot. \_\_\_\_1085 del 03/07/2017\_\_\_\_  
Cl. 010.18.02

Ufficio Amministrativo LLPP  
Dott. C. Calò  
Sede

Oggetto: **S.R.T. 302 "Brisighellese / Ravennate" Sistemazione del versante in frana Loc. Rugginara al km 70+800 e messa in sicurezza del tracciato e dell'intersezione al km 71+000 c.a.**  
Richiesta di affidamento incarico di progettazione strutturale della variante in corso d'opera.

A seguito del rinvenimento in cantiere di alcune opere d'arte che hanno impedito in via temporanea il proseguimento dei lavori, in data 19/06/2017 il Direttore dei Lavori ha emesso verbale di sospensione dei lavori per il tempo strettamente necessario alla redazione della perizia di variante.

Al fine della redazione della perizia, è stato informalmente consultato lo studio BF Ingegneria di Firenze che si è reso disponibile alla progettazione strutturale delle opere in variante.

Si ricorda che allo studio in parola è stato affidato, con DD 551 del 06/04/2017 previa indagine di mercato, l'incarico di progettazione delle barriere di sicurezza guardrail per l'importo di € 17.750,00 al netto dell'IVA nell'ambito del contratto di accordo quadro di manutenzione della zona 1.

Tenuto dunque conto:

- della necessità di redigere la perizia di variante nel più breve tempo possibile;
- che lo studio BF ingegneria si è reso disponibile all'incarico di progettazione strutturale della variante;
- che l'affidamento così proposto ridurrebbe i tempi in quanto le verifiche di rito sono state già svolte per l'incarico precedente;

con la presente si richiede l'avvio delle procedure di affidamento dell'incarico di progettazione strutturale della perizia di variante da affidare con procedura diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 ad operatori economici ai sensi dell'art. 46.

A tal fine si propone l'affidamento di tale servizio allo studio BF Ingegneria con sede in Via Vasco De Gama, 89 – 50127 Firenze – C.F. e P.IVA 05593300485

Di seguito il quadro economico del servizio:

Città Metropolitana di Firenze  
42, via Mercadante 50144 Firenze  
tel. 055. 2760743  
fax 055. 2760788  
alessio.landi@cittametropolitana.fi.it  
www. cittametropolitana. fi. it

P.O. Manutenzione  
Zona 1



<b>Quadro Economico</b>		
<b>Incarico di progettazione strutturale - variante in corso d'opera</b>		
<b>NATURA</b>	<b>VOCI</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A) SOMME A BASE DI APPALTO</b>	Importo servizi soggetto a ribasso	€ 12.794,82
	Oneri sicurezza	€ -
	<b>TOTALE A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 12.794,82</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	b4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.510,04
	b7) spese tecniche relative a:	
	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16) 2%	€ 255,90
	b12) Contributi fiscale e assicurativi	
	CNPAIA 4%	€ 511,79
	IVA al 22%	€ 2.927,45
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 5.205,18</b>
<b>TOTALE SERVIZIO A+B</b>		<b>€ 18.000,00</b>

Il corrispettivo da porre a base di gara per gli incarichi è determinato sulla base del DM 17/06/2016 ed è calcolato sulla base dell'importo dei lavori, si allega dettaglio dei calcoli eseguiti.

La spesa concernente l'affidamento trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

L'incarico dovrà svolgersi nel termine di 20 gg naturali e consecutivi. Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio in oggetto, di natura intellettuale, è escluso dagli obblighi di cui al comma 3 dello stesso. Al contempo non s'identificano, nel servizio in oggetto, oneri relativi alla sicurezza.

A disposizione per chiarimenti, cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Alessio Landi

Allegati:

- Dettaglio calcoli corrispettivo;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

mi/CF