

Cronoprogramma attività ¹																					
		2018				2019				2020											
Trimestre		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Procedura di gara e Aggiudicazione dell'opera		x	x																		
Realizzazione				x	x	x	x														
Chiusura intervento ²								x													

Cronoprogramma finanziario ³	
2017	48.288,66
2018	1.300.000,00
2019	1.528.532,81
Totale	2.876.821,47

¹ Indicare con una X l'avanzamento previsto

² Per le opere pubbliche la chiusura è a valle delle attività di collaudo

³ Importi in euro