



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 571 del 28/03/2019

Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(6951905)

<i>Oggetto</i>	ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE "MACHIARELLI CAPPONI" - PALAZZO RINUCCINI, VIA SANTO SPIRITO, 39 FIRENZE. MODIFICA AFFIDAMENTO DD 1295/2018: PROROGA TERMINI SERVIZIO NOLEGGIO DI PONTEGGIO A PROTEZIONE DELL'ATRIO AL PIANO PRIMO ALLA DITTA BANDINELLI SRL, COMPLESSIVI EURO 21.228,00 . - CIG ZAA27BF78E -
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	27
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom. Daniele Brunori
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BAZUZI AGUSTIN NORBERTO - P.O. IMMOBILI ZONA A E GESTIONE CALORE ED IMPIANTI

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2019	19053	.	€ 21.228,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- Palazzo Rinuccini è sede dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Machiavelli Capponi" ed è pervenuto in uso alla Città Metropolitana di Firenze, per effetto dei disposti della legge n. 23/1996.
- l'immobile è sottoposto a vincolo di tutela;
- Con determinazione dirigenziale n. 1295 del 07/08/2018, è stato affidato alla Ditta Bandinelli Srl con sede in Via del Pantano, 2/I, 50142, Firenze, P.I. e C. F. 03102170481 il montaggio ed il noleggio (durata sei mesi), di un ponteggio a platea presso il salone del primo piano, per un importo di euro 39.750,00, oltre iva 22%, per complessivi euro 48.495,00;
- il ponteggio è stato reso necessario dalle condizioni di grave deterioramento del dipinto "apoteosi della famiglia Rinuccini", collocato appunto al centro del soffitto del salone del primo piano, al duplice scopo di procedere al restauro e, non meno, di garantire la sicurezza rispetto alla caduta del materiale dalla soffittatura;
- la durata del noleggio era prevista in sei mesi dall'avvenuto montaggio, con scadenza 31/03/2019.

CONSIDERATO CHE, come rilevato da perizia del 20/02/2019 redatta dal Rup Geom. Daniele Brunori:

- i lavori di consolidamento e restauro sono effettuati sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, che ha richiesto venissero effettuati da propri tecnici, ulteriori sopralluoghi e indagini;
- a tal fine è stato necessario riaprire un vecchio passaggio per poter ispezionare la volta dal punto di vista strutturale e dello stato di conservazione della stessa;
- tutto ciò ha condotto ad un ritardo dell'avvio dei lavori, per i quali è naturalmente imprescindibile la presenza del ponteggio, per una durata di ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza del noleggio.

CONSIDERATO CHE gli ulteriori rilievi e le richieste di approfondimento della Soprintendenza non erano prevedibili al momento dell'affidamento alla Ditta Bandinelli Srl, effettuato con DD. 1295/2018.

RITENUTO INOLTRE, gravoso ed irrazionale, sia per i tempi di affidamento e realizzazione dei lavori, sia sotto l'aspetto economico, procedere allo smontaggio del ponteggio fornito dalla Ditta Bandinelli, ed alla sua sostituzione con un altro, dotato delle medesime caratteristiche, ma fornito da altro operatore economico;

TENUTO altresì conto del particolare interesse connesso alla tutela dello stato di conservazione del bene immobile, sottoposto a vincolo di tutela.

VALUTATO per tanto necessario procedere alla modifica, ex art. 106 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), dell'affidamento realizzato con DD 1295/2018, estendendo il termine del servizio di noleggio del ponteggio a platea per ulteriori sei mesi dalla scadenza, con una ulteriore spesa di euro 17.400,00, iva 22%

esclusa.

ATTESTATO CHE il quadro economico dell'affidamento risulta così variato:

QUADRO ECONOMICO				
		IMPORTI DD 1295/2018	Q.E. VARIATO	VARIAZIONE
A	IMPORTO A BASE CONTRATTO	€ 39.750,00	€ 57.150,00	€ 17.400,00
B	IVA	€ 8.745,00	€ 12.573,00	€ 3.828,00
	TOTALE	€ 48.495,00	€ 69.723,00	€ 21.228,00

DATO ATTO CHE:

- l'incremento dell'importo contrattuale è dovuto al manifestarsi inatteso della necessità di prorogare la durata del noleggio, al fine di espletare gli approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza ed eseguire i lavori di restauro.
- l'incremento è pari ad euro 17.400,00, ovvero al 44% dell'importo originario dell'affidamento;
- pertanto si rende necessario prendere un nuovo CIG, che è il seguente: ZAA27BF78E;
- l'importo complessivo dell'affidamento viene a superare la soglia dei 40.000,00 euro, ma che tale superamento non era prevedibile al momento dell'affidamento alla Ditta Bandinelli Srl.

VISTO l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, il quale nel disciplinare le modifiche soggettive al contratto, variazioni oggettive di progetto, variazioni oggettive sul corrispettivo e variazioni alla durata contrattuale, dispone tra l'altro che:

al comma 1 che *“Le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

al comma 1

a)omissis ...

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”*

al comma 7 che “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.”

al comma 12 “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

al comma 14 “Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza”.

ATTESO che, l'Ufficio Supporto Amministrativo è in possesso per precedente procedura dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso da parte dell'Impresa BANDINELLI SRL, dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ATTESO ALTRESI' che il medesimo Ufficio ha provveduto alla verifica dell'autocertificazione acquisita:

- accertando l'inesistenza di procedure concorsuali pregresse o in corso, a carico dell'Impresa BANDINELLI SRL, tramite visura on line sul sito verifichepa.infocamere.it, alla data del 26/03/2019;
- verificando l'assenza di annotazioni a carico dell'Impresa sul casellario informatico ANAC, alla data del 26/03/2019;
- accertando la regolarità contributiva dell'Impresa attraverso il DURC on line prot. INPS_14779345, valido fino al 23/07/2019.

DATO ATTO che, sempre ai fini della verifica dell'autocertificazione presentata dall'Impresa, sono stati richiesti:

- il Casellario Giudiziale Generale per le persone interessate all'Impresa, con lettera prot. 16247/19;
- il Casellario relativo alle Sanzioni Amministrative a carico dell'Impresa, con lettera

prot.16248/19;

- l'attestazione della regolarità contributiva dell'impresa da parte dell'Agenzia delle Entrate, con lettera prot. 16249/19.

DATO ATTO che:

- l'importo complessivo dell'affidamento passa da € 39.750,00, a 54.250,00, con un incremento di euro 17.400,00, oltre iva 22% ;
- il necessario importo non previsto di complessivi euro 21.228,00 iva inclusa, potrà essere desunto dal cap. 19053 BP 2019, dando atto che con nota prot. 802/2019 è stato richiesto di rifinanziare il nuovo capitolo dedicato al noleggio attrezzature a servizio della Direzione Edilizia, creato come da richiesta prot. 728/2019.
- l'affidamento si concluderà entro il 30/09/2019.

ATTESO CHE che la modifica dell'affidamento in oggetto è identificato con il **CIG ZAA27BF78E** ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari e che sono stati acquisiti gli estremi del conto corrente dedicato dell'Impresa.

RILEVATO che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

VISTI :

- l'Atto Dirigenziale n. 538 del 09/03/2018, rettificato con Atto Dirigenziale n. 557 del 13/03/2018, che ha conferito al sottoscritto Arch. Agustín Bazuzi l'incarico di Posizione Organizzativa Immobile Zona A;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di approvare la modifica**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), il servizio di fornitura, montaggio e noleggio del ponteggio a platea affidato alla Ditta Bandinelli Srl con DD 1295/2018, estendendo il servizio di noleggio fino a tutto il mese di settembre 2019, per un importo di euro 17.400,00, iva 22% esclusa, come da perizia redatta dal Rup, Geom. Daniele Brunori e relativo quadro economico;
2. **di impegnare** momentaneamente sul capitolo 19053 del bilancio 2019, l'ulteriore importo necessario, pari ad euro 21.228,00, a favore della stessa Ditta BANDINELLI SRL, con sede in Via del Pantano, 2/I, 50142, Firenze, P.I. e C. F. 03102170481;
3. **di dare atto** che con la variazione di Peg in corso, l'impegno sarà riallocato sul pertinente capitolo dedicato ai noleggi di attrezzature a servizio della Direzione Edilizia, richiesto come da prot. 802/2019.
4. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
5. **di dare atto** che la spesa sarà esigibile nel 2019 e che l'affidamento terminerà entro il mese di settembre 2019;
6. **di precisare** che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
7. **di dare atto** che il RUP è il Geom. Daniele Brunori;
8. **di comunicare** il presente atto alla Ditta affidataria e al RUP;
9. **di inoltrare** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;
10. **di dare atto** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
 - pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
 - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
 - l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Firenze

28/03/2019

**BAZUZI AGUSTIN NORBERTO - P.O. IMMOBILI ZONA
A E GESTIONE CALORE ED IMPIANTI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”