

PISCINA LEONARDO DA VINCI 1 ° I		
		Det. 577/2019
A. Somme a base di gara		
a. lavori	95,66%	€ 222.052,25
a. oneri della sicurezza	4,34%	€ 10.082,79
Totale lavori	100,00%	€ 232.135,04
Di cui soggetti a ribasso d'asta		€ 222.052,25
Ribasso del 27,146%		€ 60.278,30
Restano		€ 161.773,95
Oneri della sicurezza precedentemente scomputati		€ 10.082,79
Importo di contratto		€ 171.856,74
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante per		
1. lavori in economia		€ 40.000,00
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:		
2.1 bonifica bellica		
2.2 indagini geologiche		€ 3.320,48
2.3 indagini archeologiche		
3. allacciamenti ai pubblici servizi		€ 5.000,00
4. imprevisti e arrotondamenti		€ 41.933,04
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
6. Spese per committenza ausiliaria		€ 5.490,00
7. Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis, del codice, nella misura del 2%		€ 4.642,70
7.1 assicurazione progettisti interni		
8.1 verifica e validazione		
8.2 collaudo		€ 15.000,00
8.2 C.S.E. esecuzione, DL, DO		€ 40.000,00
D.L. 1° Lotto/Ing. Lapi (Pres. Det.)		€ -
DD 2108/2018 Geom. Caroni		€ 634,40
8.3 Oneri progettazione		
DD 1902/2018 Studio Tofanelli e Dati		
DD 2039/2018 Ing. Daniele Lapi		€ 19.859,16
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici		
10. spese per pubblicità		
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo		€ 6.555,00
12. I.V.A.:		
12.1 22% sui lavori (a+b+c+d)		€ 37.808,48
12. spese tecniche compreso contrib. previd. (8)		
12.3 allacciamenti (punto 3)		
Totale somme a disposizione		€ 220.243,27
TOTALE COMPLESSIVO		€ 392.100,00

LOTTO

Nuovi Importi	Variazioni
€ 222.052,25	
€ 10.082,79	
€ 232.135,04	
€ 222.052,25	
€ 60.278,30	
€ 161.773,95	
€ 10.082,79	
€ 171.856,74	
€ 40.000,00	
€ 3.320,48	
€ 5.000,00	
€ 41.933,04	
€ 5.490,00	
€ 4.642,70	
€ 15.000,00	
€ 29.252,39	€ 10.747,61
€ 10.747,61	-€ 10.747,61
€ 634,40	
€ 19.859,16	
€ 6.555,00	
€ 37.808,48	
€ 220.243,27	
€ 392.100,00	