

CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE4

Dipartimento II - Lavori Pubblici

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO LICEO RODOLICO IN VIA
BALDOVINETTI 5 A FIRENZE
QUADRO ECONOMICO**

		PROGETTO ESECUTIVO 35.09.01/2019	AGGIUDICAZIONE	VARIATA DISTRIBUZIONE E SUPPLETIVA
A	Somme a base di gara			
	Opere architettoniche	82.379,72	82.379,72	90.892,60
	Costi della sicurezza	5.976,34	5.976,34	5.976,34
	Importo totale lavori (A)	88.356,06	88.356,06	96.868,94
	ribasso 22,69%		18.691,96	20.623,53
	IMPORTO CONTRATTUALE		69.664,10	76.245,41
	Imprevisti			
B	Somme a disposizione per:			
	Imprevisti	678,70	23.482,89	15.283,43
	Spese Tecniche (iva compresa):	12.321,85	12.321,85	12.321,85
	Inc. ex art. 92 D.Lgs.163/06 (2% \times 1=2,00%):	1.767,12	1.767,12	1.937,38
	Iva al 22%	19.438,33	15.326,10	16.773,99
	Importo totale somme a disposizione (B)	34.205,99	52.897,95	46.316,65
	Sommano (A+B)	122.562,06	122.562,06	122.562,06
C	Economie di appalto			
D	Arrotondamento			
E	TOTALE (A+B+C+D)	122.562,06	122.562,06	122.562,06