

Determinazione Dirigenziale

N. 1180 del 25/06/2019

Classifica: 010.02.02

Anno 2019

(7051615)

<i>Oggetto</i>	GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARTE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI FIRENZE 2018/2021 B99J18002450005 - CIG 74337940E0. MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 COMMA 1 LETT. A) PER L'AFFIDAMENTO DELL'ODL 2 RELATIVO AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE DELLA MOTTA SP 11 (LOC. MARCIGNANA) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E E 98.011,95 CIG DERIVATO 7954543889. AFFIDAMENTO ALLA SIGMA DELLE PROVE DI LABORATORIO PER E 23.381,30 CIG: Z3628F7931
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub.____/imp	2019	19895	.	€ 98.011,95
sub.____/imp	2019	19895	.	€ 23.381,30
sub.____/imp	2019	19895	.	€ 2.114,45
.	2019	19895	.	€ 123.507,70

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1775 del 29/10/2018 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione del nuovo Global Service al RTI AVR Spa P. IVA 00931311005/Sodi Strade Srl P.IVA 03582900480/Smart Engineering Srl P.IVA 01870270509/Studio Associato Stingea di Del Monaco, Lapi e Multinu P.IVA 05846590486/Dott. Luca Gardone Geologo P.IVA 01727900977/Architetto Andrea Meli P.IVA 0479640048, con sede legale in via Francesco Tensi n. 116, Roma, C.F. 00787010586;

RICHIAMATO l'art. 4 del Capitolato speciale di Appalto, il quale in relazione alle diverse tipologie di prestazione individua specificatamente:

A - Servizi di governo e i manutentivi

Tali servizi, compensati a forfait attraverso un canone trimestrale, sono relativi alla pianificazione, esecuzione e controllo di servizi;

B - Servizi di ingegneria extracanone

La tipologia di contratto previsto per i servizi di ingegneria extracanone è quella dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 del Codice. Sono prestazioni ingegneristiche, solo eventuali e su richiesta del Committente, per studi, progettazioni o comunque prestazioni di tipo tecnico-professionale. La descrizione, tempistica e modalità di esecuzione della prestazione richiesta per le attività di cui sopra, sono indicate nell'Ordinativo di Servizio specifico.

C - Lavori di manutenzione ordinaria

La tipologia di contratto previsto per gli interventi di manutenzione ordinaria è quella dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 del Codice.

Sono lavori il cui importo totale e tipologia tecnica sono definiti nel progetto dei lavori di manutenzione ordinaria posto a base di gara mentre numero e localizzazione sono indicate dall'Assuntore mediante le proposte contenute nel Piano di Manutenzione degli interventi ordinari redatto dall'Assuntore ed approvato dall'Ente. I lavori derivanti da tali esigenze, approvati dal Committente e da questo ordinati mediante apposito ordinativo di lavoro, sono realizzati sulla scorta del progetto posto a base di gara e dell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'Assuntore in sede di gara.

D - Lavori di manutenzione straordinaria

Sono lavori, solo eventuali, da effettuare sulla base delle proposte dell'Assuntore contenute nel Piano di Manutenzione degli interventi straordinari redatto dall'Assuntore e approvato dall'Ente.

E' facoltà della Città Metropolitana di Firenze affidare tali lavori di manutenzione straordinaria all'Assuntore alle stesse condizioni contrattuali sulla scorta dell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'Assuntore in sede di gara, fino ad un massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo a base di gara.

I termini di affidamento verranno descritti nell'apposito atto di sottomissione redatto e firmato da

DEC e DS.

In questa categoria sono comprese le eventuali esigenze di interventi che potrebbero manifestarsi per lavori di urgenza, somma urgenza e necessità per ripristini e danneggiamenti provocati da eventi naturali di carattere eccezionale.

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 il quale al comma 1 lett. A) dispone:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari di cui all'[articolo 23, comma 7](#), solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#);

PRECISATO che l'art. 13.1 del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che: ..Per i lavori di manutenzione straordinaria di cui alla lettera D dell'art. 4 del CSA.

Nel caso in cui, durante il corso dell'appalto, a seguito delle proposte dell'Assuntore contenute nel Piano di Manutenzione degli interventi straordinari, approvato secondo le procedure del CPTS, sia riscontrata la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria. In questa categoria sono comprese le eventuali esigenze di interventi che potrebbero manifestarsi per lavori di urgenza, somma urgenza e necessità per ripristini e danneggiamenti provocati da eventi naturali di carattere eccezionale. Tali interventi sono eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, sulla scorta dell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'Assuntore in sede di gara per i lavori di manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo a base di gara,

DATO ATTO che il 40% dell'importo a base di gara per i lavori straordinari per la quale si può procedere alla richiesta di una variazione delle prestazioni oggetto d'appalto è complessivamente pari a € 6.305.087,57, iva esclusa;

DATO ATTO che con atto dirigenziale n. 1118 del 16/05/2019 si è provveduto ad aggiornare per le motivazioni in essa richiamate l'elenco delle strade gestite tramite contratto di Global Service affidato al RTI AVR spa (mandataria) con l'inserimento dei seguenti tratti viari per complessivi km 5,747:

- SP11 (all'interno del quale è compreso il Ponte di Marcignana) dal km 0+000 (inizio tratta di competenza in comune di Empoli) al km 4+357 (rotatoria di Bassa in comune di Cerreto Guidi) per una estesa di 4,357 km;
- SP106 dal km 6+190 (rotatoria via delle Ginestre in comune di Capraia e Limite) al km 7+580 (fine tratta di competenza) per una estesa di 1,390 km.

RICHIAMATA la determinazione n. 925 del 15/05/2019 con la quale si è provveduto ad AFFIDARE l'Ordine di lavoro n. 1 (lavori straordinari), trasmesso dal Resp. P.O. Global Service Rete Viaria Metropolitana Ing. Michele Rosi con nota prot. int. n. 758 del 1° Aprile 2019, per l'esecuzione dei lavori per il ripristino del muro e della strada lungo la Sp 70 dal 2+675 al km+725 al RTI per complessivi € 374.391,20 al netto del ribasso del 24,99%;

VISTA la richiesta trasmessa all'Ufficio di Supporto Amministrativo con prot. int. n. 879 del 12 Aprile 2019 integrata con nota prot. 892 del 15 Aprile 2019 e da ultimo con nota mail del 25 Giugno 2019, con la quale si richiedeva tra l'altro:

- l'approvazione dell'ODL n. 2 relativo ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria al Ponte della Motta Sp 11 (loc. Marcignana) da affidare ex art. 106 comma 1 lett. A) D.Lgs. 50/2016 al RTI AVR spa per complessivi € 175.461,39 di cui € 80.337,66 per lavori e €. 95.123,39 per somme a disposizioni al netto del ribasso del 24,99% rimettendo specificatamente i seguenti elaborati:

- 1– Elenco elaborati
- 2 – Relazione Tecnica Generale
- 3 – Computo metrico estimativo
- 4 – Quadro incidenza manodopera
- 5 – Quadro economico
- 6 – Cronoprogramma dei lavori
- 7 – Validazione del progetto
- 8 – atto di sottomissione

- l'affidamento del servizio di “Esecuzione di indagini su spalla lato Marcignana; installazione di monitoraggio wireless in remoto per controllo rotazioni di spalle e pile del ponte; esecuzione di prove dinamiche sulle tre campate e n. 1 prova di carico statica;

RITENUTO pertanto di affidare:

- al RTI AVR spa l'ordine dei lavori straordinari n. 2 per complessivi € 98.011,95 (*iva compresa*) per l'esecuzione dei lavori urgenti al Ponte della Motta Sp 11 (loc. Marcignana) come risulta dal seguente quadro economico:

NATU- RA	VOCI	PROGET- TO	AFFIDA- MENTO
SOM- ME A BASE D'APP.	a) Importo soggetto a ribasso	101.579,33	
	b) Oneri per la sicurezza	4.143,00	
Ribasso del 24,990%			25.384,67
A) IMPORTO CONTRATTUALE		105.722,33	80.337,66
	4 Imprevisti e arrotondamenti		
	7 Spese tecniche		
	7.1 Incentivi funzioni tecniche ex art 113 2%	2.114,45	2.114,45
	7.2 Bonifica Bellica	7.000,00	7.000,00
	8 Prove laboratorio	23.381,30	23.381,30
	12 IVA 22%	23.258,91	17.674,28
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		55.754,66	50.170,03
TOTALE (A+B)		161.476,99	130.507,69

RICORDATO CHE l'incentivo, ai sensi dell'art. 113 Dlgs. 50/2016 previsto nel quadro economico dell'opera, è calcolato unicamente in riferimento all'importo dei lavori dell'opera e sarà liquidato nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento dell'Ente;

RITENUTO pertanto di poter finanziare l'ordine di lavoro n. 2 del valore complessivo di € 98.011,95 (*iva compresa*) a favore dell'Impresa al RTI AVR spa con il bilancio 2019 capitolo 19895.

RICHIAMATE le linee guide n. 4, aggiornate con delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

VISTI:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui "Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47";

RICHIAMATA la nota prot. int. n. 879 del 12 Aprile 2019 con la quale si richiedeva di invitare la Ditta LABORATORIO SIGMA Srl con Sede Legale in Campi Bisenzio (Fi) Via Piero Gobetti 8 Cap 50013 (P.Iva 00667530489 C.F. 00667530489) per le esecuzione delle indagini su spalla lato Marcignana, installazione di monitoraggio wireless in remoto per controllo rotazione di spalle e pile del ponte, esecuzione di prove dinamiche sulle tre campate e n. 1 prova di carico statica;

DATO ATTO pertanto che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it>

RICORDATO che in data 24 Maggio 2019 tramite la piattaforma START la Ditta LABORATORIO SIGMA Srl è stata invitata a presentare formale offerta per il servizio di “Esecuzione di indagini su spalla lato Marcignana; installazione di monitoraggio wireless in remoto per controllo rotazioni di spalle e pile del ponte; esecuzione di prove dinamiche sulle tre campate e n. 1 prova di carico statica;

PRECISATO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 29 Maggio 2019 la Ditta LABORATORIO SIGMA Srl ha presentato un’offerta di euro (al netto dell’IVA) ritenuta congrua dal sottoscritto RUP.

ATTESO che l’Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire, norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni, da parte delle Ditte ILES Srl e Laborioso SIGMA Srl.

ATTESO altresì che l’Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni presentate ha acquisito per **LABORATORIO SIGMA Srl**:

- il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL_15247382 con scadenza validità 21/06/2019) dal quale l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;
- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corse o pregresse;
- la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui non sono risultate annotazioni per la Ditta;
- richiesto, con lettera protocollo n. 28461/19 del 04 Giugno 2019 all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei carichi pendenti risultanti al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte delle Ditte, per la Ditta che risultasse irregolare, si procederà:

- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

DATO che l'affidamento del servizio effettuato dalla Ditta **LABORATORIO SIGMA Srl** dell'importo di euro 23.381,30 (Iva 22% compresa) è identificato con il **CIG ZF2288E760** e che trova copertura al capitolo **19895/19**;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'Atto di sottomissione, sottoscritto in data 19/06/2019 dal Direttore del Servizio del RTI Ing. Leonardo Graziani, dal Direttore per l'esecuzione del Contratto Ing. Michele Rosi e dal sottoscritto in qualità di Dirigente della Direzione Viabilità, relativo ai lavori straordinari, per il predetto importo di € 80.337,66, iva esclusa;

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire, norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni, da parte dell'Impresa AVR Spa.

ATTESO altresì che l'Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni presentate dalla ditta, ha inoltre acquisito:

- la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 08/05/2019 da cui non risultano annotazioni a carico dell'Impresa;
- la Visura del Registro Imprese della C.C.I.A.A dalla quale non risulta iscritta a carico dell'impresa alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL n. 15451480 del 07/03/2019 con scadenza validità 05/07/2019;

e richiesto:

- la regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate da cui non risultano sanzioni definitivamente accertate, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;
- il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l'impresa aggiudicataria, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;
- il Certificato Generale del Casellario Giudiziale dei soci, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo

provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

- il Certificato relativo agli obblighi di cui alla Legge 68/99 in materia di collocamento dei disabili, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'Impresa AVR Spa, si procederà:

- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

DATO ATTO che detti lavori/servizi saranno eseguiti entro luglio 2019;

PRECISATO che:

- il CIG DERIVATO LAVORI è il seguente: **7954543889**
- il CIG SIGMA: **Z3628F7931**
- il codice CUP è il seguente: **B99J18002450005**;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del procedimento stesso e Dirigente, nonché del Direttore dell'Esecuzione del Contratto elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*”;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

□□□□□□□□□□ il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;

□□□□□□□□ il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

□□□□□□□□ la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

□□□□□□□□ gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa

1. **DI APPROVARE il progetto esecutivo P738** per l'esecuzione dei lavori urgenti al Ponte della Motta Sp 11 (loc. Marcignana) per complessivi € 130.507,69 di cui € 80.337,665 per lavori e €. 50.170,03 per somme a disposizione e costituito dagli elaborati richiamati in premessa;
2. **DI AFFIDARE** l'Ordine di lavoro n. 2 lavori straordinari trasmesso con nota prot. int. n. n. 879 del 12 Aprile 2019, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra per complessivi € 98.011,95 al netto del ribasso del 24,99%;
3. **DI AFFIDARE INOLTRE** alla Ditta **LABORATORIO SIGMA Srl** con Sede Legale in Campi Bisenzio (Fi) Via Piero Gobetti 8 Cap 50013 (P.Iva 00667530489 C.F. 00667530489), il servizio di "Esecuzione di indagini su spalla lato Marcignana; installazione di monitoraggio wireless in remoto per controllo rotazioni di spalle e pile del ponte; esecuzione di prove dinamiche sulle tre campate e n. 1 prova di carico statica per l'importo di euro 23.381,30 (Iva 22% pari ad euro € 4.216,30 compresa).
4. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 121.393,25 iva compresa al cap. 19895 del BP 2019 sub-impegnando contestualmente:
 - € 98.011,95 a favore del RTI AVR spa per i lavori di cui all'ODL n. 2 (straordinario) relativi all'affidamento dei lavori urgenti al Ponte della Motta Sp 11 (loc. Marcignana);
 - € 2.114,45 a titolo d'incentivo che sarà liquidato secondo le modalità previste dal regolamento d'Ente;
 - € 23.381,30 a favore di Sigma Srl per le prove di laboratorio;
3. **DI DARE ATTO** che i lavori affidati hanno esigibilità 2019, in quanto la consegna sarà effettuata entro 45 giorni dall'esecutività del presente atto e termineranno presumibilmente entro luglio 2019;
4. **DI DARE ATTO** che a seguito del presente affidamento risultano da affidare lavori straordinari come previsto dall'art. 13.1 del CSA per **€ € 4.858.502,15** come meglio di seguito evidenziato:

BUDGET PER LAVORI STRAORDINARI	
IMPORTO	€ 6.305.087,57
SP 4 KM 6+020 ripristino di opera d'arte DT 2208/2018	€ 32.194,70
SP 69 KM 1+2000 ripristino da movimento franoso DT 2210/2018	€ 124.628,63
SR 2 adeguamento dispositivi laterali KM 268+500 a KM 269+800 DT 2213/2018	€ 358.751,70
SP 130 ripristino sede stradale KM 7+200 DT 2215/2018	€ 209.732,65
SP 34 completamento messa in sicurezza KM 7+400 Loc Vallina DT 2219/2018	€ 177.288,62
SR2 KM 288+040 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI SULLA DT 2221/2018	€ 23.026,15
SP56 AL KM 13+800 LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA DT 2235/2018	€ 23.370,66
SR2 AL KM 261+500 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA DT 2220/2018	€ 110.376,61
SP 70 AL KM 2+700 LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DEL MURO E DELLA STRADA LUNGO LA NEL COMUNE DI IMPRUNETA ODL 1 LAVORI STRAORDINARIO DT 925/2019	€ 306.878,03
Sp 11 lavori urgenti di manutenzione straordinaria al Ponte della Motta (loc. Marcignana) (PRES. DET.) ODL 2 LAVORI STRAORDINARIO	€ 80.337,66
TOTALE	€ 1.446.585,41
RESIDUO	€ 4.858.502,15

5. **DI DARE ATTO INOLTRE** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'Ufficio Supporto Amministrativo Direzione tecniche e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
6. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO, ALTRESI**, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;
 - ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sul sito web dell'Ente;
 - ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;
8. **DI INOLTRE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

Firenze **25/06/2019**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento

informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”