



Commissario Fibbiana

Prot. N° 2708 del 19.11.2019
Da citare nella risposta
Cl. Cat. Cas. N°
Risposta alla lettera del
n°
Allegati n°

Firenze, 19 Novembre 2019

*A:
Dirigente Servizi Finanziari
Città Metropolitana di Firenze
Dott. Rocco Conte*

*E p.c.
Al Segretario Generale
Dott. Pasquale Monea*

*Al Direttore Generale
Ing. Giacomo Parenti*

*Alla Dirigente Dipartimento Territoriale
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi*

*Alla Posizione Organizzativa Supporto amministrativo
alle tecniche del Dipartimento Territorio
Dott. Cosimo Damiano Calò*

Oggetto: Decreto n 3/2019 avente ad oggetto l'affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Capanni Elio per i lavori della cassa di espansione di Fibbiana. Risposta alla richiesta di chiarimenti prot. N 2593/2019.

In merito all' appalto di cui all'oggetto ed alla necessità di procedere alla nomina del coordinatore della sicurezza segnalo che con nota del 27/05/2019 l' Ing. Roberta Scardigli ha presentato la rinuncia all'incarico di coordinatore della sicurezza in quanto il protrarsi dei tempi dell'appalto non risultano compatibili con i propri nuovi impegni lavorativi.

Tale comunicazione è stata inoltrata al sottoscritto, al RUP Ing. Paolo Collodel ed alla PEC della Città Metropolitana di Firenze; il responsabile del procedimento ha provveduto a definire i rapporti di chiusura contrattuale con l'Ing. Scardigli secondo quanto previsto dalla determina di affidamento n 1752 del 27/11/2015.

Il procedere alla nomina del coordinatore della sicurezza risulta ad oggi indispensabile per poter riprendere i lavori che sono stati sospesi a gennaio 2019 in quanto era stato raggiunto l'importo contrattuale e mancava l'approvazione della variante per eseguire i ripristini di Fibbiana 2.

Per quanto attiene alla determinazione dirigenziale n 156 del 29/01/2018 della quale sono venuto a conoscenza a seguito della Vostra nota, ho potuto constatare che quanto in essa contenuto ed auspicato è stato disatteso, in quanto al punto 7 citava "... *che con apposito provvedimento di ricognizione delle entrate e delle spese da parte del Commissario regionale, saranno riassunti, coerentemente alla tabella di cui al punto 6, gli accertamenti e gli impegni...*". Avendo il precedente commissario operato con imprese e tecnici per tutto il 2018 davo per scontato che gli atti che istituivano rapporto contrattuale avessero la debita copertura economica.



Dovendo a breve, essere definito un accordo tra Città Metropolitana e Regione Toscana per la conclusione delle casse di espansione di Fabbiana, quanto evidenziato nella Vostra nota sarà riportato all'interno dello stesso assieme ai lavori e spese tecniche necessarie per la conclusione e collaudabilità dell'opera.

Con l'occasione porgo distinti Saluti

Il Commissario ad acta
Arch. Cesare Calocchi