



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

SR 69 "Del Valdarno" ROTATORIA CASELLO A1 FIGLINE INCISA - REGGELLO



VARIANTE n°1 IN CORSO D'OPERA

Computo Metrico Variato

**TAVOLA N.
VAR-1_TAV 8**

-

NOME FILE: VAR-1_TAV 0-1-2-4-5-6-7-8-9-10-11 - Mascherine Relazioni

Data redazione elaborato:

C.U.P.:

PRATICA N. VNO2011/0001-1

Ottobre 2019

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

PROGETTISTA:
Geom. Elisabetta Nutini

Direttori Operativi:
Geom. Filippo Cerami
Geom. Andrea Cirri

**COORDINATORE PER LA
SICUREZZA:**
Arch. Anna Brunelli

NATURA		VOCI	IMPORTI DD. 1823/2019	VARIANTE
SOMME A BASE D'APPALTO		Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 270.307,31	€ 308.133,42
		Oneri per la sicurezza	€ 33.359,59	€ 39.392,18
		TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 303.666,90	€ 347.525,60
		Ribasso medio del % 23,020014	€ 62.224,78	€ 70.932,36
		A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 241.442,12	€ 276.593,87
SOMME A DISPOSIZIONE	b1)	Rilievi accertamenti e indagini	€ 2.498,61	€ 2.498,61
		DD. 533/2018 Prove laboratorio Sigma Srl (DD 533_2018+DD 1823/2019)	€ 11.101,39	€ 11.101,39
	b2)	Allacciamenti a pubblici servizi, risoluzione interferenze	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		DD. 663/2017 Enel Distribuzione	€ 538,13	€ 538,13
	b3)	Imprevisti	€ 58.427,88	€ 14.665,58
	b4)	Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.073,34	€ 6.950,51
	b5)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase esecuz.		
		DD. 1777/2016 Incarico Tecnoengineering	€ 5.452,91	€ 5.452,91
		DD. 730/2017 Incarico Ing. Biagini	€ 4.440,80	€ 4.440,80
		Spese assicurazione	€ 1.871,41	€ 1.871,41
	b6)	Spese per attività di consulenza e di supporto verifica es.		
	b7)	Spese per attività di consulenza e di supporto, verifica esecutiva		
		Aff. Analisi chimiche Idroconsul (Det. 726/2018)	€ 3.294,00	€ 3.294,00
		Bonifica da residuati bellici	€ 29.742,14	€ 0,00
		Oneri di conferimento in discarica		€ 29.742,14
		Iva sui lavori e sugli oneri per la sicurezza 22%	€ 53.117,27	€ 60.850,65
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 178.557,88
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 420.000,00	€ 420.000,00