

Q.E. nuovo liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti" presso il polo universitario di Sesto F.no.

VOCI	Nuovo QE	capitolo e impegno	2018	2019
A.1 Opere civili	€ 4.722.515,83			
A.2 Strutture	€ 3.531.416,47			
A.3 Impianti elettrici e speciali	€ 1.300.276,82			
A.4 Impianti idrico-sanitari	€ 271.901,62			
A.5 Impianti termici e condizionamento	€ 1.167.304,80			
A.6 Sistemazioni esterne	€ 445.071,77			
A.7 Spostamento sottoservizi	€ 140.227,69			
A.8 Oneri per la sicurezza	€ 277.010,00			
Totale lavori a corpo (DD 1493/2019)	€ 11.855.725,00		€ -	
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per				
1. lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto				
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:				
2.1 bonifica bellica	€ 199,63			199,64
2.1.0 bonifica bellica Ditta Vilonauxo (1023/2019)	€ 140.136,73	Cap. 18586 imp. 615 sub.717/19		140.136,73
2.1.1 indagine magnet. Superf. Ditta Strago (DD 2200/2017 – Ods01 e 02)	€ 2.914,82		1.457,41	1.457,41
2.1.2 indagine magnet. Superf. Ditta Vilona Uxo (DD 616/2019 - OdS 2)	€ 2.440,00	Cap 18577 imp. 2260 sub.548/19 € 2120,58; Cap. 18577 Imp. 2846 sub.547/19 € 36,60; Cap. 18586 imp.615 sub.546/19 € 282,82	2.157,18	282,82
2.1.3 coordinatore sicurezza per scavi di bonifica bellica RTP Settanta7 (DD 1105/2019)	€ 5.020,58	Cap 19343 imp. 280 sub.727/19		5.020,58
2.1.4 assistenza archeologica per scavi di bonifica bellica Ditta Coop. Archeologia (DD 1114/2019)	€ 6.466,00	Cap 19343 imp. 280 sub.729/19		6.466,00
2,1,5 esecuzione svai archeologici DT 2262/2019 coop archeologia	€ 30.705,53	cap 19343 imp 390/20		
2.2 indagini geologiche	€ -			
Prove geognostiche Ditta Mappo Geognostica (DD.951/2018)	€ 27.258,55	Cap. 18577 imp. 2260/18	27.258,55	
Assistenza geologo Ditta Geologica Toscana (DD 1273/2018)	€ 1.866,60	cap 18577 imp 2846/18	1.866,60	
2.3 indagini archeologiche	€ -			
Indagini verifica archeologia Ditta Coop Archeologia (DD 1787/2018)	€ 5.957,70	cap 18577 imp 3367/18	5.957,70	
Assistenza magnet. indagini arch. Ditta Coop Archeologia (DD 2076/2018)	€ 8.784,00	Cap.18577 imp 3646/18	8.784,00	
2.4 analisi e smaltimento terre				
Caratterizzazione Terre Ditta Alpha Ecologia (DD.878/2018)	€ 5.707,02	Cap. 18577 imp. 2085/18	5.707,02	
Gestione cumulo terre Ditta Giglio Servizi srl (DD 1631/2018)	€ 264.133,99	Cap. 18577 imp 2898/18	264.133,99	
Servizio ausiliario gara gestione cumulo terre Ditta Trasp.a.re srl (DD 1344/2018)	€ 7.320,00	cap 18577 imp 2915/18	7.320,00	
3. allacciamenti ai pubblici servizi	€ 20.000,00			20.000,00
4. imprevisti e arrotondamenti	€ 39.998,38			€ 39.998,38
Diritti segreteria esame progetto ASL, VV.F., CONI (DD 347/2019 + DD 445/2019 + DD 727/2019)	€ 4.600,00	Cap. 19343 imp.395/396/397 sub 280/19 per € 3.507,00; Cap. 19343 imp.395 per € 400,00; Cap.19343 imp.280 sub397_19 per € 692,30		4.600,00
Diritti segreteria genio civile DT 1615/2019	€ 8.896,96	CAP 19343 imp280sub853/19		8.896,96
Diritti ENAC DT 1520/2019	€ 94,00	cap 19343 imp 280/19 sub 841/19		94,00
Assistenza parere navigazione aerea Arch. Delcroix (DD 1116/2018)	€ 824,72	Cap. 18577 imp. 2655/18	824,72	
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (DD 2189/18 punto 1 per € 137.313,54 Notaio Cirillo e DD 2189/18 punto 2 per € 1.525.706,00 UNIFI) (DD 2076/2018)	€ 1.663.019,54	Cap.19588 imp. 3751 per € 137.313,54 + cap. 19340 imp. 3753 per € 1.525.706,00	1.663.019,54	
5.1 Spese Notaio Cirillo per acquisto terreno da UNIFI (DD 1817/2018)	€ 4.158,60	cap. 18577 imp 1817/18	4.158,60	
5.2 Integrazione spese Notaio Cirillo (DD 115/2019)	€ 556,26	Cap.18577 imp 273/19		556,26
6. accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ -			

6.1 indennizzo da riconoscere a Eli Lilly per mancata disponibilità del bene acquistato (€ 250.000,00/anno su 1279 gg)	€	770.833,33		104.166,66	250.000,00
7. fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del codice, nella misura del 2%	€	237.114,50			
7.1 assicurazione progettisti interni					
7.2 spese progettazione RTP Settanta7 (DD 297/2018, DD 1654/2018 e DD 1971/2018)	€	444.095,54	cap 19343 imp 1889/18 per 223.127,97+cap 19343 FPV imp 280/19 per 189.398,14+cap 19343 imp 280sub900/19	223.127,97	220.967,57
7.3 spese per variazione servizio progettazione					
8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento:					
8.0 verifica e validazione					
8.1 Servizio di verifica progettazione Ditta Italsocotec (DD 86/2019+DT 1731/19 ITS controlli tecnici)	€	99.990,50	Cap 19343 imp. 208 sub.222/19		99.990,50
8.2 Collaudo	€	55.918,38			
8.3 Direzione lavori/CSE esecuzione (Pres. Det.)	€	722.690,64	CAP 19343 imp 155sub54/20 per 58,032,52+cap 19343 imp 116/20 per 423761,24+cap 19343 imp 44sub8/21 per 160.271,52+cap 18577 imp 64sub30/21 per 80.625,36		
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici					
10. spese per pubblicità	€	9.000,00			9.000,00
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo	€	-			
12. IVA 10% sui lavori (DD 1493/2019)	€	1.185.572,50			
13. Arredi	€	90.000,00			
Totale somme a disposizione	€	5.866.275,00		€ 2.319.939,94	€ 807.666,85
TOTALE COMPLESSIVO	€	17.722.000,00		€ 2.319.939,94	€ 807.666,85

[illegible]

250.000,00	166.666,67
94.845,80	142.268,70
27.043,74	28.874,64
481.793,76	240.896,88
503.723,49	251.861,74
286.658,18	143.329,09
90.000,00	
€ 1.764.770,50	€ 973.897,72
€ 9.668.587,17	€ 4.925.806,05