

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					
Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Centro Operativo di manutenzione stradale in Comune di Barberino di Mugello (FI)					
Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva					
QUADRO ECONOMICO GENERALE					
		Progetto	Aggiudicazione	Variata distr. di spesa	Variata distr. di spesa e suppletiva
		(Atto 1621/2019)	(Det.1657/2019)	(Det.1686/2019)	
A	LAVORI				
A.1	Opere di prevenzione incendi	€ 36.953,39	€ 36.953,39	€ 36.953,39	€ 42.151,90
A.2	Opere elettriche	€ 6.264,90	€ 6.264,90	€ 6.264,90	€ 9.062,24
A.3	Opere di completamento	€ 1.357,95	€ 1.357,95	€ 1.357,95	€ 4.697,04
A.4	Opere a corpo	€ 1.279,47	€ 1.279,47	€ 1.279,47	€ 0,00
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 45.855,71	€ 45.855,71	€ 45.855,71	€ 55.911,18
	A detrarre ribasso d'asta 13,598%	€ 0,00	€ 6.235,46	€ 6.235,46	€ 7.602,80
	Restano	€ 45.855,71	€ 39.620,25	€ 39.620,25	€ 48.308,38
A.5	A sommare Opere in economia non soggette a ribasso	€ 968,96	€ 968,96	€ 968,96	€ 907,68
A.S	A sommare Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.087,76	€ 4.087,76	€ 4.087,76	€ 4.220,00
	Importo di Contratto	€ 50.912,43	€ 44.676,97	€ 44.676,97	€ 53.436,06
	<i>Maggiore importo di Contratto</i>				€ 8.759,09
					e
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Imprevisti	€ 2.575,62	€ 9.301,13	€ 9.301,13	€ 0,00
B.2	Fondo risorse finanziarie e incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su Totale lavori)	€ 1.018,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3	Oneri presentazione SCIA antincendio	€ 162,00	€ 162,00	€ 162,00	€ 162,00
B.4	Spese tecniche inclusi iva e cnpaia	€ 6.100,00	€ 8.000,00	€ 458,56	€ 0,00
B.5	Incarico DL Ing. Pagano	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.541,44	€ 8.731,32
B.6	I.V.A. 22% su lavori	€ 11.200,73	€ 9.828,93	€ 9.828,93	€ 11.755,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.056,60	€ 27.292,06	€ 27.292,06	€ 20.649,26
	TOTALE COSTO INTERVENTO A+B	€ 71.969,03	€ 71.969,03	€ 71.969,03	€ 74.085,31
				Maggiore spesa	€ 2.116,28