



DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA VARIANTE AL SERVIZIO IN CORSO (art. 106 comma 1 lett. c del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

SERVIZIO: Esecuzione di scavi archeologici microstratigrafici nell'area destinata alla realizzazione del nuovo Liceo "Agnoletti" presso il polo Tecnologico Unifi a Sesto Fiorentino.

AFFIDATARIO: Cooperativa Archeologia Via Luigi La Vista, 550133 Firenze - P. IVA / C.F. 03185890484.

R.U.P.: Arch. Riccardo Maurri.

CONTRATTO: perfezionamento in data 15/1/2019 prot. N° 1422/2020

Il Sottoscritto arch. Riccardo Maurri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del servizio sopra specificato:

CONSTATATO

- che a seguito di sopralluogo in cantiere del giorno 29/1/2020 nella quale si è rilevata la necessità imprevista di dover procedere alla rimozione di una notevole quantità di acqua stagnante e di un cumulo di terra instabile molto umida in prossimità delle aree di indagine, condizioni provocate anche dalle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi per parecchi giorni antecedenti al sopralluogo;
- che Cooperativa Archeologia in data 30/1/2020 ha fatto pervenire una nota in cui vengono esplicitate le nuove prestazioni impreviste di integrazione al servizio in oggetto per un ammontare di € 3.770,00;
- che il suddetto maggiore importo di € 3.770,00 porta il totale del servizio da € 25.168,47 ad € 28.938,47;

VISTO

- la nota rif. Prot. n° 421 trasmessa da Cooperativa Archeologia in data 30/1/2020 con indicate le seguenti nuove prestazioni da effettuarsi desunte dal prezzario della Regione Toscana:
 - a) movimentazione di terreno con esecuzione di scavo a sezione obbligata rif TOS19-RUM.M10.001.002;
 - b) Utilizzo motopompa per aggotamento acqua , compreso motocompressore, accessori e carburante rif. TOS.AT.No1.010.001, TOS.AT.No1.009.009, TOS.AT.No1.001.913, TOS.AT.No1.010.001;
- il ribasso offerto del 32,5 % nella stessa nota sull'importo totale del computo della spesa per le prestazioni aggiuntive;
- la D.D. n° 2262 del 4/12/2019 di affidamento del servizio per l'esecuzione di scavi archeologici microstratigrafici nell'area destinata alla realizzazione del nuovo liceo "Agnoletti" presso il polo tecnologico unifi a Sesto Fiorentino per l'importo di € 30.705,53 (inclusa iva 22%);

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto a ricalcolare il compenso previsto per le varianti di cui sopra, con l'applicazione dei medesimi criteri utilizzati per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara.

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

Palazzo Medici Riccardi
Via De Ginori, 10 - 50129 Firenze
tel. 055. 2760253
riccardo.maurri@cittametropolitana.fi.it



Il sottoscritto attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di variante determinata per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto, che non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all'art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016 per cui il valore della presente modifica contrattuale non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Infine il sottoscritto attesta che per la variante in oggetto non si rende necessaria né l'acquisizione di un nuovo CIG né la sottoscrizione di un nuovo contratto in forma pubblica, trattandosi, ai sensi dell'art. 106 c.12 del Dlgs 50/2016, di un aumento della prestazione inferiore al quinto dell'importo del contratto perfezionato in data 15/1/2019 prot. N° 1422/2020.

Firenze, 27/2/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Riccardo Maurri

Allegati:

- 1) Nota rif. Prot. n° 421 trasmessa da Cooperativa Archeologia in data 30/1/2020
- 2) quadro economico della variante al servizio

“documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente”



cooperativa archeologia
www.archeologia.it

Firenze, 30 gennaio 2020

Spett.le Città Metropolitana di Firenze
Dir. Progetti Strategici
via Dé Ginori, 10
50123 Firenze
c.a. Arch. Riccardo Mauri

Prot. N. 421

Oggetto: lavori di realizzazione Nuovo Liceo Agnoletti presso il Polo Universitario di Sesto Fiorentino (FI), via dei Giunchi: incarico per scavo archeologico microstratigrafico: richiesta integrazione contrattuale per NP.

Facciamo seguito al sopralluogo in cantiere del giorno 29/01/2020 durante il quale si è rilevata la necessità imprevista di dover procedere alla rimozione di una notevole quantità di terra ammassata all'interno del cantiere in prossimità delle aree di indagine, oltreché dall' accumulo di acqua stagnante; tale necessità deriva essenzialmente dalla ristrettezza e impraticabilità dei luoghi dovuta alla presenza di grandi cumuli di terra instabile e molto umida accatastata durante i pregressi scavi per la BOB e con gli scavi appena eseguiti.

Sulla base delle indicazioni operative condivise siamo con la presente a richiedere di integrare l'incarico di cui all'oggetto con le seguenti prestazioni (NP) :

- 1- Movimentazione di terreno con esecuzione di scavo a sezione obbligata nell'area sud del cantiere (saggio area C) per apertura e messa in sicurezza dell'area di indagine, rif. TOS19-01.A04.002.001.....al mc 5,44 , quantità prevista 900 mc., totale Euro 4.896,00.

Ribasso offerto-35%%, - Euro 1.714,00.

Prezzo netto.....al mc Euro 3,54 mc. previsti 900, totale Euro **3.182,00**

- 2- Utilizzo motopompa per aggotamento acqua, compreso motocompressore, accessori e carburante rif. TOS.AT.N01.010,001, TOS.ATN01.009.009, TOS.AT.N01.001.913, TOS19-RUM.M10.001.002.....prezzo orario Euro 57,69, quantità prevista ore 12., totale Euro 692,00

Ribasso applicato-15%, - Euro 104,00

Prezzo netto.....Euro 49,00/ora , totale ore previste 12 totale .Euro **588,00.**

Totale offerta - NP1 + NP2Euro 5.588,00



www.archeologia.it • info@archeologia.it • P.IVA e C.F. 03185890484

Sede Centrale: Via Luigi La Vista 5 50133 Firenze, Italia • Tel. +39 055 576944 • Fax +39 055 576938

Sede di Roma: Via Cairoli 88 00185 Roma, Italia • Tel. +39 06 44702996 • Fax +39 06 49380337

Società Cooperativa a Mutualità Prevalente per il Recupero e la Valorizzazione dei Beni Culturali e del Paesaggio

C.C.I.A.A. di Firenze n. 341614 Albo Naz. Soc. Cooperative A103228 Sez. Cooperative a Mutualità Prevalente Cat. Cooperative di Produzione e Lavoro



Ribasso offerto- NP1 + NP2-32,5% - Euro 1.818,00

Prezzo netto- NP1 +NP2Euro 3.770,00

I prezzi indicati sono da considerarsi oltre IVA di legge.

I prezzi indicati sono da considerarsi oltre IVA di legge.

I prezzi lordi che compongono la presente offerta sono stati desunti dal prezzario Regione Toscana 2019.

Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro.

Distinti saluti,

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA

**SERVIZIO DI ESECUZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI MICROSTRATIGRAFICI NELL'AREA DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO "AGNOLETTI" A SESTO
FIorentINO**

	CORRISPETTIVO DI VARIANTE 1	RIBASSO %	CORRISPETTIVO RIBASSATO DI VARIANTE 1	CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	CORRISPETTIVO CONTRATTUALE COMPENSIVO DI VARIANTE 1
	€ 5.588,00	32,5	€ 3.770,00	€ 25.168,47	€ 28.938,47
22,00%			€ 829,40	€ 5.537,06	€ 6.366,46
sommano			€ 4.599,40	€ 30.705,53	€ 35.304,93
totale lordo			€ 4.599,40	€ 30.705,53	€ 35.304,93