

| VOCI | DT 649/2020 |
|--|---------------------|
| | |
| Totale lavori | 2.903.777,05 |
| Somme a disposizione | |
| 1 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi appalto | |
| 2 rilievi accertamenti e indagini | |
| 2.1 bonifica bellica DT. 707/18 ditta strago | 10.375,38 |
| 2.2. indagini geologiche DT 371/17 Geologia e Ambiente | 6.905,20 |
| 2.3 indagini archeologiche | |
| 3 allacciamenti pubblici servizi | 5.120,44 |
| 4 imprevisti e arrotondamenti | 192.213,25 |
| 5 acquisizione aree DT 1139/18 acquisto terreno e notaio | 58.614,19 |
| | |
| 7 incentivi funzioni tecniche ex art 113 dlgs 50/16 smi 2% | 72.110,63 |
| 7,1 assicurazione progettisti interni | 5.000,00 |
| 8 spese per attività tecnico amministrative | |
| progettazione strutturale def+esec Dedalegno DT 2252/16 | 35.390,50 |
| progettazione impianti elettrici | |
| progettazione impianti meccanici Ing Magni DT 2271/16 | 18.185,90 |
| Progettazione acustica DD 2242/16+DT384/17 Ghelli | 2.410,09 |
| Geologo DT 2276/2016 Ing Cazzaroli | 4.880,00 |
| progettazione architettonica Ing. Lombardi dt 748/17 | 36.294,05 |
| direttore lavori opere strutturali ing Vivoli DT 269/2019 | 42.365,23 |
| | |
| Ispettore di cantiere Geom. Andrea Andreini DT 776/2019 | 28.801,76 |
| Incarico Ing. F. Sadosvky DL delle opere meccaniche DT 2351/2019 | 43139,2 |
| | |
| Incarico P.I. A. Gori DL delle opere elettriche DT 2412/2019 | 15.372,00 |
| Collaudo/Ing. Renato Cinque – Pres. Det. | 0,00 |
| verifica progetto definitivo Ditta Italsocotec DT 1221/17+DT 724/18 | 38.273,05 |
| collaudo | |
| | |
| Servizio CSE in fase esecuzione arch. Manlio Spano DT 2259/18 | 47.706,88 |
| 9 spese commissioni giudicatrici | |
| 10 spese pubblicità | |
| 11 spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche di collaudo | |
| 12 IVA 10% | 308.315,32 |
| | |
| Ttotale somme a dsposizione | 971.473,08 |
| TOTALE | 4.054.626,28 |

ATTUALE

cap 19243

cap 19861 1646/19+70/20

2019

51.631,33

319.974,71

371.606,04

| PRES. DET. | VARIAZIONE | Anni Precedenti | 2020 |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.083.153,22 | 179.376,17 | 2.488.951,76 | 594.201,46 |
| | | | |
| | | | |
| 10.375,38 | | 10.375,38 | |
| 6.905,20 | | 6.905,20 | |
| | | | |
| 5.120,44 | | 5.120,44 | |
| 181.662,34 | | | 181.662,34 |
| 58.614,19 | | 58.614,19 | |
| | | | |
| 72.110,63 | 0,00 | | 72.110,63 |
| 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | |
| 35.390,50 | | 35.390,50 | |
| | | | |
| 18.185,90 | | 18.185,90 | |
| 2.410,09 | | 2.410,09 | |
| 4.880,00 | | 4.880,00 | |
| 36.294,05 | | 36.294,05 | |
| 42.365,23 | | 30.260,88 | 12.104,35 |
| | | | |
| 28.801,76 | | 23.041,41 | 5.760,35 |
| 43139,2 | | | 43139,2 |
| | | | |
| 15.372,00 | | | 15.372,00 |
| 10.550,91 | 10.550,91 | | 10.550,91 |
| | | | |
| 38.273,05 | | 38273,05 | |
| | | | |
| | | | |
| 47.706,88 | | 40.891,61 | 6.815,27 |
| | | | |
| | | | |
| € 308.315,32 | | 248.895,18 | 59.420,15 |
| € 971.473,07 | -0,01 | 3.053.489,64 | 1.001.136,66 |
| 4.054.626,27 | -0,01 | 4.054.626,28 | |

10.120,44

181.662,34

179376,17

179376,17

| |
|--|
| contabilità |
| cap 19243 imp 372/19 per 394.728,02+cap 19123 imp 283/19 1.172.814,33+cap 19243 imp 10/19 per 1.170.304,59+ cap 19243 imp 31/2020 per 456.307,82 |
| |
| |
| cap 19243imp 284/18 sub 965/18 |
| cap 19243 imp 1300/17 |
| |
| |
| cap 19243 imp 32/2020 per € 69426,56 + cap. 19861 imp. 229/20 per € 2684,07 |
| |
| cap 19243 imp 1766/17+2169/17 |
| |
| cap 19243 imp 1767/17 |
| cap 19243 imp 1322/17 |
| cap 19243imp 1323/17 |
| cap 19243 imp 1794/17 |
| cap 19243 imp 1122/19+51/20 |
| cap 19861 imp 1646/19 sub ____+cap 19861 imp 70/20 sub_____ |
| cap. 19861 imp.229/20 sub 146/20 |
| cap. 19861 imp.229/20 sub 149/20 |
| Cap.19861 imp.70/2020 |
| cap 18123 imp 2769/17+cap 19243 imp 284/18sub973/18 |
| |
| cap 19243 imp___/19 cap 19243 imp 37/20 |
| |
| |
| |
| |
| |