


UFFICIO DEL COMMISSARIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2	 CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
--	--

Decreto del Commissario

N. 3 del 15/09/2020

Classifica: **008.05**

Anno **2020**

(7213253)

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUV ITALIA SRL DELLA VERIFICA DEL PROGETTO RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE. CIG: ZE92E451B8 - CUP: B43B12000090002.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	Commissario per le attività connesse alla realizzazione delle casse di espansione Fibbiana1 e Fibbiana2
<i>Riferimento PEG</i>	93
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Paolo Collodel
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CESARE CALOCCHI - COMMISSARIO PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE FIBBIANA1 E FIBBIANA2

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
---------	------	----------	----------	---------

.	2020	18632	.	€ 9.779,52
---	------	-------	---	------------

Il Commissario ad acta

PREMESSO che:

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Decreto del Commissario n. 3 del 15/09/2020

□□□□□□ con Determinazione n. 69 del 07/11/2006 del Circondario Empolese Valdelsa veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una parte dell'opera, denominata "Fibbiana 2", per un importo complessivo di € 2.310.000,00;

□□□□□□ con Determinazione n. 233 del 01/07/2010 del Circondario Empolese Valdelsa veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 255/2 relativa ai lavori di "Fibbiana 2" per netti € 175.308,64 oltre IVA ed incentivo per complessivi € 213.876,54 con contestuale affidamento all'impresa Cafissi Alvaro e il quadro economico complessivo dell'intervento (lavori + 1^ PdV), veniva così rideterminato in € 2.101.800,55;

□□□□□□ con nota prot. 5581 dell'8/3/2012 il Circondario Empolese Valdelsa segnalava alla Regione Toscana che per la realizzazione della Cassa di Espansione Fibbiana 2 le risorse necessarie erano pari a € 2.101.800,55 e che pertanto le risorse disponibili per la realizzazione della parte residua dell'opera, individuata come "Fibbiana 1", ammontavano a € 8.096.899,45 per un finanziamento iniziale complessivo di € 10.198.700,00;

□□□□□□ con Determinazione n. 54 del 18/09/2012 il Circondario Empolese Valdelsa approvava il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di Fibbiana 1, per un importo di € 8.796.900,00 e con nota prot. n. 19975 del 29/10/2012, lo trasmetteva alla Regione Toscana, facendo così rilevare che per coprire il costo del sopra citato progetto esecutivo, risultava necessaria un'integrazione del finanziamento di € 700.000,55 (pari alla differenza tra quanto necessario pari ad € 8.796.000,00 e quanto disponibile pari ad € 8.096.899,45);

□□□□□□ con decreto R.T. n. 5332 del 12 Novembre 2012 la Regione Toscana disponeva l'ulteriore finanziamento di € 700.000,55 a favore del Circondario Empolese Valdelsa, per la copertura delle ulteriori somme necessarie alla realizzazione della Cassa di Espansione "Fibbiana 1".

DATO ATTO che, sulla base dei quadri economici dei lavori di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 di cui alle predette Determinazioni n. 233/2010 e n. 54/2012 del Circondario Empolese Valdelsa, il quadro economico complessivo dell'opera veniva rideterminato in € 10.898.700,55.

DATO ATTO che, con Determinazione n. 709 del 01/08/2014 della Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, costituitasi ai sensi della L.R. 68/2011, i lavori relativi a Fibbiana 1 venivano aggiudicati al RTI Vescovi Renzo (mandataria)/Soc. Ing. Magnani srl (mandante) che aveva presentato un ribasso del 50,842038% sull'importo a base di gara.

CONSIDERATO che:

□□□□□□ in data 26/11/2013 era stata sottoscritta una convenzione tra la Provincia di Firenze e l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa per disciplinare l'esercizio su detto territorio delle funzioni provinciali e per istituire un ufficio trasversale che esercitasse le funzioni di competenza di entrambi gli enti;

□□□□□□ tale convenzione, originariamente con scadenza 31/12/2014, era stata successivamente prorogata sino al 31/05/2015 per permettere un agevole passaggio delle funzioni tra la Città Metropolitana di Firenze, subentrata alla Provincia dal 1° gennaio 2015, e la Regione Toscana;

□□□□□□ sulla base della Legge Regionale n. 22 del 03/03/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", la funzione relativa alla difesa del suolo veniva trasferita alla Regione stessa e rimanevano di competenza della Città Metropolitana di Firenze i procedimenti in corso, tra cui la realizzazione dell'opera in oggetto;

□□□□□□ a seguito della scadenza della Convenzione sopra richiamata (31/05/2015) tutte le funzioni in precedenza esercitate dall'Unione dei Comuni EV, tornavano ad essere di esclusiva competenza della Città Metropolitana di Firenze;

□□□□□□ relativamente all'opera in oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 1550 del 05/11/2015 si provvedeva ad accertare ed impegnare i residui attivi e passivi, cancellati dal bilancio dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, per complessivi € 8.218.008,71;

□□□□□□ con Determinazione Dirigenziale n. 760 del 17/05/2017 la Città Metropolitana di Firenze prendeva atto del nuovo quadro economico per € 8.218.008,71 dei lavori di Fibbiana 1, trasmesso dal RUP con la nota richiamata prot. n. 21583 del 17/05/2017, dando separata evidenza all'importo di € 578.891,29, già speso dal Circondario/Unione dei Comuni EV, in un'unica voce non essendo stato fornito il dettaglio delle destinazioni di tale importo;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione Toscana del PGR n. 29 del 25/02/2019 con il quale si è provveduto a nominare l'Arch. Cesare Calocchi Commissario ad Acta per la realizzazione delle Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) Loc. Fibbiana in sostituzione del Commissario ad Acta Ing. Antonio Cinelli sino al giugno 2020;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 760 del 17/05/2017 la Città metropolitana, su relazione del RUP prot. n. 21583 del 17/05/2017, prendeva atto del nuovo quadro economico per € 8.218.008,71 dei lavori di Fibbiana 1, trasmesso dal RUP con la nota richiamata, dando separata evidenza all'importo di € 578.891,29, già speso dal Circondario/Unione dei Comuni, ma non ancora rendicontato;

- che in data 13 novembre 2019 l'impresa Vescovi Renzo spa, in proprio e quale mandataria del R.T.I. tra la Vescovi Renzo spa e la Soc. Ing. Mangani s.r.l., nonché la medesima Soc. Ing. Mangani s.r.l., hanno citato la Città metropolitana di Firenze avanti il Tribunale di Firenze, per la condanna della stessa alla complessiva somma di € 2.634.102,00, come da riserve apposte sulla contabilità dei lavori di Fibbiana 1;

- che il Commissario ha raggiunto con le Imprese suddette un accordo stragiudiziale, che in via transattiva, a saldo e stralcio delle pretese per cui è stato proposto ricorso in Tribunale, prevede la corresponsione dell'importo di € 951.000,00 oltre Iva e dunque complessivi € 1.160.220,00;

- che dunque, rispetto allo stanziamento originario di € 10.898.700,55, le maggiori risorse necessarie per il completamento dei lavori e l'accordo stragiudiziale, ammontano ad € 2.431.269,83 (1.160.220,00 +1.271.049,83);

DATO ATTO che con deliberazione CM n. 37/2020 si è provveduto ad approvare l'Accordo di Programma con la Regione Toscana, avente ad oggetto la necessità di addivenire al più presto alla definitiva realizzazione dell'opera, hanno stabilito di cofinanziare l'ulteriore spesa necessaria, provvedendo allo stanziamento in bilancio delle risorse sopra indicate di € 2.431.269,83, come segue:

□ Regione Toscana per € 1.945.015,87,

□ Città metropolitana per € 486.253,96;

RILEVATO che per la conclusione dei lavori si rende necessario procedere all'approvazione di una variante ex art. 132 Dlgs. 136/2006 di cui è in corso la progettazione;

CONSIDERATO per quanto sopra procedere all'affidamento del servizio di verifica del progetto relativo alla perizia di variante in corso d'opera per la realizzazione delle Casse di Espansione di Fibbiana 1 nel Comune di Capraia e Limite.

ATTESO che non si rende necessario procedere alla ricognizione interna ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi per l'accertamento della disponibilità del personale di ruolo di dipendente idoneo a svolgere l'incarico in oggetto, in quanto come da comunicazione del Rup del 11/09/2020 trattasi di progetto avente un valore complessivo superiore al milione di euro e pertanto è necessario che il verificatore sia in possesso di un sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/200,

DATO ATTO che il RUP, Ing. Paolo Collodel, ha proposto con nota mail del 21/08/2020 di affidare il servizio, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lettera a, del D. Lgs. 19/4/2016 n. 50, a TUV Italia con sede in Via Mauro Macchi, 27 – 20124 Milano – C.F.:

08922920155 - P. IVA: 02055510966 per un importo base appalto di Euro 6.372,00;

RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 138 del 21/02/2018 recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.

VISTI:

- l'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'affidamento degli incarichi di progettazione;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

DATO ATTO pertanto che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

RICORDATO che, con lettera prot. n. 34714 del 20/08/2020, inviata tramite la piattaforma START, la suddetta Impresa è stata invitata a presentare offerta su un importo base appalto pari ad Euro 9.600,00.

PRECISATO che:

- entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 02/09/2020, TUV Italia Srl ha presentato un'offerta di euro **8.016,00** (oltre IVA al 22%) con un ribasso del 16,500000% sull'importo a base di appalto;

CONSIDERATA congrua l'offerta presenta.

PRECISATO altresì l'incarico in oggetto avrà una durata massima di 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico.

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto, ad acquisire, norma dell'art. 43 del DPR 445/2000:

- l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni, da parte della Società TUV Italia Srl
- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A. da parte della Società

ATTESO altresì che l'Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni presentate dalla Società Esse.Ti.A. Srl, ha inoltre:

- eseguito in data 08/09/2020, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui non sono risultate annotazioni per la Società;
- acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL n. 22443616 del 16/06/2020 e con scadenza validità al 14/10/2020 da cui la posizione della Società risulta regolare;
- acquisito l'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano al n. REA: MI 1255140 da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso pregressa a carico della Società;

e richiesto:

- all'Agenzia delle Entrate di Firenze, lettera prot. n. 37897 del 14/09/2020 il certificato di regolarità fiscale della Società, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con lettera prot. n. 37903 del 14/09/2020 , il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante la Società, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota prot. n. 37899 del 14/09/2020 , il certificato generale del casellario giudiziale delle persone interessate, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte della Ditta si procederà:

- alla risoluzione del contratto;

- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

CONSIDERATO che l'importo offerto dal Geom. Elio Capanni per l'esecuzione del servizio in oggetto ammonta ad euro 8.016,00 (oltre euro 1.763,52 di IVA al 22%), per un totale complessivo di euro 9.779,52, come evidenziato di seguito:

- Onorario	€	8.016,00
- IVA 22%	€	<u>1.763,52</u>
· Totale	€	9.779,52

PRECISATO che l'affidamento in oggetto è identificato con il **CIG: ZE92E451B8** e il **CUP: B43B12000090002** e che trova copertura al capitolo 18632 del Bilancio 2020.

DATO ATTO che le risorse trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera che sarà oggetto di aggiornamento in sede di approvazione della variante;

RICHIAMATI:

-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37.

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

DATO ATTO che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il D.P.G.R. n. 29 del 25/02/2019 con il quale l'Arch. Cesare Calocchi è stato nominato Commissari ad Acta per le opere e le attività connesse alla realizzazione delle Casse di Espansione

di Fibbiana 1 e 2;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) **Di affidare** a TUV Italia Srl con sede in Via Mauro Macchi, 27 – 20124 Milano – C.F.: 08922920155 - P. IVA: 02055510966, il servizio di verifica del progetto relativo alla perizia di variante in corso d'opera per la realizzazione delle Casse di Espansione di Fibbiana 1 nel Comune di Capraia e Limite, per l'importo di euro 8.016,00 (oltre euro 1.763,52 di IVA al 22%), per un totale complessivo di euro 9.779,52 al netto del ribasso del 16,50%.
- 2) **Di impegnare** a favore di TUV Italia Srl la somma di euro 9.779,52 sul capitolo 18632 del Bilancio 2020
- 3) **Di attestare** che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2020, precisando che il servizio dovrà essere portato a termine entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico prevista presumibilmente entro il 20/09/ 2020.
- 5) **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
- 6) **Di dare atto** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
- 7) **Di precisare** che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione di disciplinare d'incarico.
- 8) **Di dare atto** che RUP del presente affidamento è l'Ing. Paolo Collodel;
- 9) **Di inoltrare** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
- 10) **Di dare atto** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
 - pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
 - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
 - l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze **15/09/2020**

**CESARE CALOCCHI - COMMISSARIO PER LE
ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE
DELLE CASSE DI ESPANSIONE FIBBIANA1 E
FIBBIANA2**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”