

VOCI	DT 684/2020
Totale lavori	3.083.153,22
Somme a disposizione	
1 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi appalto	
2 rilievi accertamenti e indagini	
2.1 bonifica bellica DT. 707/18 ditta strago	10.375,38
2.2. indagini geologiche DT 371/17 Geologia e Ambiente	6.905,20
2.3 indagini archeologiche	
3 allacciamenti pubblici servizi	5.120,44
4 imprevisti e arrotondamenti	181.662,33
5 acquisizione aree DT 1139/18 acquisto terreno e notaio	58.614,19
7 incentivi funzioni tecniche ex art 113 dlgs 50/16 smi 2%	72.110,63
7,1 assicurazione progettisti interni	5.000,00
8 spese per attività tecnico amministrative	
progettazione strutturale def+esec Dedalegno DT 2252/16	35.390,50
progettazione impianti elettrici	
progettazione impianti meccanici Ing Magni DT 2271/16	18.185,90
Progettazione acustica DD 2242/16+DT384/17 Ghelli	2.410,09
Geologo DT 2276/2016 Ing Cazzaroli	4.880,00
progettazione architettonica Ing. Lombardi dt 748/17	36.294,05
direttore lavori opere strutturali ing Vivoli DT 269/2019	42.365,23
Ispettore di cantiere Geom. Andrea Andreini DT 776/2019	28.801,76
Incarico Ing. F. Sadosvsky DL delle opere meccaniche DT 2351/2019	43.139,2
Incarico P.I. A. Gori DL delle opere elettriche DT 2412/2019	15.372,00
Collaudo Tecn. Amm./Ing. Renato Cinque – Det. 684/2020	10.550,91
Collaudo Statico/Ing. Scalamandrè (Pres. Det.)	
verifica progetto definitivo Ditta Italsocotec DT 1221/17+DT 724/18	38.273,05
collaudo	
Servizio CSE in fase esecuzione arch. Manlio Spano DT 2259/18	47.706,88
9 spese commissioni giudicatrici	
10 spese pubblicità	
11 spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche di collaudo	
12 IVA 10%	308.315,32
Totale somme a disposizione	€ 971.473,06
TOTALE	4.054.626,28

ATTUALE

cap 19243

cap 19861 1646/19+70/20

2019

51.631,33

319.974,71

371.606,04

PRES. DET.	VARIAZIONE	Anni Precedenti	2020
3.083.153,22	0,00	2.488.951,76	594.201,46
	0,00		
10.375,38	0,00	10.375,38	
6.905,20	0,00	6.905,20	
5.120,44	0,00	5.120,44	
156.070,63	-25.591,70		181.662,34
58.614,19	0,00	58.614,19	
72.110,63	0,00		72.110,63
5.000,00	0,00	5.000,00	
	0,00		
35.390,50	0,00	35.390,50	
	0,00		
18.185,90	0,00	18.185,90	
2.410,09	0,00	2.410,09	
4.880,00	0,00	4.880,00	
36.294,05	0,00	36.294,05	
42.365,23	0,00	30.260,88	12.104,35
28.801,76	0,00	23.041,41	5.760,35
43139,2	0,00		43139,2
15.372,00	0,00		15.372,00
10.550,91	0,00		10.550,91
25.591,70	25.591,70		156.070,63
38.273,05	0,00	38273,05	
	0,00		
47.706,88	0,00	40.891,61	6.815,27
	0,00		
	0,00		
	0,00		
€ 308.315,32	0,00	248.895,18	59.420,15
€ 971.473,06	0,00	3.053.489,64	1.157.207,29
4.054.626,28	0,00	4.210.696,91	

10.120,44

181.662,34

0,002000000036787

156070,63

0,002000000036787

	contabilità
	cap 19243 imp 372/19 per 394.728,02+cap 19123 imp 283/19 1.172.814,33+cap 19243 imp 10/19 per 1.170.304,59+ cap 19243 imp 31/2020 per 456.307,82
	cap 19243imp 284/18 sub 965/18
	cap 19243 imp 1300/17
156.070,63	
	cap 19243 imp 32/2020 per € 69426,56 + cap. 19861 imp. 229/20 per € 2684,07
	cap 19243 imp 1766/17+2169/17
	cap 19243 imp 1767/17
	cap 19243 imp 1322/17
	cap 19243imp 1323/17
	cap 19243 imp 1794/17
	cap 19243 imp 1122/19+51/20
	cap 19861 imp 1646/19 sub ____+cap 19861 imp 70/20 sub_____
	cap. 19861 imp.229/20 sub 146/20
	cap. 19861 imp.229/20 sub 149/20
	Cap.19861 imp.70/2020
25.591,70	
	cap 18123 imp 2769/17+cap 19243 imp 284/18sub973/18
	cap 19243 imp____/19 cap 19243 imp 37/20

130478,9

130478,9