



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

Lavori per la costruzione del secondo lotto della Scuola Secondaria Superiore “Elsa Morante” nel Comune di Firenze

CIG 7255860D14 – CUP B57E16000110005 – Integrazione 3^ variante in c.o.

La Delibera della Regione Toscana n° 645/2020 prevede di computare un ristoro da remunerare all'impresa per i maggiori oneri gestionali sopportati per la messa in sicurezza dei propri lavoratori a causa del rischio Covid-19. Di tale ristoro viene fornito il criterio di calcolo, tramite l'utilizzo del fattore moltiplicatore 0,015 da applicarsi a tutte le lavorazioni eseguite in regime emergenziale e per le quali non sia stato ancora emesso lo stato di avanzamento lavori, nonché alla voce dell'importo della sicurezza derivante dall'integrazione del PSC.

Tale ristoro era stato calcolato e riconosciuto all'appaltatore, su tutte le lavorazioni eseguite in regime covid e ancora da eseguire, in sede di approvazione della Variante n°2. Con l'approvazione della variante n° 3 (DD n° 2032 del 5/11/2020), invece, non si è proceduto erroneamente a calcolare e riconoscere tale ristoro e pertanto occorre integrare la variante n°3 riconoscendo all'appaltatore quanto risulta dal seguente calcolo, quale variante di tipologia ex art.106 c.1 lett.c) D.Lgs 50/2016:

- Importo lavori variante suppletiva n°3: € 66.115,49
- Ristoro oneri aziendali covid DGRT 645/2020: $66.115,49 \times 0.015 = € 991,73$
- **Ristoro iva compresa: $991,73 \times 1,10 = € 1.90,90$**

Firenze, 24.11.2020

Il RUP e Dirigente Direzione
Progetti Strategici
Arch. Riccardo Maurri

“documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente”

Palazzo Medici Riccardi
10, via Ginori 50129 Firenze
Tel. 055. 2760253
riccardo.maurri@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI