

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI _____
CODICE PRATICA _____ - CUP: _____

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 707/2020	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONE	ANNI PRECEDENTI	2020	2021
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori	€ 933.296,25					
	Lavori in economia non soggetti a ibasso	€ 203,75					
	Oneri per la sicurezza	€ 65.000,00					
	TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 998.500,00					
	Ribasso del 7,03%	€ 65.610,73					
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 932.889,27	€ 932.889,27		€ 186.577,85		€ 746.311,42
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 76.842,22	€ 54.822,49	-€ 22.019,73			€ 54.822,49
	Spese Tecniche	€ 22.452,98	€ 0,00	-€ 22.452,98			
	DD 150/18 Studio di fattibilità Ing. Tamagnini	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00		
	DD 1922/18 Prog. Es. Ing. Pellegrino	€ 48.214,40	€ 48.214,40		€ 48.214,40		
	DD 1958/18 Prove Geol. Gaia Servizi Snc	€ 8.666,88	€ 8.666,88		€ 8.666,88		
	DD. 2032/18 Relazione geol. Geotermica e sismica Dott. Roberto Maggiore	€ 6.346,44	€ 6.346,44		€ 6.346,44		
	DD. 2085/18 bonifica bellica CF&G	€ 5.490,00	€ 5.490,00		€ 5.490,00		
	DD 1107/2019 DL Ing. Francesco Cattani	€ 24.042,49		-€ 24.042,49	€ 0,00		
	PRES. DET. Aff. Ing Venturucci DL		€ 68.515,20	€ 68.515,20			€ 68.515,20
	DD 1175/2019 + DD. 1410/2019+DD CRE 707/2020 aff. Bonifica Bellica Ditta A.Q. Vilona uxo	€ 32.002,39	€ 32.002,39		€ 31.859,48	€ 142,91	
	Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 19.970,00	€ 19.970,00				€ 19.970,00
	Presente DD. Affidamento ex art. 102 D.lgs. 50/2016 Ing. A. Navarria Collaudo CDO	€ 8.999,43	€ 8.999,43				€ 8.999,43
	IVA 22% sui lavori	€ 205.235,64	€ 205.235,64		€ 41.047,13	€ 0,00	€ 164.188,51
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 463.262,87	€ 463.262,87		€ 146.624,33	€ 142,91	€ 316.495,63
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 1.396.152,14	€ 1.396.152,14		€ 333.202,18	€ 142,91	€ 1.062.807,05
					€		1.396.152,14