

	Terza Cucina Buontalenti	
	VOCI	progetto esecutivo
A	Somme a base di gara	
	Opere Edili elettriche ed idrauliche soggetto a ribasso	€ 141.081,17
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.872,11
	Opere in economia non soggetti a ribasso	€ 4.025,20
	ribasso del 29,52% = € 41.647,16	
	Totale lavori	€ 149.978,48
B	Somme a disposizione per:	
	Indagini preliminari per interferenze impiantistiche	
	Rilievi Accertamenti e Indagini	
	Allacciamenti ai pubblici servizi	
	Imprevisti e arr.	€ 0,00
	Accantonamento ex art. 133 D. Lgs. 163/06	
	Spese Tecniche IVA compresa	
	Inc. ex art. 92 D. Lgs. 163/06 (2% $\times$ 1=2,00%)i	€ 2.999,57
	Prog. Imp. Elettr./New Energy (Det. 788/2020)	€ 3.933,28
	Prog. Imp.Idr. Sanitari/Clima S.T.A.(802/2020)	€ 6.340,95
	Incarico sicurezza in fase progettaz. Ed esecuzione	€ 3.752,45
	Spese per campionamento pavimentazione	
	Spese per accertamenti verifiche e collaudi	
	IVA ed eventuali altre imposte	
	IVA al 4%	
	IVA AL 10%	
	IVA AL 22%	€ 32.995,27
	Importo totale somme a disposizione (B)	€ 50.021,52
	TOTALE (A+B)	€ 200.000,00

NUOVI IMPORTI	VARIAZIONI	2020	2021
€ 99.434,01			
€ 4.872,11			
€ 4.025,20			
	-€ 41.647,16		
€ 108.331,32			€ 108.331,32
€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00
€ 2.999,57			€ 2.999,57
€ 3.933,28		€ 3.933,28	
€ 6.340,95		€ 6.340,95	
€ 5.399,61	€ 1.647,16		€ 5.399,61
€ 9.162,38	€ 9.162,38		€ 9.162,38
€ 23.832,89	-€ 9.162,38		€ 23.832,89
€ 91.668,68			
€ 200.000,00	€ 0,00	€ 10.274,23	

2020

2021

149978,5