

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE						
Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Centro Operativo di manutenzione stradale in Comune di Castelfiorentino (FI)						
Perizia di variata distribuzione di spesa						
QUADRO ECONOMICO GENERALE						
		Progetto	Aggiudicazione	Variata distr. di spesa	Variata distr. di spesa	Variata distr. di spesa e suppl.
		(Atto 1914/2019)	(Det.1855/2019)	(Det. 2036/2019)	(Det. 2300/2019)	
A	LAVORI					
A.1	Opere edili	€ 27.934,89	€ 27.934,89	€ 27.934,89	€ 27.934,89	€ 43.231,28
A.2	Opere di prevenzione incendi	€ 16.377,74	€ 16.377,74	€ 16.377,74	€ 16.377,74	€ 22.354,25
A.2	Opere impiantistiche	€ 9.718,40	€ 9.718,40	€ 9.718,40	€ 9.718,40	€ 16.442,45
A.3	Opere di completamento	€ 14.495,84	€ 14.495,84	€ 14.495,84	€ 14.495,84	€ 13.837,56
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 68.526,87	€ 68.526,87	€ 68.526,87	€ 68.526,87	€ 95.865,54
	A detrarre ribasso d'asta 25,00168%	€ 0,00	€ 17.132,87	€ 17.132,87	€ 17.132,87	€ 23.968,00
	Restano	€ 68.526,87	€ 51.394,00	€ 51.394,00	€ 51.394,00	€ 71.897,54
A.5	A sommare Opere in economia non soggette a ribasso	€ 1.076,34	€ 1.076,34	€ 1.076,34	€ 1.076,34	€ 1.076,34
A.S	A sommare Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.612,36	€ 2.612,36	€ 2.612,36	€ 2.612,36	€ 2.870,60
	Importo di Contratto	€ 72.215,57	€ 55.082,70	€ 55.082,70	€ 55.082,70	€ 75.844,48
	<i>Maggiore importo di Contratto</i>					€ 20.761,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	Imprevisti	€ 3.610,78	€ 13.440,18	€ 13.440,18	€ 13.440,18	€ 0,00
	D.L. adeguamento prev. incendi/ing. Antonio Pagano	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.500,96	€ 8.500,96	€ 10.072,20
B.2	Opere di sistemazione esterna	€ 1.444,31	€ 8.897,90	€ 8.897,90	€ 4.514,70	€ 0,00
B.4	Oneri presentazione SCIA antincendio	€ 162,00	€ 162,00	€ 162,00	€ 162,00	€ 162,00
B.5	Spese tecniche inclusi iva e cnpaia	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 499,04	€ 499,04	€ 0,00
B.6	Oneri spostamento contatore Enel	€ 330,00	€ 330,00	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.547,09	€ 31.830,08	€ 31.830,08	€ 27.446,88	€ 10.234,20
C	Oneri fiscali					
C.1	I.V.A. 22% Spese tecniche	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.3	I.V.A. 22% sulle lavorazioni	€ 15.887,43	€ 12.118,19	€ 12.118,19	€ 12.118,19	€ 16.685,79
	TOTALE ONERI FISCALI	€ 16.987,43	€ 12.118,19	€ 12.118,19	€ 12.118,19	€ 16.685,79
	TOTALE COSTO INTERVENTO A+B+C	€ 99.750,09	€ 99.030,97	€ 99.030,97	€ 94.647,77	€ 102.764,47
					Maggiore spesa	€ 8.116,70