

			Det. 207/2021
A. Somme a base di gara	Progetto esecutivo		
a. lavori adeguamento antincendio	49,39%		€ 455.465,46
a. lavori opere impiantistiche piscina	19,15%		€ 176.623,99
a. lavori opere civili e strutturali	27,66%		€ 255.079,71
a. oneri della sicurezza	3,80%		€ 35.054,00
Totale lavori	100,00%		€ 922.223,16
Di cui soggetti a ribasso d'asta			€ 887.169,16
a detrarre ribasso d'asta del 27,37%			€ 242.818,20
TOTALE a base di contratto			€ 679.404,96
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante per			
1. lavori in economia			€ 60.000,00
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:			€ 30.000,00
2.1 bonifica bellica			
2.2 indagini geologiche			
2.3 indagini archeologiche			
3. attività di facchiangio e protezione			€ 15.000,00
4. imprevisti e arrotondamenti 20%			€ 166.044,80
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
6. Spese per committenza ausiliaria			
7. fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art			€ 18.444,46
7.1 assicurazione progettisti interni			
8.1 verifica e validazione			€ 8.000,00
8.2 collaudo compreso cassa 4%			€ 20.000,00
8.2 C.S.E. esecuzione, DL, DO			€ 148.308,85
D.L./Ing. Paolo Gini – Pres. Det.			€ 0,00
C.S.E./Ing. Laura Mezza – Det. 207/2021			€ 15.047,70
Progett. Def.Esec./Ing. Lapi (Det. 750/19)		€	7.586,55
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici			
10. spese per pubblicità			
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecnic			€ 5.000,00
12. I.V.A.:			
12.1 22% sui lavori (a+b+c+d)			€ 149.469,09
12. spese tecniche compreso contrib. previd. Lavorieco e i			€ 46.723,96
12.3 allacciamenti (punto 3)			€ 30.969,62
Totale somme a disposizione			€ 720.595,04
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.400.000,00

Sheet1

Pres. Det.	2020	2021	2022
€ 455.465,46			
€ 176.623,99			
€ 255.079,71			
€ 35.054,00			
€ 922.223,16			
€ 887.169,16			
€ 242.818,20			
€ 679.404,96		€ 566.170,80	€ 113.234,16
€ 60.000,00			€ 60.000,00
€ 30.000,00			€ 30.000,00
€ 15.000,00			€ 15.000,00
€ 166.044,80			€ 166.044,80
€ 18.444,46			€ 18.444,46
€ 8.000,00			€ 8.000,00
€ 20.000,00			€ 20.000,00
€ 128.896,21		€ 106.839,17	€ 22.057,05
€ 19.412,64		€ 16.500,74	€ 2.911,89
€ 15.047,70		€ 12.790,55	€ 2.257,15
€ 7.586,55	€ 7.586,55		
€ 5.000,00			€ 5.000,00
€ 149.469,09		€ 124.557,58	€ 24.911,52
€ 46.723,96			€ 46.723,96
€ 30.969,62			€ 30.969,62
€ 720.595,04	€ 7.586,55	€ 260.688,04	€ 452.320,45
€ 1.400.000,00	€ 7.586,55	€ 826.858,84	€ 565.554,61