

Sheet1

				Det. 233/2021
A. Somme a base di gara	Progetto esecutivo			
a. lavori adeguamento antincendio	49,39%			€ 455.465,46
a. lavori opere impiantistiche piscina	19,15%			€ 176.623,99
a. lavori opere civili e strutturali	27,66%			€ 255.079,71
a. oneri della sicurezza	3,80%			€ 35.054,00
Totale lavori	100,00%			€ 922.223,16
Di cui soggetti a ribasso d'asta				€ 887.169,16
a detrarre ribasso d'asta del 27,37%				€ 242.818,20
TOTALE a base di contratto				€ 679.404,96
B. Somme a disposizione				
1. lavori in economia				€ 60.000,00
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:				€ 30.000,00
2.1 bonifica bellica				
2.2 indagini geologiche				
2.3 indagini archeologiche				
3. attività di facchiangio e protezione				€ 15.000,00
4. imprevisti e arrotondamenti 20%				€ 166.044,80
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				
6. Spese per committenza ausiliaria				
7. fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis, del codice, nella misura del 2%				€ 18.444,46
7.1 assicurazione progettisti interni				
8.1 verifica e validazione				€ 8.000,00
8.2 collaudo compreso cassa 4%				€ 20.000,00
8.2 C.S.E. esecuzione, DL, DO				€ 128.896,21
D.L. Imp. Mecc. /Executive Energy – Pres.Det.				
D.L./Ing. Paolo Gini – Det.233/2021				€ 19.412,64
C.S.E./Ing. Laura Mezza – Det. 207/2021				€ 15.047,70
Progett. Def.Esec./Ing. Lapi (Det. 750/19)				€ 7.586,55
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici				
10. spese per pubblicità				
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo				€ 5.000,00
12. I.V.A.:				
12.1 22% sui lavori (a+b+c+d)				€ 149.469,09
12. spese tecniche compreso contrib. previd. Lavorieco e impre(8)				€ 46.723,96
12.3 allacciamenti (punto 3)				€ 30.969,62
Totale somme a disposizione				€ 720.595,04
TOTALE COMPLESSIVO				€ 1.400.000,00

ANNI PRECEDENTI				
Pres. Det.			2021	2022
			60,00%	40,00%
€ 455.465,46				
€ 176.623,99				
€ 255.079,71				
€ 35.054,00				
€ 922.223,16				
€ 887.169,16				
€ 242.818,20	CAP. 19990 imp.			
€ 679.404,96	132 sub. 158/2021		€ 407.642,98	€ 271.761,98
€ 60.000,00			€ 36.000,00	€ 24.000,00
€ 30.000,00			€ 18.000,00	€ 12.000,00
€ 15.000,00			€ 9.000,00	€ 6.000,00
€ 166.044,80			€ 99.626,88	€ 66.417,92
€ 18.444,46			€ 11.066,68	€ 7.377,78
€ 8.000,00			€ 4.800,00	€ 3.200,00
€ 20.000,00			€ 12.000,00	€ 8.000,00
€ 121.917,81			€ 73.150,69	€ 48.767,12
€ 6.978,40			€ 4.187,04	€ 2.791,36
€ 19.412,64	19990 IMP. 270 sub. 281/2021		€ 11.647,58	€ 7.765,06
€ 15.047,70	19990 IMP. 270Sub. 280/2021		€ 9.028,62	€ 6.019,08
€ 7.586,55	19655 imp 1660/19	€ 7.586,55		
€ 5.000,00				€ 5.000,00
€ 149.469,09			€ 89.681,46	€ 59.787,64
€ 46.723,96			€ 28.034,38	€ 18.689,58
€ 30.969,62			€ 18.581,77	€ 12.387,85
€ 720.596,04		€ 7.586,55	€ 424.805,10	€ 288.203,40
€ 1.400.000,00		€ 7.586,55	€ 832.448,08	€ 559.965,38