

NUOVI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA RUGBY

Somme a base di gara	IMPORTI		ANNI PRECENTI	2021	2022
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 838.289,75				
Oneri di Sicurezza	€ 52.709,28				
Totale dei lavori (A)	€ 890.999,03				
a dedurre ribasso d'asta 23,46%	€ 196.662,78				
Totale Importo contrattuale	€ 694.336,25	19995 imp. 135 sub. 224/2021 € 579.818,84 + imp. 272 sub 275/2021 € 56.656,06 + imp _____ € 115.722,71		€ 578.613,54	€ 115.722,71
Somme a disposizione per:					
Imprevisti e arr.	€ 152.753,98	18711 imp. 129/2021		€ 122.203,18	€ 30.550,80
Inc. ex art. 92 D.Lgs.163/06 (2% $\times$ 1=2,00%):	€ 17.819,98	1995 imp. 272 sub. 246/2021			€ 17.819,98
incarico Impiantista elettrico e idraulico dd 315/99	€ 30.895,28	19040 IMP 1131/19	€ 30.895,28		
Incarico CPI DD dd 1604/2019	€ 10.602,47	19862 imp 2670/19	€ 10.602,47		
Incarico acustica DD64/2019	€ 2.562,00	19040 imp 723/19	€ 2.562,00		
Incarico geologo dd1553/2019	€ 8.685,29	19862 imp 2592/19	€ 8.685,29		
Incarico strutturista dd2074/2018	€ 15.020,45	19040 imp 300/19	€ 15.020,45		
Spese per DL e cse	€ 65.775,65	1995 imp. 272 sub. 245/2021		€ 52.620,52	€ 13.155,13
C.S.E. Spogliatoi/Geom. Attanasio (Pres. Det.)	€ 14.224,35	1995 imp. 272 sub. 245/2021		€ 11.379,48	€ 2.844,87

Allacciamenti	€ 10.000,00	1995 imp. 272 sub. 245/2021		€ 10.000,00	
Collaudo	€ 24.736,16	1995 imp. 272 sub. 245/2021 € 8.228,98 + 18711 imp. 129/2021 per € 16.507,18			€ 24.736,16
Iva al 10%	€ 69.433,63			€ 57.861,35	€ 11.572,27
Importo totale somme a disposizione (B)	€ 422.509,24		€ 67.765,49	€ 254.064,54	€ 100.679,21
Sommano (A+B)	€ 1.116.845,49		€ 67.765,49	€ 832.678,08	€ 216.401,92