

LAVORI DI COMPLETAMENTO SPOGLIATOI, TRIBUNA E PERCORSI ESTERNI, DEL CAMPO DI SOFTBALL DI VIA DEL MEZZETTA - FIRENZE

LAVORI DI COMPLETAMENTO I DEL CAMPO DI SOFTBALL DI VIA DEL MEZZETTA

VOCI	NUOVI IMPORTI	PRES. DD	VARIAZIONE
LAVORI BASE APPALTO	€ 149.871,70	€ 149.871,70	
Oneri della sicurezza	€ 7.432,98	€ 7.432,98	
lavori in economia	€ 4.472,00	€ 4.472,00	
lavori in economia non soggetti a ribasso	€ 3.535,34	€ 3.535,34	
Totale Lavori soggetti a ribasso	€ 138.903,38	138.903,38 €	
Ribasso 20,80826%	€ 28.903,38	28.903,38 €	
Importo contrattuale	€ 120.968,32	120.968,32 €	0,00 €
Somme a disposizione per:			
Imprevisti e arr.	€ 29.551,33	29.551,33 €	0,00 €
Spese trasporto e conferimento a discarica	€ 7.158,74	7.158,74 €	0,00 €
Fondo per la progettazione 93 D.Lgs 50/2016 2%	€ 2.953,14	2.953,14 €	0,00 €
C.S.E./Arch. Elisabetta Coata DD. 1190/2021	€ 5.755,44	5.755,44 €	0,00 €
Sostituzione e Realizzazione nuova recinzione	€ 32.000,00	0,00 €	-32.000,00 €
Porzione di recinzione Pres. Det.		32.000,00 €	32.000,00 €
Sostituzione e Realizzazione nuova pavimentazione campo	€ 19.000,00	19.000,00 €	0,00 €
IVA ed eventuali altre imposte:			0,00 €
Iva al 22% (sul tot. lavori)	€ 26.613,03	26.613,03 €	0,00 €
Importo totale somme a disposizione (B)	€ 123.031,68	123.031,68 €	0,00 €
TOTALE (A+B)	244.000,00 €	244.000,00 €	0,00 €