

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO EMPOLI OVEST
DETTAGLIO IMPEGNI DEL QUADRO ECONOMICO
CODICE PRATICA VN02003/0006 - CUP:B81B03000000009

NATURA	VOCI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso
	- Oneri sicurezza
	- Totale base di appalto
Ribasso del 16,37 %	
A) IMPORTO CONTRATTUALE	
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti
	Incarico Ing. Carobbi Direttore Lavori e contabilità lavori meccanici Pres. Det
	Ispettore di cantiere e contabilità lavori Arch. Francesco Capani DD 1302/21
	Restauro ed adeguamento porta ingresso principale DT 2021/15 Ditta Rinaldi
	Incentivo progettazione (2%)
	Progetto strutturale DT 2104/15 Ing. Lapi
	Disegni e rilievi DT 2104/16 + 2013/17 Arch. Rossetti
	Redazione PSC DT 2013/17 PI Dall'Armi
	Progetto impianti meccanici DT 2013/17 Ing. Carobbi
	DT 2141/2018 Arch Rocco Antonio Iannella CSE
	DT 2135/2018 Ing. Massimo Iannelli DL
	IVA 10% sui lavori
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (A+B)	