

CRONOPROGRAMMA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

		12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24			
FASI/MESI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1.1	Programmazione campagna indagini	1	2																																		
1.2	Occupazioni temporanea			1	2																																
1.3	Affidamento + esecuzione indagini			1	2	3	4																														
1.4	Emissione provvedimento								1																												
2.1	Predisposizione documentazione									1	2	3	4																								
2.2	Procedura di affidamento													1	2	3	4	5																			
2.3	Progettazione definitiva																																				
3	Conferenza di servizi																																				
4.1	Predisposizione documentazione verifica																																				
4.2	Procedura di affidamento verifica																																				
4.3	Verifica progettazione																																				
5	Approvazione progetto																																				1

FASE 1	Procedure di archeologia preventiva di cui all'art. 25, c. 8 del D.Lgs.50/2016 (parere soprintendenza)
FASE 1.1	Programmazione della campagna di indagini come da indicazioni della soprintendenza
FASE 1.2	Occupazione temporanea art 15 DPR n° 327 del 8 giugno 2001
FASE 1.3	Affidamento incarico ed esecuzione di saggi e relazione archeologica di sintesi
FASE 1.4	Approvazione da parte del Soprintendente
FASE 2	Elaborazione del progetto definitivo art 23 D.Lgs.50/2016 – art 24-32 DPR 207/2010
FASE 2.1	Predisposizione della documentazione necessaria all'affidamento del servizio di progettazione definitiva
FASE 2.2	Procedura di affidamento del servizio di progettazione
FASE 2.3	Progettazione definitiva comprensiva anche delle indagini geologiche per cui risultano necessarie occupazione temporanee (art 15 DPR n° 327 del 8 giugno 2001), e adempimento delle prescrizioni a seguito della verifica di assoggettabilità a VIA,
FASE 3	Conferenza di servizi art. 14 e 14 bis della Legge n. 241/90 per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni
FASE 4	Verifica preventiva della progettazione art 26 del D.Lgs.50/2016
FASE 4.1	Predisposizione della documentazione necessaria all'affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva
FASE 4.2	Procedura di affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione
FASE 4.3	verifica della progettazione definitiva
FASE 5	Approvazione del Progetto definitivo da parte dell'Ente attuatore