

LAVORI DI COMPLETAMENTO SPOGLIATOI, TRIBUNA E PERCORSI ESTERNI, DEL CAMPO DI SOFTBALL DI VIA DEL MEZZETTA - FIRENZE

LAVORI DI COMPLETAMENTO I DEL CAMPO DI SOFTBALL DI VIA DEL MEZZETTA

VOCI	DD.1190/2021	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONE
LAVORI BASE APPALTO	149.871,70 €	149.871,70 €	
Oneri della sicurezza	7.432,98 €	7.432,98 €	
lavori in economia	4.472,00 €	4.472,00 €	
lavori in economia non soggetti a ribasso	3.535,34 €	3.535,34 €	
Totale Lavori soggetti a ribasso	138.903,38 €		
Ribasso 20,80826%	28.903,38 €	28.903,38 €	
Importo contrattuale	120.968,32 €	120.968,32 €	
Somme a disposizione per:			
Imprevisti e arr.	29.551,33 €	29.727,34 €	176,01 €
Spese trasporto e conferimento a discarica	7.158,74 €	7.158,74 €	
Fondo per la progettazione 93 D.Lgs 50/2016 2%	2.953,14 €	2.953,14 €	
C.S.E./Arch. Elisabetta Coata (DD. 1190/2021)	5.755,44 €	5.755,44 €	
Sostituzione e Realizzazione nuova recinzione	32.000,00 €	32.000,00 €	
Sostituzione e Realizzazione nuova pavimentazione/Flisi (Pres. Det.)	19.000,00 €	18.823,99 €	-176,01 €
IVA ed eventuali altre imposte:			
Iva al 22% (sul tot. lavori)	26.613,03 €	26.613,03 €	
Importo totale somme a disposizione (B)	123.031,68 €	123.031,68 €	
TOTALE (A+B)	244.000,00 €	244.000,00 €	0,00 €