

<b>Q.E. nuovo liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti" presso il polo universitario di Sesto</b>			
<b>VOCI</b>	<b>Det 2333/2021</b>	<b>Pres Det</b>	<b>Variazione</b>
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
<b>TOTALE LAVORI A CORPO</b>	€ 11.855.725,00	€ 11.855.725,00	
di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 277.010,00	€ 277.010,00	
importo soggetto a ribasso	€ 11.578.715,00	€ 11.578.715,00	
Ribasso 20,01%	€ 2.316.900,87	€ 2.316.900,87	
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (DD 179/2020 e DD 537/2020 - RTI Consorzio Integra/Proget Impianti Srl)</b>	€ 9.538.824,13	€ 9.538.824,13	
Importo Variante n.00 (DD 524/2021)	€ 45.213,10	€ 45.213,10	
Importo Variante n.01 (DD 1506/2021)	€ 1.564.591,67	€ 1.564.591,67	
Importo Variante n.02 Det 2333/2021	€ 806.067,65	€ 806.067,65	
<b>Importo contrattuale post variante n.02</b>	<b>€ 11.954.696,55</b>	<b>€ 11.954.696,55</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
1. lavori in economia previsti in programma, ma esclusi dall'appalto	€ -	€ -	
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:			
2.1 bonifica bellica			
2.1.0 bonifica bellica Ditta Vilonauxo (DD 1023/2019 + <b>DD 738/20</b> )	€ 140.136,73	€ 140.136,73	
2.1.1 indagine magnet. Superf. Ditta Strago (DD 2200/2017 – Ods01 e 02)	€ 2.914,82	€ 2.914,82	
2.1.2 indagine magnet. Superf. Ditta Vilona Uxo (DD 616/2019 - Ods 2)	€ 2.440,00	€ 2.440,00	
2.1.3 coordinatore sicurezza per scavi di bonifica bellica RTP Settanta7 (DD 1105/2019)	€ 5.020,58	€ 5.020,58	
2.1.4 assistenza archeologica per scavi di bonifica bellica Ditta Coop. Archeologia (DD 1114/2019)	€ 6.466,00	€ 6.466,00	
2.2 indagini geologiche	€ -	€ -	
Prove geognostiche Ditta Mappo Geognostica (DD 951/2018)	€ 27.258,55	€ 27.258,55	
Assistenza geologo Ditta Geologica Toscana (DD 1273/2018)	€ 1.866,60	€ 1.866,60	
2.3 indagini archeologiche	€ -	€ -	
Indagini verifica archeologia Ditta Coop Archeologia (DD 1787/2018)	€ 5.957,70	€ 5.957,70	
Assistenza magnet. indagini arch. Ditta Coop Archeologia (DD 2076/2018)	€ 8.784,00	€ 8.784,00	
Approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 2262/2019)	€ 30.705,53	€ 30.705,53	
Variazione servizio approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 531/2020)	€ 4.599,40	€ 4.599,40	
Ulteriore variazione servizio approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 645/2020)	€ 17.092,20	€ 17.092,20	
2.4 analisi e smaltimento terre			
Caratterizzazione Terre Ditta Alpha Ecologia (DD 878/2018)	€ 5.707,02	€ 5.707,02	
Gestione cumulo terre Ditta Giglio Servizi srl (DD 1631/2018)	€ 264.133,99	€ 264.133,99	
Servizio ausiliario gara gestione cumulo terre Ditta Trasp.a.re srl (DD 1344/2018)	€ 7.320,00	€ 7.320,00	
3. allacciamenti ai pubblici servizi	€ 171.995,19	€ 171.995,19	
3.1. Spese per connessione fornitura elettrica in media tensione (400 KW) da parte di ENEL Distribuzione SpA (DD 170/2021)	€ 28.604,81	€ 28.604,81	
3.2. Spese per servizio di fornitura nuovo allaccio idrico Publacqua (DD 1018/2021)	€ 2.287,73	€ 2.287,73	
4. imprevisti e arrotondamenti	€ 102.130,43	€ 90.579,47	€ 11.550,96
<b>Affidamento manutenzione ascensori Kone Spa Pres. Det</b>		<b>€ 11.550,96</b>	<b>€ 11.550,96</b>
Diritti segreteria esame progetto ASL, V.V.F., CONI (DD 347/2019 + DD 445/2019 + DD 727/2019)	€ 4.600,00	€ 4.600,00	
Assistenza parere navigazione aerea Arch. Delcroix (DD 1116/2018)	€ 824,72	€ 824,72	
Diritti istruttoria pratica ENAC (DD 1520/2019)	€ 94,00	€ 94,00	
Diritti istruttoria deposito progetto esecutivo al Genio Civile (DD 1615/2019)	€ 8.896,96	€ 8.896,96	
Diritti istruttoria pratica ENAC (DD 615/2020)	€ 277,00	€ 277,00	
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (DD 2189/18 punto 1 per € 137.313,54 Notaio Cirillo e DD 2189/18 punto 2 per € 1.525.706,00 UNIFI) (DD 2076/2018)	€ 1.663.019,54	€ 1.663.019,54	
5.1 Spese Notaio Cirillo per acquisto terreno da UNIFI (DD 1817/2018)	€ 4.158,60	€ 4.158,60	
5.2 Integrazione spese Notaio Cirillo (DD 115/2019)	€ 556,26	€ 556,26	
6. accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ -	€ -	
6.1 indennizzo da riconoscere a Eli Lilly per mancata disponibilità del bene acquistato (€ 250.000,00/anno su 1279 gg)	€ 770.833,33	€ 770.833,33	
7. fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del codice, nella misura del 2% dell'importo lavori a base di gara	€ 212.167,41	€ 212.167,41	
7.0.1. fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del codice, nella misura del 2% dell'importo del servizio di bonifica bellica a base di gara (DD 738/20)	€ 1.773,28	€ 1.773,28	
7.0.2. fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del codice, nella misura del 2% dell'importo del servizio di fornitura arredi a base di gara (DD 919/2021)	€ 20.059,62	€ 20.059,62	
7.1 assicurazione progettisti interni			
7.2 spese progettazione RTP Settanta7 (DD 297/2018, DD 1654/2018 e DD 1971/2018)	€ 412.526,11	€ 412.526,11	
7.3 spese per variazione servizio progettazione RTP Settanta7 (DD 1820/2019)	€ 31.569,43	€ 31.569,43	
8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento:			
8.0 verifica e validazione			
8.1 Servizio di verifica progettazione Ditta Italsocotec (DD 86/2019+DD 1731/2019 ITS controlli tecnici)	€ 99.990,50	€ 99.990,50	
8.2.1 Collaudo Strutturale/Arch. Spanò (DD 553/2020)	€ 22.550,84	€ 22.550,84	
8.2.2 Collaudo Tecnico Amm./Arch. Buzzanca (DD 553/2020)	€ 10.050,26	€ 10.050,26	
8.3 Direzione lavori/CSE esecuzione HYDEA (DD 1501/2019 e DD 541/2020)	€ 394.733,63	€ 394.733,63	
8.3.1 Variante 1 al servizio Direzione lavori/CSE HYDEA (DD 1506/2021)	€ 131.255,18	€ 131.255,18	
8.3.2 Variante 2 al servizio Direzione lavori/CSE HYDEA Det 2333/2021	€ 54.854,09	€ 54.854,09	
8.4 Servizio di Tutor di cantiere Bottega d'Ingegneria Srl (DD 237/2020)	€ 20.128,78	€ 20.128,78	
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici			
10. spese per pubblicità	€ -	€ -	
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo	€ 48.037,13	€ 48.037,13	
12. IVA 10% sui lavori (DD 179/2020 e DD 537/2020 - RTI Consorzio Integra/Proget Impianti Srl)	€ 953.882,41	€ 953.882,41	
12.1 IVA 10% sui lavori Variante n.00 (DD 524/2021)	€ 4.521,31	€ 4.521,31	
12.2 IVA 10% sui lavori Variante n.01 (DD 1506/2021)	€ 156.459,17	€ 156.459,17	
12.3 IVA 10% sui lavori Variante n.02 det 2333/2021	€ 80.606,77	€ 80.606,77	
13. Arredi – forniture IVA inclusa (DD 919/2021)	€ 1.210.352,93	€ 1.210.352,93	
13.1 Progettazione arredi e sistemazioni esterne	€ 554,39	€ 554,39	
13.2 Arredi e sistemazioni esterne – servizio di progettazione e direzione esecuzione (DD 2553/2020 e DD 218/21 - HYDEA SPA)	€ 93.891,20	€ 93.891,20	
14. Altre somme a disposizione per Strada CNR di proprietà UNIFI, come da convenzione del 17.2.2021 (impegno alla corresponsione fino a € 60.823,67)	€ 11.089,26	€ 11.089,26	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 7.259.735,39</b>	<b>€ 7.259.735,39</b>	
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 19.214.431,94</b>	<b>€ 19.214.431,94</b>	


--	--	--