

Determinazione Dirigenziale

N. 2160 del 18/10/2022

Classifica: 010.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 5007/2022)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE SULLA SR 429 DAL KM 12+050 AL KM 17+650 PER COMPLESSIVI € 416.994,16. LAVORI AFFIDATI AL RTI ROSI LEOPOLDO SPA (MANDATRAIA) CUP: B56G22015860002 CIG AQ: 8061125AC8, CIG DERIVATO: 9389472569. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGNALAMENTO ALL'IMPRESA 3S SAFETY SRL PER € 32.247,04 CIG: Z4538158DB
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 2
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. RICCARDO MAURRI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MAURRI RICCARDO

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2022	21097		297.721,54
	2022	21098		87.025,58
	2022	21098		32.247,04

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- con l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 36 del 1° Settembre 2022 è stata disposta la trasmissione al competente Consiglio Metropolitan:
- del verbale di somma urgenza redatto l'26 Luglio 2022 dal Resp. P.O. Manutenzione Zona 3 Ing. Francesco Ciampoli, (trasmessa all'Ufficio Supporto con docin prot. 2517 del 12/08/2022), con cui è stata disposta l'esecuzione ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 dei **“LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA DELLA SR 429 dal KM. 12+050 al KM 17+650**, per la sostituzione di cinque giunti di dilatazione trasversale alla carreggiata stradale, dando atto che i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 all'RTI Rosi Leopoldo Spa (Mandataria) con sede legale a Pescia (PT), Via Giusti n. 67 CF: 00820700474 affidataria dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria/straordinaria della rete viaria della Zona 3 (DD N. 619 del 02/04/20 di aggiudicazione efficace- CIG 8061125AC8);
- della relativa perizia, composta dagli allegati al presente atto, come sua parte integrante, dando atto che la spesa complessivamente occorrente al netto del ribasso del 31,33% ammonta ad euro 416.994,16 (Iva 22% compresa) e specificatamente:
 - 1- Verbale consegna lavori in somma urgenza (art 163 D.Lgs 50/16) del 26/07/22;
 - 1.1- Computo Metrico Estimativo dei lavori di messa in sicurezza;
 - 1.2- Offerta per il servizio di controllo e informazione agli utenti della modifica della circolazione stradale;
 - 2.1- Perizia giustificativa dei lavori di messa in sicurezza;
 - 2.2- Consuntivo del servizio di controllo e informazione agli utenti della modifica della circolazione stradale;
 - 3- Nota del 12/8/2022 di richiesta alla Regione di erogazione dell'importo occorrente a coprire la spesa;
 - 4- Richiesta di autorizzazione al subappalto del 4/8/2022;
 - 5- Quadro economico.
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 86 del 29/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000, è stata riconosciuta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità della spesa per **“LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA DELLA SR 429 dal KM. 12+050 al KM 17+650**, per la sostituzione di cinque giunti di

dilatazione trasversale alla carreggiata stradale, per un ammontare complessivo pari a Euro 416.994,16 (iva 22% inclusa), affidati alla RTI Rosi Leopoldo Spa (Mandataria) con sede legale a Pescia (PT), Via Giusti n. 67 CF: 00820700474 affidataria dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria/straordinaria della rete viaria della Zona 3, dando atto che a tutti gli adempimenti conseguenti provvederà il Dirigente competente;

DATO ATTO che i lavori sono stati affidati al RTI Rosi Leopoldo Spa (Mandataria) con sede legale a Pescia (PT), Via Giusti n. 67 CF: 00820700474 affidataria dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria/straordinaria della rete viaria della Zona 3 che sottoscrive per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, esercitando l'opzione contrattuale ex art.106.1.a D.Lgs.50/2016 prevista dall'art.5bis punto 1) del CSA dell'Accordo Quadro lavori zona 3 – Empolese Valdelsa, aggiudicato con DD 619 del 02/04/2020;

DATO ATTO INOLTRE:

- che si è reso necessario affidare alla ditta 3S Safety Srl per € 32.247,04 per il servizio di segnalamento, resosi necessario a causa della chiusura al transito della Variante di Certaldo per tutta la durata dei lavori;

- che parte dei lavori affidati affidati al RTI Rosi Leopoldo Spa (Mandataria) con sede legale a Pescia (PT), Via Giusti n. 67 CF: 00820700474 sono stati eseguiti in Subappalto dall'Impresa Stevanato Prodotti e Lavori Speciali Srl con sede in 30030 Salzano (VE) Via Roma n. 179 CF/PI n. 04003260272 per l'importo di € 122.000,00;

Dato atto che il costo complessivo dell'intervento per € 416.994,16 trova copertura ai cap. 21097 per € 297,721,54 e cap. 21098 per € 119.272,62, entrambi finanziati dalle risorse trasferite dai Comuni per sanzioni elevate su strade regionali, come da richiesta di variazione di bilancio prot. n.2518/2022, ed il quadro economico dell'intervento è il seguente:

VOCI		IMPORTI SOMMA URGENZA DAL 26/7/22 al 11/8/22
A – LAVORI		
A.1	IMPORTO LAVORI DA CME	€ 449.034,94
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 7.014,20
	TOTALE (A.1 + A.2)	€ 456.049,14
	di cui	
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A.1)	€ 449.034,94
A.3	RIBASSO DEL 31,33% (Accordo Quadro RTI Rosi Leopoldo Spa)	€ 140.682,65
A.4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1 – A3)	€ 308.352,29
	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A.2)	€ 7.014,20
	TOTALE LAVORI (A)	€ 315.366,49
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE PER CORRELATO SERVIZIO DI SEGNALAMENTO (Ditta 3S Safety Srl) – consuntivo al 11/8/2022, iva 22% compresa	€ 32.247,04
B.2	IVA SUI LAVORI (22% DI A)	€ 69.380,63
	TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (B)	€ 101.627,67
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)		€ 416.994,16

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020, con la quale è stato aggiudicato in via efficace il lotto 3 (Empolese e Valdelsa) dell'accordo quadro di durata quadriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della CMF, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, al Costituendo RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa (mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con sede legale in Castrovillari (CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 31,33 %;

Dato atto che in data 4/06/2020 è stato stipulato il Contratto Rep. 21915/2020;

Ricordato che l'art. 5 bis del Capitolato Speciale d'Appalto - "Modifiche e variazioni dell'Accordo quadro" - prevede espressamente che il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1, let. a) del codice, tra l'altro nel caso: "1) qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'impresa interventi da eseguirsi in somma urgenza ai sensi degli artt. 163 del Dlgs 50/2016 " e che "Gli interventi elencati sono eseguiti, applicando le stesse condizioni contrattuali stabilite dal presente Accordo Quadro, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo massimo previsto a base di gara, e dunque per un massimo di € 1.720.000,00.

Dato atto che l'ordinativo fatto al RTI Rosi Leopoldo per i lavori di somma urgenza in oggetto dell'importo complessivo di € 416.994,16 (iva 22% inclusa), al netto del ribasso del 31,33%, si colloca nell'ambito dell'esercizio della modifica contrattuale ex art.106, comma 1 lett. a) del

D.Lgs.50/2016, prevista dall'art. 5 bis punto 1) del CSA dell'Accordo Quadro lavori zona 3, essendo ancora verificata la condizione di non superamento del limite del 20% dell'importo dell'AQ;

Dato atto che la prestazione oggetto della perizia è già stata eseguita ed ha avuta una durata di 16 giorni dal verbale di somma urgenza dell'26/07/2022 e che, pertanto, l'esigibilità delle obbligazioni si è esaurita nel 2022;

Tenuto conto che la SR 429 è un strada Regionale e che il relativo costo di manutenzione grava sull'Ente proprietario, nella fattispecie la Regione Toscana;

Ricordato che con nota prot. n. 35615 del 12/8/2022 questa Direzione ha informato la Regione Toscana dei lavori di Somma Urgenza sulla SR 429 km 12+050 ordinati con verbale dell'26/07/2022;

Ritenuto pertanto di impegnare:

- € 384.747,12 a favore del RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria) per i lavori di somma urgenza in oggetto da imputare al cap. 21097 per € 297.721,54 ed al cap. 21098 per € 87.025,58 del BP 2022-2024, annualità 2022;

- € 32.247,04 a favore ditta 3S Safety Srl al cap. 21098 del BP 2022-2024, annualità 2022;

Precisato che per l'opera sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CIG AQ: 8061125AC8,

- CIG DERIVATO: 9389472569, per lavori;

- CIG: Z4538158DB per servizi.

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione " Viabilità Area 2 " con decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1. Di approvare** ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 5 bis punto 1) del CSA la modifica contrattuale dell'Accordo Quadro Rep. 21915/2020 per l'esecuzione di "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto della SR 429 km. 12+050 dell'importo di € 315.366,15, oltre iva 22%, per complessivi € 384.746,70 (iva 22% inclusa).
- 2. Di impegnare:**
 - € 384.747,12 di cui € 297.721,54 al cap. 21097 ed € 87.025,58 al cap. 21098 BP 2022-2024, annualità 2022 a favore del RTI Rosi Leopoldo S.p.A. (Mandataria) con sede legale in Pescia (Pt) - CAP 51017- in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474;
 - € 32.247,04 al cap. 21098 del BP 2022-2024, annualità 2022 a favore ditta 3S Safety Srl Via Castelli 5,48018 Faenza P.IVA:IT 02438380392;
- 3. Di prendere atto** che parte dei lavori affidati a Rosi Leopoldo sono stati svolti in Subappalto dall'Impresa Stevanato Prodotti e Lavori Speciali Srl con sede in 30030 Salzano (VE) Via Roma n. 179 CF/PI n. 04003260272 per l'importo di € 122.000,00 ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- 4. Di dare atto** che la spesa è esigibile nel 2022 essendo stata la prestazione oggetto della perizia di somma urgenza già eseguita ed avendo avuto una durata di 16 giorni dal verbale di somma urgenza dell'26/07/2022;

- 5. Di dare atto** che ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 6. Di dare atto** che il R.U.P è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri;
- 7. Di dare atto** che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, l'importo dei lavori per la modifica contrattuale del 20%, di cui all'art. 5 Bis del CSA, che potranno essere affidati al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria) ammonta a netti € 1.249.731,36, come di seguito evidenziato:

Modifica 20% del Valore Accordo Quadro (art. 5 Bis del CSA)	€ 1.720.000,00
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 972 del 04/05/2021	€ 183.961,67
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1724/2021 del 31/08/2021	€ 186.760,85
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2493/2021 del 18/11/2021	€ 75.236,90
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 805/2022 CIG Derivato:	€ 24.309,22
PRESENTE DETERMINA CIG Derivato: 9389472569	€ 315.366,15
Totale Impegnato	€ 785.634,79
Importo residuo	€ 934.365,21

- 8. Di dare atto** che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;
 - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
 - l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007.
- 9. Di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Toscana;

10. Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

5_QE Somma Urgenza giunti SR429.pdf.p7m (Hash: be19804edef0754390136e5ebc19e3b9f0b5aaeedecea6b081f2a29a3eade9e)
4_Richiesta autorizzazione al subappalto prot.34501 del 4.8.2022.pdf.p7m (Hash: 60380196e2269f606d8328a2418df7cfa2672ac8bc53dc34af560e51a1a845d6)
3_Copia con segnaturo Prot.N.0035615-2022.pdf.p7m (Hash: 499e8172533a618b6a394d9c4dc6591b8da21189043c5a0ac4e76702f6da186b)
2.2_Consuntivo servizio di segnalamento.pdf.p7m (Hash: 941e46e3b0f97a8ec932060d030d94069f9ebf8d7bb41a8a203589ec70985160)
2.1_Perizia Giustificativa lavori ditta ROSI LEOPOLDO SPA.pdf.p7m (Hash: b667fe06d555f511f380bbdeb42029af1e2e594fccc0135bf0fcab05d0b1ea7c)
1.2_Offerta servizio di segnalamento ditta SAFETY SRL.pdf.p7m (Hash: 12bb86c05804690cb20946ff5860d53fad6b055787beacf554ceadea1effab2)
1.1_Computo metrico estimativo lavori ditta ROSI LEOPOLDO SPA.pdf.p7m (Hash: 798634f53407b416e1e2e273b29f89c7e75a5174fb74edfdc1f2a660c2ec079a)
1.0_Verbale SU Ripristino Giunti SR 429.pdf.p7m (Hash: 774abe4e39b77130e0134a281f58a88dbec7e80533e9fa6b418abc702391e92c)

Firenze, **18/10/2022**

IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”