

Quadro economico Lavori di realizzazione impianti sportivi marco Polo				
NATURA	VOCI	AGGIUDICAZIONE	PRES. DET.	VARIAZIONE
Somme a base d'appalto	Importo Lavori	€ 101.338,84	€ 111.733,75	
	Importo soggetto a ribasso	€ 95.341,22	€ 105.736,13	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
	a DEDURRE Ribasso d'asta (5,97999%)	€ 5.701,40	€ 6.323,02	
	sommano	€ 94.139,82	€ 103.913,11	€ 9.773,29
Somme a disposizione	Imprevisti ed arrotondamento	€ 22.651,79	€ 10.728,38	-€ 11.923,41
	Spese Tecniche	€ 11.000,00	€ 11.000,00	
	Oneri COVID	€ 1.497,62	€ 1.497,62	
	Iva 22%	€ 20.710,76	€ 22.860,88	€ 2.150,12
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55.860,17	€ 46.086,88	-€ 9.773,29
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00

10,38%

€ 11.923,41