



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 1 – ZONA ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST.

CONTRATTO Rep. 21916 del 04/06/2020.

INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI MIT – SCHEDA 00188.21.FI

ORDINE DI LAVORO n. 43

RELAZIONE TECNICA

L'allegata perizia/ordine di lavoro n. 43 fa riferimento all'accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze Lotto 1 – Zona Alto Mugello e Mugello Ovest.

Zona 1 - Centri Operativi di Barberino di Mugello, Firenzuola e Marradi.

L'Accordo Quadro è stato aggiudicato con contratto Rep. 21916 del 04/06/2020 al RTI Sodi Strade srl – Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa – Zini Elio srl – Feri Natale srl.

Gli interventi previsti dal presente Ordine di Lavoro n. 43 riguardano opere di manutenzione da eseguirsi su varie strade di competenza.

I lavori consistono nel rifacimento della segnaletica orizzontale su varie strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze nella zona Alto Mugello e Mugello Ovest.

Il quadro economico della perizia risulta così articolato:

NATURA	VOCI	IMPORTI
IMPORTO LAVORI	- Lavori soggetti a ribasso	28.661,72 €
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.478,98 €
	Totale base d'appalto	30.140,70 €
	Ribasso 20,690%	5.930,11 €
	A) Importo affidamento netto	24.210,59 €
SOMME A DISPOSIZIONE	b7: Spese tecniche relative a:	
	b12) Iva 22% sui lavori	5.326,33 €
	B) Totale somme a disposizione	5.326,33 €
	Importo complessivo Ordine di Lavoro (A+B)	29.536,92 €

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055. 2760743
fax 055. 2760788
alessio.landi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

**P.O. Manutenzione
Zona 1**



L'intervento è finanziato con fondi M.I.T., derivanti da economie e residui degli interventi codice 00210.21.FI

I tempi per l'esecuzione sono stabiliti in giorni 30, con decorrenza dalla data di consegna lavori.

Staff Direzione Lavori

Direttore dei Lavori:

Geom. Alessio Landi

Direttori operativi:

Geom. Antonino Galantino

Geom. Gabriele Di Palma

Geom. Achille Garofalo

Arch. Debora Vignali

Il Responsabile P.O. Manutenzione Zona1

Geom. Alessio Landi