

PERIZIA SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE

n.o.	DESCRIZIONE	PROGETTO	SOGGETTI A RIBASSO	NON SOGGETTI A RIBASSO	PERIZIA	SOGGETTI A RIBASSO	NON SOGGETTI A RIBASSO
1	Lavori di manutenzione copertura e gronde IPSAR Buontalenti succursale	€ 1.242,68	€ 310,25	€ 932,43	€ 1.242,68	€ 310,25	€ 932,43
2	Lavori di manutenzione Copertura Istituto Cellini Tornabuoni	€ 9.177,03	€ 2.742,69	€ 6.434,34	€ 8.587,27	€ 2.619,14	€ 5.968,13
3	Lavori di manutenzione copertura Istituto Russell Newton	€ 8.718,55	€ 3.720,91	€ 4.997,64	€ 8.718,55	€ 3.720,91	€ 4.997,64
4	Lavori di manutenzione copertura palestra Istituto Galilei	€ 7.235,92	€ 5.013,60	€ 2.222,32	€ 7.235,92	€ 5.013,60	€ 2.222,32
5	Interventi copertura Istituto Marco Polo	€ 1.083,82	€ 197,40	€ 886,42	€ 1.011,06	€ 182,16	€ 828,90
6	Lavori di manutenzione copertura e gronde Istituto Calamandrei	€ 122.398,86	€ 111.471,72	€ 10.927,13	€ 119.613,48	€ 106.997,44	€ 12.616,04
7	Lavori Vari				€ 2.948,80	€ 617,73	€ 2.331,07
8	Copertura Buontalenti sede				€ 8.351,86	€ 2.200,02	€ 6.151,84
	TOTALE parziale	€ 149.856,85	€ 123.456,57	€ 26.400,28	€ 157.709,62	€ 121.661,25	€ 36.048,37
	RIBASSO DEL 2,19%		€ 2.703,70			€ 2.664,38	
	SOMMANO		€ 120.752,87	€ 26.400,28		€ 118.996,87	€ 36.048,37
	TOTALE	€ 147.153,15			€ 155.045,24		
	AUMENTO PERCENTUALE E NETTO CONTRATTO					5,3632%	€ 7.892,09