

--

NATURA
Somme a base d'appalto

Somme a disposizione

TOTALE (A+B)

QUADRO DI RAFFRONTO			
VOCI	DET 1325/2022	PRES. DET	VARIAZIONE
Importo Lavori	€ 149.856,85	€ 157.709,62	
Importo soggetto a ribasso	€ 123.456,57	€ 121.661,25	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.400,28	€ 36.048,37	
a DEDURRE Ribasso d'asta (2,19%)	€ 2.703,70	€ 2.664,38	
Importo Lavori	€ 147.153,15	€ 155.045,24	€ 7.892,09
Imprevisti ed arrotondamento	€ 0,00		
Iva 22%	€ 32.373,69	€ 34.109,95	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 32.373,69	€ 34.109,95	
	€ 179.526,84	€ 189.155,19	€ 9.628,35

€ 1.736,26 € 9.628,35 5,36%