
Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo dello stato di avanzamento  dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

NUM.
PROGR. Num. Ord. TARIFFA LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2024

AL 31 DICEMBRE 2024
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
(A)

PREZZO
UNITARIO al

lordo del
ribasso e al

netto dell'iva

PREZZO UNITARIO
determinato alle

condizioni
contrattuali, al netto
del ribasso e dell'IVA

(B1)

IMPORTO
determinato alle

condizioni
contrattuali, al netto
del ribasso e dell'IVA

(A*B1)

PREZZO UNITARIO
STRAORDINARIO al
lordo del ribasso e al

netto dell'iva

RIFERIMENTO AI PREZZIARI

PREZZO UNITARIO
determinato ai sensi
dell'art. 26, comma 1,
del D.L. 50/22, al netto
del ribasso e dell'IVA

(B2)

IMPORTO determinato
ai sensi dell'art. 26,
comma 1, del D.L.
50/22, al netto del
ribasso e dell'IVA
(A*B2)

MAGGIORE
IMPORTO

(A*B2-A*B1)

MAGGIORE
IMPORTO

compreso IVA

1 2 - AP.01/1 Smontaggio di lucernari con struttura in metallo di
forma centinati o piramidali, posti a qualsiasi piano m2 118,14 23,60 € 19,80 € 2.339,22 € 24,90 € AP.01/1 - 2024 20,89 € 2.468,07 € 128,85 € 157,20 €

2 5 - TOS22_PRREC.P17.002.003 Legno, vetro e plastica plastica ( riferimento cod.
CEER/EER 17 02 03) T 1,18 345,68 € 290,03 € 342,23 € 374,29 € TOS24_PRREC.P17.002.003 314,03 € 370,55 € 28,32 € 34,55 €

3 7 - AP.02/1

Fornitura e posa in opera di lucernario continuo
componibile termoformato con basamento svasato
in lamiera preverniciata tipo Coduro serie M35 FX o
simili...lucernario da 3675 x 300 cm - L02 e L03

CAD 0,90 30.479,36 € 25.572,18 € 23.014,96 € 29.705,10 € AP.02/1 - 2024 24.922,58 € 22.430,32 € -584,64 € -713,27 €

4 9 - AP.04/1

Fornitura e posa in opera di rete anticaduta per la
realizzazione di protezione anticaduta da installare
in modo permanente sotto i lucernari in materiale
plastico su coperture...lucernario da 3675 x 300 cm
- L02 e L03

CAD 0,90 8.759,87 € 7.349,53 € 6.614,58 € 8.543,71 € AP.04/1 - 2024 7.168,17 € 6.451,36 € -163,22 € -199,13 €

5 11 - AP.04

Esecuzione di cordolo in c.a. di dimensioni
15x20x30 cm di raccordo tra i cordoli esistenti dei
lucernari. Compreso armatura e spillature ai cordoli
e al solaio esitenti e casseformi.

CAD 12,00 37,03 € 31,07 € 372,82 € 33,19 € AP.04 - 2024 27,85 € 334,16 € -38,66 € -47,16 €

6 14 - AP.11/1

MANTO IMPERMEABILE ALTAMENTE
RIFLETTENTE PER LUCERNARI SU
COPERTURA CON MANTO IMPERMEABILE
BITUMOSO - Lucernario 1,2 e 3

m2 104,78 61,56 € 51,65 € 5.411,77 € 63,07 € AP.11/1 - 2024 52,92 € 5.544,51 € 132,74 € 161,95 €

7 16 - TOS22/1_01.F04.004.003
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o
preparato con idropittura a tempera murale fine
(riprese interne cavedi lucernari)

m2 129,71 4,15 € 3,48 € 451,63 € 4,20 € TOS24_01.F04.004.003 3,52 € 457,07 € 5,44 € 6,64 €

8 17 - TOS22/1_01.F04.002.001
Preparazione di fondo da tinteggiare mediante
raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti
di intonaco

m2 129,71 6,18 € 5,19 € 672,55 € 6,61 € TOS24_01.F04.002.001 5,55 € 719,34 € 46,79 € 57,09 €

9 47 - TOS22/1_02.E06.006.004

Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del
supporto murario sottostante e successiva
sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
per intonaco civile di malta cementizia tirato a
frattazzo con velo fine, su pareti esterne

m2 17,42 47,33 € 39,71 € 691,75 € 49,20 € TOS24_02.E06.006.004 41,28 € 719,08 € 27,33 € 33,34 €

10 20 - TOS22/1_02.A03.011.003

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della
muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo
di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o s

m2 13,49 € 11,32 € -  € 14,27 € TOS24_02.A03.011.003 11,97 €

11 3 - TOS22/1_02.A07.011.001
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di
cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da
demolizioni di qualsiasi genere

m3 2,45 43,14 € 36,19 € 88,68 € 45,57 € TOS24_02.A07.011.001 38,23 € 93,67 € 4,99 € 6,09 €

12 4 - TOS22/1_02.A07.001.003 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su
autocarro con portata mc 3,50 m3 2,45 31,43 € 26,37 € 64,61 € 32,88 € TOS24_02.A07.001.003 27,59 € 67,59 € 2,98 € 3,64 €

13 24 - TOS22/1_01.E01.006.003

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito
a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano con regolo e
fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con
malta di cemento

m2 26,28 € 22,05 € -  € 30,08 € TOS24_01.E01.006.003 25,24 €

14 25 - AP.09/1

Primer consolidante e uniformante pigmentato a
base di resine acril-silossaniche da applicare in
unico strato direttamente su vecchie pitture, su
intonaci di varia composizione (cementizi, base
calce, premiscelati, rasanti per cappotto), su
calcestru

m2 204,35 3,55 € 2,98 € 608,65 € 3,75 € AP.09/1  - 2024 3,15 € 642,94 € 34,29 € 41,84 €

15 26 - AP.08/1

Pittura acril-silossanica a base di inerti selezionati,
in dispersione acquosa, per esterno, pigmentata,
con bassa resistenza alla diffusione del vapore e
resistente alle muffe e alghe, da applicarsi su
superficie trattata con idoneo primer. Due mani

m2 550,67 8,01 € 6,72 € 3.700,72 € 8,45 € AP.08/1 - 2024 7,09 € 3.904,00 € 203,29 € 248,01 €

16 27 - AP.14/1
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro
10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne
normali : in lamiera spess. 8/10 mm

ml 49,00 32,81 € 27,53 € 1.348,85 € 34,29 € AP.14/1 - 2024 28,77 € 1.409,70 € 60,84 € 74,23 €

17 35 - AP. 2022

Fornitura e posa in opera di lattonerie normali
accessorie alla copertura quali converse-scossaline
con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10
mm.

m2 42,14 82,31 € 69,06 € 2.910,11 € 91,81 € AP. 2024 77,03 € 3.245,98 € 335,88 € 409,77 €

18 NP.26 - 7.1.20 - umbria lug22

SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO.
Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq
300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato,additivi e solventi, con le seguenti
caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI
8911):50%; - tem

m2 181,60 1,43 € 1,20 € 217,88 € 1,84 € 7.1.20 - umbria lug24 1,54 € 280,35 € 62,47 € 76,21 €

19 NP.27 - A.P.

Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a
freddo -1

m2 181,60 19,50 € 16,36 € 2.971,07 € 19,23 € A.P. - 2024 16,13 € 2.929,93 € -41,14 € -50,19 €

20 NP.28 - A.P.
Colletta di calce e armatura di intonaci e rivestimenti
plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro
(peso 140 g/mq)

m2 204,35 15,25 € 12,79 € 2.614,61 € 14,35 € A.P. - 2024 12,04 € 2.460,30 € -154,30 € -188,25 €

21 NP.30 - A.P.
Fornitura e posa in opera di piastrella R10 in gress
porcellanato delle dimensioni 30cm x 60cm per
formazione di zoccolino battiscopa esterno.

M 186,90 20,49 € 17,19 € 3.213,02 € 21,05 € A.P. - 2024 17,66 € 3.300,83 € 87,81 € 107,13 €

22 42 - TOS22/1_02.B10.003.001

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura

m2 49,20 20,71 € 17,38 € 854,88 € 21,58 € TOS24_02.B10.003.001 18,11 € 890,80 € 35,91 € 43,81 €

24 43 - TOS22/1_02.B10.003.003

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura

ml 286,00 2,22 € 1,86 € 532,70 € 2,35 € TOS24_02.B10.003.003 1,97 € 563,89 € 31,19 € 38,05 €

25 Np.29 - TOS22/1_02.A03.009.004 Demolizione zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo,
dimensione e spessore ml 74,00 4,29 € 3,60 € 266,35 € 4,53 € TOS24_02.A03.009.004 3,80 € 281,25 € 14,90 € 18,18 €

26 7 - AP.02/1

Fornitura e posa in opera di lucernario continuo
componibile termoformato con basamento svasato
in lamiera preverniciata tipo Coduro serie M35 FX o
simili...lucernario da 3675 x 300 cm - L02 e L03

CAD 0,20 30.479,36 25.572,18 € 5.114,44 € 29.705,10 € AP.02/1 - 2024 24.922,58 € 4.984,52 € -129,92 € -158,50 €

27 8 - AP.03/1

Fornitura e posa in opera di lucernario continuo
componibile termoformato con basamento svasato
in lamiera preverniciata tipo Coduro serie M35 FX o
simili...lucernario da 1365 x 300 cm - L01 e L04

CAD 0,20 11.760,43 € 9.867,00 € 1.973,40 € 11.470,31 € AP.03/1 - 2024 9.623,59 € 1.924,72 € -48,68 € -59,39 €

28 9 - AP.04/1

Fornitura e posa in opera di rete anticaduta per la
realizzazione di protezione anticaduta da installare
in modo permanente sotto i lucernari in materiale
plastico su coperture...lucernario da 3675 x 300 cm
- L02 e L03

CAD 0,20 8.759,87 € 7.349,53 € 1.469,91 € 8.543,71 € AP.04/1 - 2024 7.168,17 € 1.433,63 € -36,27 € -44,25 €

29 10 - AP.05/1

Fornitura e posa in opera di rete anticaduta per la
realizzazione di protezione anticaduta da installare
in modo permanente sotto i lucernari in materiale
plastico su coperture...lucernario da 1365 x 300 cm
- L01 e L04

CAD 0,20 3.405,89 € 2.857,54 € 571,51 € 3.330,14 € AP.05/1 - 2024 2.793,99 € 558,80 € -12,71 € -15,51 €

Oneri speciali

30 59-sic - TOS22/1_17.N05.003.030
Montaggio ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

m2 180,00 15,54 € 15,54 € 2.797,20 € 17,32 TOS24_17.N05.003.030 17,32 € 3.117,60 € 320,40 € 390,89 €

31 60-sic - TOS22/1_17.N05.003.031
Smontaggio ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica.

m2 577,80 6,65 € 6,65 € 3.842,37 € 7,23 TOS24_17.N05.003.031 7,23 € 4.177,49 € 335,12 € 408,85 €

32 67-sic - A15035a Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle
piogge....a seguito dello smontaggio dei lucernari m2 5,30 10,43 € 10,43 € 55,28 € 10,43 A15035a 10,43 € 55,28 €

33 NP.03 - TOS22/1_17.N05.002.017

Smontaggio di recinzione per area adibita a
cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

CAD 44,00 9,19 € 9,19 € 404,36 € 10,01 TOS24_17.N05.002.017 10,01 € 440,44 € 36,08 € 44,02 €

34 NP.04 - TOS22/1_17.N05.002.020

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione
per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con
basamento in cemento, esclusa segnaletica e
calcolato cad per ogni mese di utilizzo

CAD 88,00 5,56 € 5,56 € 489,28 € 6,61 TOS24_17.N05.002.020 6,61 € 581,68 € 92,40 € 112,73 €

35 NP.05 - TOS22/1_17.N05.003.032

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio
metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica,
calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

m2 387,00 2,76 € 2,76 € 1.068,12 € 2,92 TOS24_17.N05.003.032 2,92 € 1.130,04 € 61,92 € 75,54 €

36 NP.07 - TOS22/1_17.N05.003.034
Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per
facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica.

m2 402,30 7,30 € 7,30 € 2.936,79 € 7,74 TOS24_17.N05.003.034 7,74 € 3.113,80 € 177,01 € 215,95 €

37 NP.08 - TOS22/1_17.N05.003.035

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio
metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.

m2 729,00 3,80 € 3,80 € 2.770,20 € 4,15 TOS24_17.N05.003.035 4,15 € 3.025,35 € 255,15 € 311,28 €

38 NP.15 - TOS22/1_17.N06.004.010 adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 -
noleggio mensile CAD 9,00 309,02 € 309,02 € 2.781,18 € 325,73 TOS24_17.N06.004.010 325,73 € 2.931,57 € 150,39 € 183,48 €

39 NP.17 - TOS22/1_17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile CAD 3,00 211,12 € 211,12 € 633,36 € 55,68 TOS2_17.N06.005.001 55,68 € 167,04 € -466,32 € -568,91 €

40 NP.23 - TOS22/1_AT.N06.006.026 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica
altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni H 80,00 30,82 € 30,82 € 2.465,60 € 24,94 TOS24_AT.N06.006.026 24,94 € 1.995,20 € -470,40 € -573,89 €

41 NP.31 - A.P.

Montaggio e smontaggio delle protezioni costituite
da reti di schermatura 90%, rete in plastica color
arancio e guaina flessibile elastomerica installate
come da prescrizione di CSE presso i ponti interni
L01-L

CAD 0,25 5.619,12 € 5.619,12 € 1.404,78 € 5.975,34 A.P. - 2024 5.975,34 € 1.493,84 € 89,06 € 108,65 €

42  - Liste in economia 1,00 5.357,63 € 5.357,63 € 5.411,12 € 5.411,12 € 5.411,12 € 53,49 € 65,25 €

TOTALE euro 95.439,02 € 96.107,80 € € 668,78 € 815,91


