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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Impianto gas 10 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Posa del controtubo 2 g

Allacciamento al contatore gas e installazione di apparecchiatura di sicurezza/controllo3 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 2 g

Impianto antincendio 27 g

Scavo a sezione obbligata e realizzazione di soletta 7 g

Posa della cisterna per impianto antincendio 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Posa in opera di vano tecnico per gruppo di pressurizzazione 2 g

Posa in opera di gruppo di pressurizzazione 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Posa cavidotti elettrici 1 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio5 g

Realizzazione di alimentazione elettrica per elettropompa e quadri di controllo7 g

Installazione gruppo autopompa VVF 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 2 g

Opere interne 57 g

Rimozione di infissi (pareti) piano seminterrato e rialzato 4 g

Compatimentazione archivi piano seminterrato 5 g

Compatimentazione scale piano seminterrato 7 g

Smontaggio del controsoffitto 15 g

Installazione di controsoffitto con classe di reazione al fuoco A1 piano rialzato10 g

Installazione di controsoffitto con classe di reazione al fuoco A1 piani primo e secondo10 g

Compatimentazione laboratorio di chimica piano rialzato 5 g

Installazione di lastre in gesso classe di reazione al fuoco A1 piano rialzato17 g

Installazione di lastre in gesso classe di reazione al fuoco A1 piano primo e secondo15 g

Installazione di porta taglia fuoco REI 60' 3 g

Smontaggio e rotazione senso di apertura delle porte 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = OPERE INTERNE

Z3 = REAZIONE AL FUOCO

Z4 = REAZIONE AL FUOCO

Z5 = PORTE GIRATE
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