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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 60g v v
Preparazione delle aree di cantiere 2g v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel | 2g 21 [
Realizzazione della viabilita del cantiere 29 bl |
Apprestamenti del cantiere 29 v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 29 z1 [
di servizi igi iali del cantiere 29 z1 [
Impianti di servizio del cantiere 29 v v
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 z1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atrr 29 z1 [
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 z1 [
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assi 29 z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 z1
Smobilizzo del cantiere 69 v v
Smobilizzo del cantiere 69 ]
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IDRANTE ALL'INTERNODE | 4g v -
Scavi a sezione obbligata 2g v v
Scavo a sezione obbligata 29 z1 [
Scavi eseguiti a mano 19 vy -
Scavo eseguito a mano 19 z/
Impianti antincendio 1g v v
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impic 19 bl |
Assistenze murarie 19 vy v
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 19 z7
Esecuzione di tracce eseguite a mano 19 bal |
Rinterri e rinfianchi 19 vy v
Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1g hal |
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 [
ALLARGAMENTO VANO PORTE 23g v v
RIMOZIONI 199 v v
Rimozione di serramenti 199 v v
Rimozione di serramenti interni 199 s ____________________________________________________________________|
Rimozione di pavimenti 199 v v
Rimozione di pavimento in pietra 199 s ______________________________________________________________|
Rimozione di sottofondi 199 v v
Rimozione di massetto 199 2 ______________________________________________________________|
DEMOLIZIONI 20g v 4
Demolizione eseguita a mano 20g v v
Demolizione di strutture in muratura portante ese | 209 g __________________________________________________________________|]
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 20g z+ I —
TAGLI E PERFORAZIONI 20g v v
Taglio di muratura a tutto spessore 209 2 ______________________________________________________________________|]
REALIZZAZIONE CERCHIATURE 189 v
Realizzazione cerchiature 189 21 I
MONTAGGIO PORTE AULE 17g v v
Serramenti 17g v v
Montaggio di porte interne 179 ! ________________________________________________________________|
OPERE EDILI INTERNE 459 v v
Compartimentazioni antincendio 189 v A 4
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 109 2 I
c per 10g z1 I
Intonaci e pitturazioni interne 459 v v
Formazione intonaci interni (tradizionali 189 ! ___________________________________________________________________]
Tinteggiatura di superfici interne 149 @]
Parete di chiusura del vano porta difronte all'aula 14 29 v v
Realizzazione di tramezzature interne 29 z1 [
Posa di pavimentazione interna 159 v v
Formazione di massetto per pavimenti interni 10g z1 I
Posa di pavimenti per interni in ceramica g z1 I
ISTALLAZIONE PULSANTE DI SGANCIO GENERALE 29 v v
Assistenze murarie 19 v -
Esecuzione di tracce eseguite a mano 1g z1
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1g [
Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 19 v -
Realizzazione di impianto elettrico 1g 21
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