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RELAZIONE TECNICA 

SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI 
 
 

In relazione alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici da eseguire nel Comune Scandicci – Località: 
SAN VINCENZO A TORRI ‐ S.P. 12 "VAL DI PESA" per la realizzazione della VARIANTE CENTRO ABITATO DI SAN 
VINCENZO A TORRI INTEGRATA CON IL SISTEMA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE PESA, così 
come previsto al punto 1 dell’art. 8 “Modalità di svolgimento del servizio” del capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, sono state espletate le attività: 

 ottenimento del Nulla Osta  

 redazione proposta progettuale e programma delle operazioni. 
 
OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA 

Per l’ottenimento del Nulla Osta positivo da parte del 5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M si è provveduto 
all’aggiornamento della documentazione allegata in fase di istanza per la pratica Segn. 18 – 00165. 

In particolare sono stati revisionati e/o redatti i seguenti documenti: 

 Documento Unico di Bonifica Bellica, presentato in variante 1 del 22/10/2018; 
 Elaborato Grafico BST; 
 Piano Operativo di sicurezza; 
 Analisi dei costi; 
 Cronoprogramma delle attività 
 
In data 09/11/2018 con Prot. M_D E23659 REG2018 0020305 è stato emesso dal 5° Reparto Infrastutture di Padova 
Nulla Osta. 
 
REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

Per la redazione della proposta progettuale è stato eseguito un sopralluogo ricognitivo in data 17/10/2018 alla 
presenza del Geom. Mondelli Gaetano dal quale è emerso, anche in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 
Tecnica del Ministero della Difesa ad oggi in vigore, che le attività di bonifica bellica dovranno essere articolate in n. 3 
fasi: 

1. TV001 - Taglio preliminare di vegetazione  

La presente attività verrà eseguita su un’area di estensione pari a Mq. 45.518,00 ove è stata constatata la presenza di 
vegetazione di tipo erbaceo ed arbustivo che impedisce il corretto utilizzo degli apparati di ricerca. 

Le aree in questione sono evidenziate contornate in colore blu nell’elaborato grafico allegato alla presente relazione. 
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Di seguito si riporta schema esemplificativo delle operazioni di taglio di vegetazione: 

 

2. BST-S-001 - Bonifica superficiale  

La presente attività verrà eseguita su un’area di estensione pari a Mq. 138.296,00 ovvero su tutte le aree soggette a 
cantierizzazione per le successive opere da realizzarsi.  

Lo scopo della bonifica superficiale è quello di eliminare tutte le interferenze dovute ad oggetti ferrosi di piccole e 
medie dimensioni fino alla profondità di mt. 1,00 dal piano di campagna. 

Le aree in questione sono evidenziate contornate in colore rosso nell’elaborato grafico allegato alla presente relazione. 

Di seguito si riporta schema esemplificativo delle operazioni di bonifica superficiale: 
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3. BST-P-001 - Bonifica profonda da eseguire mediante trivellazioni 

La presente attività verrà eseguita su una superfice totale di Mq. 138.296,00 a varie profondità e come di seguito 
suddivisa: 

 Mq 136.916,00 – profondità fino a mt. 3,00 dal p.c. con garanzia di mt. 4,00 dal p.c. - Aree soggette a 
cantierizzazione, transito di mezzi pesanti, rilevati e scavi fino alla profondità massima di mt. 3,00.  

Le aree in questione sono evidenziate contornate in colore rosso e retinate in colore verde nell’elaborato grafico 
allegato alla presente relazione 

 Mq 880,00 - profondità fino a mt. 5,00 dal p.c. con garanzia di mt. 6,00 dal p.c. - Aree soggette a scavi fino alla 
profondità massima di mt. 5,00. 

Le aree in questione sono evidenziate contornate in colore rosso e retinate in colore giallo nell’elaborato grafico 
allegato alla presente relazione 

 Mq 500,00 - profondità fino a mt. 7,00 dal p.c. con garanzia di mt. 8,00 dal p.c. - Aree soggette a scavi fino alla 
profondità massima di mt. 7,00. 

Le aree in questione sono evidenziate contornate in colore rosso e retinate in colore ciano nell’elaborato grafico 
allegato alla presente relazione. 

Lo scopo della bonifica profonda è quello di eliminare tutte le interferenze dovute a masse ferrose di medie e grandi 
dimensioni alle varie profondità e fino alla profondità massima di mt. 7,00 dal piano di campagna. 

Di seguito si riportano schemi esemplificativi delle operazioni di bonifica profonda mediante trivellazioni: 

  

Si precisa che nelle aree ricadenti in canali e/o corsi d'acqua si prevede il ripristino dei fori con il materiale proveniente 
dalle perforazioni, opportunamente additivato con malta idraulica e/o cementizio in modo da impedire infiltrazioni di 
acqua nel sottosuolo. 
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Di seguito si riporta tabella e planimetria delle zone interessate al ripristino: 

1. TABELLA RIEPILOGO ARRE 

 

2. PLANIMETRIA ZONE INTERESSATE 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Durante tutto il periodo delle attività saranno messe a disposizione n. 3 squadre BCM ognuna composta da n. 1 
Assistente Tecnico BCM che coordinerà n. 3 Rastrellatori BCM che eseguiranno le varie fasi della bonifica.  

Per l’esecuzione delle attività sono stati stimati n. 51 gg. lavorativi di cui n. 7 gg. per le attività di ripristino delle 
trivellazioni. 

Si riporta cronoprogramma delle attività di BOB:  

 

 

San Severo, 12/11/2018 

 

Il Direttore Tecnico 
Massimiliano Vincenzo Vilona 

Dirigente Tecnico BCM 
 


