


PROVINCIA DI FIRENZE
VIA CAVOUR 1 - PALAZZO MEDICI
50100 FIRENZE 09/07/2018

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                           SIMILI     LUNGH.     LARGH.   ALT./SPESS.  QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

    1            01.07 Rimozione guaina bituminosa

       2,00      900,00                       Doppio strato    1.800,00

                                Totale mq    1.800,00         6,09       10.962,00

    2            01.08 Smontaggio lattonerie

                165,00        0,50            profilo a L gocciolatoio       82,50

                                Totale mq       82,50         7,47          616,28

    3            01.09 Scarrettamento materiali di risulta

       2,00      900,00                   0,01Guaine       18,00
       7,00                                  Calcinacci        7,00

                                Totale mc       25,00        42,65        1.066,25

    4            01.10 Carico, trasporto e scarico

       2,00      900,00                   0,01Guaine (doppio strato)       18,00
       7,00                                  Calcinacci        7,00

                                Totale mc       25,00        58,70        1.467,50

    5            01.11 Oneri di conferimento a discarica di calcinacci

       9,00                                  7 mc x 1,3 t        9,00

                                 Totale t        9,00        22,58          203,22

    6            01.12 Oneri di conferimento a discarica di guaine
bituminose

       2,00      900,00                       guaina circa 1 kg/mq per ogni strato    1.800,00

                                Totale Kg    1.800,00         1,02        1.836,00

    7            01.21 Caratterizzazione guaina bituminosa

       1,00                                         1,00

                               Totale Cad        1,00       500,00          500,00

TOTALE Demolizioni Euro       16.651,25

    8            01.13 Guaina bituminosa strato semplice

      15,00                                  Rattoppi vari       15,00

                                Totale mq       15,00         9,00          135,00

    9            01.14 Primer bituminoso

              1.100,00                          1.100,00
                160,00                   1,20Parapetto      192,00

                                Totale mq    1.292,00         1,22        1.576,24

   10            01.15 Guaina bituminosa doppio strato

   1.100,00                                  Lastrico solare più canali di gronda    1.100,00
                165,00                   1,20Parapetto lato interno      198,00

                                Totale mq    1.298,00        17,64       22.896,72

   11            01.16 Pittura protettiva per impermeabilizzazioni

   1.100,00                                     1.100,00
                160,00                   1,20Parapetto      192,00

                                Totale mq    1.292,00         4,72        6.098,24

TOTALE Nuova impermeabilizzazione
Euro       30.706,20

   12            01.01 Recupero corticale - scarifica delle parti degradate

       0,80       15,00                   0,65Cornicione tergale        7,80
       0,80       12,00                   1,75Prospetto lato tergale       16,80
       0,80       12,00                   0,70Prospetto lato tergale        6,72

A RIPORTARE Euro       47.357,45
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                             RIPORTO Euro       47.357,45

                165,00                   0,50A seguito della rimozione del profilo a L in rame       82,50

                                Totale mq      113,82        19,66        2.237,70

   13            01.02 Recupero corticale - pulizia con idropulitrice

                165,00        2,00            Sottogronda      330,00
       0,80       15,00                   0,65Cornicione tergale        7,80
       0,80       12,00                   1,75Prospetto lato tergale       16,80
       0,80       12,00                   0,70Prospetto lato tergale        6,72

                165,00                   0,50A seguito della rimozione del profilo a L in rame       82,50

                                Totale mq      443,82         6,30        2.796,07

   14            01.03 Recupero corticale - trattamento protettivo dei ferri

       0,80       15,00                   0,65Cornicione tergale        7,80
       0,80       12,00                   1,75Prospetto lato tergale       16,80
       0,80       12,00                   0,70Prospetto lato tergale        6,72

                                Totale mq       31,32         1,79           56,06

   15            01.04 Recupero corticale - applicazione di malta additivata

       0,80       11,90                   0,65Parete esterna piano terra parte tergale (80%)        6,19
       0,80       11,90        0,90            Parete esterna piano terra parte tergale (80%)        8,57
       0,80       11,90        1,72            Parete esterna piano terra parte tergale (80%)       16,37

      40,00        0,30        0,80        2,60Colonne (20 colonne) (80%)       24,96
      40,00        0,20        0,80        2,60Colonne (20 colonne) (80%)       16,64
      20,00        0,30        0,80        5,60Travi (10 travi al 80%)       26,88
      20,00        0,20        0,80        5,60Travi (10 travi al 80%)       17,92
       2,00       70,00        0,80            Vani scala (80%)      112,00

                                Totale mq      229,53        65,20       14.965,36

   16            01.05 Recupero corticale - malta rasante

       0,80       11,90                   0,65Parete esterna piano terra parte tergale (80%)        6,19
       0,80       11,90        0,90            Parete esterna piano terra parte tergale (80%)        8,57
       0,80       11,90        1,72            Parete esterna piano terra parte tergale (80%)       16,37
       1,00      165,00                   1,25Parapetti (lato esterno intera superficie)      206,25

      40,00        0,30        0,80        2,60Colonne (20 colonne) (80%)       24,96
      40,00        0,20        0,80        2,60Colonne (20 colonne) (80%)       16,64
      20,00        0,30        0,80        5,60Travi (10 travi al 80%)       26,88
      20,00        0,20        0,80        5,60Travi (10 travi al 80%)       17,92
       2,00       70,00                       Vani scala (intera superficie)      140,00

      10,00                                  Riprese varie       10,00

                                Totale mq      473,78        20,34        9.636,69

   17            01.06 Recupero corticale - pittura protettiva finale

                 11,90                   0,65Parete esterna piano terra parte tergale        7,74
                 11,90        0,90            Parete esterna piano terra parte tergale       10,71
                 11,90        1,72            Parete esterna piano terra parte tergale       20,47

      40,00        0,30                   2,60Colonne (20 colonne)       31,20
      40,00        0,20                   2,60Colonne (20 colonne)       20,80
      20,00        0,30                   5,60Travi (10 travi)       33,60
      20,00        0,20                   5,60Travi (10 travi)       22,40
       2,00       70,00                       Vani scala      140,00

                165,00        2,00            Sottogronda      330,00
      10,00                                  Riprese varie       10,00

                                Totale mq      626,92         7,29        4.570,25

TOTALE Recuperi corticali Euro       34.262,13

   18            01.17 Scossaline in rame

      50,00                                  Mantelline deteriorate varie sulla copertura       50,00

                                Totale mq       50,00        59,00        2.950,00

   19            01.18 Preparazione alla verniciatura di opere in ferro

                160,00        0,30            Parapetto       48,00
                160,00        0,25            Parapetto       40,00
                160,00        0,30            Parapetto       48,00

                                Totale mq      136,00         4,91          667,76

   20            01.19 Pittura di fondo su opere metalliche

                160,00                       Parapetto      160,00
                160,00                       parapetto      160,00

A RIPORTARE Euro       85.237,34
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                             RIPORTO Euro       85.237,34

                                 Totale m      320,00         3,29        1.052,80

   21            01.20 Verniciatura di opere metalliche

                160,00        0,30            Parapetto       48,00
                160,00        0,25            Parapetto       40,00
                160,00        0,30            Parapetto       48,00

                                Totale mq      136,00         7,35          999,60

   22            01.22 Scossaline in alluminio

                165,00                   1,70Parapetto h 125 cm      280,50
                 15,00                   0,80Cornicione h 65       12,00

                                Totale mq      292,50        35,00       10.237,50

TOTALE Scossaline  Euro       15.907,66

   23            02.01 Montaggio di recinzione con pannelli elettrozincati

      30,00                                        30,00

                               Totale Cad       30,00        16,10          483,00

   24            02.02 Smontaggio di recinzione in pannelli elettrozincati

      30,00                                        30,00

                               Totale Cad       30,00         6,90          207,00

   25            02.03 Nolo recinzione in pannelli elettrozincati

      30,00        4,00                            120,00

                               Totale Cad      120,00         1,38          165,60

   26            02.04 Montaggio castello di tiro

       3,00        1,80                  20,00      108,00

                                Totale mq      108,00        14,49        1.564,92

   27            02.05 Noleggio di castello di tiro

                  1,80        3,00       20,00Per 2 mesi (primo mese incluso nel montaggio)      108,00

                                Totale mq      108,00         1,26          136,08

   28            02.06 Smontaggio di castello di tiro

       3,00        1,80                  20,00      108,00

                                Totale mq      108,00         6,21          670,68

   29            02.07 Piattaforma articolata

      80,00                                  Impiego previsto 10 gg       80,00

                               Totale ora       80,00        13,92        1.113,60

   30            02.08 Montaggio ponteggio in tubi e giunti

                180,00                  17,00    3.060,00

                                Totale mq    3.060,00         9,26       28.335,60

   31            02.09 Smonteggio di ponteggio in tubi e giunti

                180,00                  17,00    3.060,00

                                Totale mq    3.060,00         3,97       12.148,20

   32            02.10 Nolo di ponteggio in tubi e giunti

                180,00                  17,00Per 2 mesi (primo mese incluso nel montaggio)    3.060,00
                                            

                                Totale mq    3.060,00         1,38        4.222,80

A RIPORTARE Euro      146.574,72
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                             RIPORTO Euro      146.574,72

   33            02.11 Montacarichi elettrico

     480,00                                  3 mesi      480,00

                               Totale ora      480,00         0,69          331,20

   34            02.12 Box spogliatoio

       5,00                                         5,00

                               Totale Cad        5,00       207,00        1.035,00

   35            02.13 wc chimico

       5,00                                         5,00

                               Totale Cad        5,00        55,20          276,00

   36            02.14 Trabattello

      15,00                                  pensilina in copertura       15,00

                            Totale giorno       15,00         8,05          120,75

   37            02.15 Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto

                180,00                            180,00

                                 Totale m      180,00        21,25        3.825,00

   38            02.16 Smontaggio di struttura fuoriponte in tubo e giunti

                180,00                            180,00

                                 Totale m      180,00         9,11        1.639,80

   39            02.17 Nolo di struttura fuoriponte in tubi e giunti

                180,00                       Per 2 mesi (primo mese incluso nel montaggio)      180,00

                                 Totale m      180,00         2,42          435,60

   40            02.18 Montaggio mantovana

                 11,00                       Prospetto principale       11,00

                                 Totale m       11,00        17,71          194,81

   41            02.19 Smontaggio mantovana

                 11,00                       Prospetto principale       11,00

                                 Totale m       11,00         7,59           83,49

   42            02.20 Noleggio mantovana

                 11,00                       Prospetto principale. Per 2 mesi (primo mese
incluso nel montaggio)       11,00

                                 Totale m       11,00         2,07           22,77

TOTALE Oneri per la sicurezza Euro       57.011,90

   43            03.01 Operaio edile specializzato

     100,00                                       100,00

                               Totale ora      100,00        36,38        3.638,00

   44            03.02 Operaio edile comune

     100,00                                       100,00

                               Totale ora      100,00        30,46        3.046,00

TOTALE Economie Euro        6.684,00

                      Importo lavori Euro      161.223,14
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