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Prot. Int. n° 2089/2018 
 

Cl. 009  Cat. 20  Cas. 

                                 Firenze, 16 novembre 2018 

 
 Al 

 
Dott. Cosimo Damiano Calò 
Uff. Attività Amministrative LL.PP., Gestione 
del Territorio e Protezione Civile 

 Alla Dott.ssa Mariangela Ferrigno 
Uff. Gare e contratti 

 E p.c. All’ Ing. Carlo Ferrante 
Direzione Viabilità 
 

OGGETTO: - Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere stradali, comprese le opere d’arte, di proprietà o in uso, della 
Città Metropolitana di Firenze - Zona 2; 

- Strada Provinciale n. 86; 
- Importo perizia € 190 947,65 (comprensivo di I.V.A. al 22%) 
- Scheda MIT: 234-1539069146 

 

Con riferimento all'oggetto, si trasmette per l’approvazione l'allegato progetto per un importo 

complessivo di € 190 947,65 afferente la perizia n° 4 riferita all’accordo quadro della Zona 2. 

Nel dettaglio, la perizia è così articolata: 

NATURA VOCI IMPORTO 
A1: Importo dei lavori  273 385,57 € 
A2: Costi sicurezza (da stima) 3 651,81 € 
A) Totale base d’appalto (A1+A2) 277 037,38 € 

SOMME A 
BASE 
D'APPALTO 

A detrarre ribasso del 46,33% 126 659,53 € 
  IMPORTO CONTRATTUALE 150 377,85 € 

B5: Spese tecniche (prove di laboratorio) 2 500,00 € 
B7: Incentivi per funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 
(1,8%)  4 986,67 € 

B12: IVA 22% sui lavori  33 083,13 € 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 40 569,80 € 
  TOTALE PROGETTO (A+B) 190 947,65 € 
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Allegati: 
01 – Relazione tecnica 
02 – Computo metrico estimativo 
03 – Elenco prezzi unitari 
04 - Quadro economico 
05 – Quadro incidenza della manodopera 
06 – Cronoprogramma 
07 – Corografia zona 2     
08 – Piano di Sicurezza e Coordinamento 
  

 

Firenze, 16 novembre 2018   
 P.O. MANUTENZIONE STRADE ZONA 2 

Arch. Giuseppe Biancamano 


