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1
240

(3.2.1.10)
MESE 1,00 1,00 - - 2.524,51 2.524,51 - -

2
250

(3.2.1.11)
MESI 5,00 7,00 - 2,00 8.782,30 12.295,22 - 3.512,92

3
238

(3.2.1.35)
cad 1,00 1,00 - - 5.000,00 5.000,00 - -

4
280

(3.2.5.11)
mese 1,00 1,00 - - 200,00 200,00 - -

5
290

(3.2.5.12)
mesi 5,00 7,00 - 2,00 220,00 308,00 - 88,00

LAVORI DI : messa in sicurezza delle protezioni laterali del ponte ubicato sulla S.P. 306 “Casolana Riolese” al km 38+750 nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI)                                  CUP 
B64E15001800003 - CIG 7118624A5A    -    QUADRO DI RAFFRONTO

Fornitura, montaggio, manutenzione e smontaggio di 
baracche costituite da box prefabbricati per ufficio e 
spogliatoio,  complete di struttura in profilati metallici, 
tamponamento  e  copertura  in  pannelli  autoportanti 
Fornitura, montaggio, manutenzione e smontaggio di 
baracche costituite da box prefabbricati per ufficio e 
spogliatoi o,  complete di struttura in profilati metallici, 

Cantierizzazione   (Fissa)   per      lavori   medie 
dimensioni   compreso:   fornitura   e   installazione   di 
recinzioni  in  rete  plastificata  e/o  in  pannelli  i n  rete 
elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti in cls 
Realizzazione  di  Rampa  di  Cantiere  in  modo  da 
consentire    l'accesso    in   si curezza    all'alveo   del 
torrente,   per  ponti   fino   ad   un'   altezza  di   20  m. 
Comprese    tutte    le    lavorazioni    necessarie    per 

Cantierizzazione   (Fissa)   per   lavori   di   medie 
dimensioni   compreso:   fornitura   e   installazione   di 
recinzioni  in  rete  plastificata  e/o  in  pannelli  in  rete 
elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti in cls 

ARTICOLO

DESCRIZIONE :  INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE   MISURE

U.M.

quantità importi con ribasso (25,63%)

(3.2.5.12)

6
300

(3.2.5.15)
mese 6,00 8,00 - 2,00 864,00 1.152,00 - 288,00

7
310

(3.2.5.20)
cad 1,00 1,00 - - 510,00 510,00 - -

8
320

(3.2.10.20)
mese 100,00 100,00 - - 540,00 540,00 - -

A RIPORTARE 18.640,81 22.529,73

Recinzione  modulare  in  rete   metallica,  compreso 
trasporti,  montaggi o  smontaggio, lunghezza pannelli 
3,40*2,10,  di   rete   zi ncata   saldata   a   montanti   
in tubolare   completa   di   plinti   prefabbri cati   in   

WC  a  funzionamento  chimico  inglobato  in  cabina 
monoblocco  di  polietilene  (peso  70  kg,  di mensioni 
106x106xh230  cm)  per  ogni  30  gg  o  frazione  con 
serbatoio   per   contenimento   reflui    (250   uti li zzi), 
Fornitura e utilizzo di serbatoi o di accumulo per uso 
igenico sanitario in acciaio inox di capacotà l. 1.000 
compreso   riempimento,  montaggio   e  smontaggio

spogliatoi o,  complete di struttura in profilati metallici, 
tamponamento  e  copertura  in  pannelli  autoportanti 
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Cantierizzazione   (Fissa)   per   lavori   di   medie 

ARTICOLO

DESCRIZIONE :  INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE   MISURE

U.M.

quantità importi con ribasso (25,63%)

A RIPORTARE 18.640,81 22.529,73

9
330

(3.2.10.21)
mese 500,00 500,00 - - 325,00 325,00 - -

10
340

(3.2.20.5)
mq/ 

1°mese
780,00 1.183,40 - 403,40 10.140,00 15.384,20 - 5.244,20

11
350

(3.2.20.6)
mq/  
mesi

3.900,00 3.550,20 349,80 - 10.335,00 9.408,03 926,97 -

12
260

(3.15.10)
cad 5,00 5,00 - - 258,00 258,00 - -

13
270

(3.15.13)
cad/ 5gg 150,00 118,00 32,00 - 5.040,00 3.964,80 1.075,20 -

14
40 1

(2.2.1)
mc 73,70 49,58 24,11 - 203,33 136,81 66,53 -

Trasporto,  scarico  (  fino  a  20  km  dal  canti ere)  ed 
Accantonamento  in  luogo  idoneo  preventivamente 
autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o 
su  indicazione  della  DL  sistemazione  a  rifiuto  in 

Coppia    di    semafori    mobili    a    tre    luci,    rosso 
maggiorato, (per ogni gg successivo ai primi 5 gg.) 
omologato secondo le norme vigenti del Codice della 

Ponteggio tubolare regolamentare,  nolo per mesi 
successivi o frazione, eseguito in tubolari e giunti 
metallici con  uguale  profondita'  per  tutta  l'altezza,  
Coppia    di    semafori    mobili    a    tre    luci,    rosso 
maggiorato,  (primi    5  gg.)  omologato  secondo  le 
norme  vigenti  del  Codice  della  strada  funzi onante 
con accumulatore (compreso quota  caricabatteri e e ri 

Ponteggio tubolare regolamentare,  nolo per il pri mo 
mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici 
con  uguale  profondita'  per  tutta  l'altezza,  completo, 

Recinzione  modulare  in  rete   metallica,  compreso 
trasporti,  montaggi o  smontaggio, lunghezza pannelli 
3,40*2,10,  di   rete   zi ncata   saldata   a   montanti   
in tubolare   completa   di   plinti   prefabbri cati   in   

15
50 5

(2.2.5)
mc 221,09 272,71 - 51,63 305,82 377,24 - 71,41

16
60 50

(2.2.50)
mc 73,70

49,58 24,11 - 164,42 110,63 53,79 -

17
10

(2.5.1.10)
mc 24,00 43,18 - 19,18 968,48 1.742,25 - 773,77

A RIPORTARE 46.380,86 54.236,68

Smontaggio  di  paramento  di  muro  in  pietrame  da 
eseguirsi anche a mano, compreso il recupero delle 
pietre  e  l'accantonamento  nell'ambito  del  cantiere 
ove indi cato dalla DL, quando il materiale sia ritenuto 
riutilizzabile  o,  in  caso  contrario,  lo  smaltimento  a 
discarica.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre 

Sovrapprezzo       al       Trasporto,       scarico       ed 
Accantonamento  (oltre 20 km dal cantiere x ogni 10 
km    in   più)    in    luogo    idoneo    preventivamente 
autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o 

Sovrapprezzo  per Oneri  di  smaltimento  a  discarica 
autorizzata di  materiali terrosi o simili, certificato da 
forrmulario attestante lo smaltimento

su  indicazione  della  DL  sistemazione  a  rifiuto  in 
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Cantierizzazione   (Fissa)   per   lavori   di   medie 

ARTICOLO

DESCRIZIONE :  INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE   MISURE

U.M.

quantità importi con ribasso (25,63%)

A RIPORTARE 46.380,86 54.236,68

18
30

(2.5.2.1)
mc 73,70 31,04 42,66 - 223,61 94,18 129,43 -

19
70

(2.5.5.5)
mc 19,19 13,74 5,45 - 1.511,65 1.082,14 429,51 -

20
80

2.5.5.30
mc 80,37 87,54 - 7,16 9.818,61 10.693,94 - 875,33

21
100 2.5.10.1 mq 48,30 93,42 - 45,12 855,99 1.655,54 - 799,54

22
110 2.5.10.10 mq 84,00 93,42 - 9,41 2.524,45 2.807,39 - 282,95

23 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio, del 

Casseforme  metalliche  o  in  legname  per  getti  in 
conglomerato  cementizio  compresa la preparazione 
delle    superfici    della    casseratura,    le    legature, 
chiodature, giunzioni, ecc., i puntelli e le armature di 
Centinatura metallica o in legname costruita anche a 
sbalzo,   a   sostegno   di   casseforme   per   getti   di 
calcestruzzo  orizzontali  o inclinate  posta a  qualsiasi 
altezza  superiore  a  ml.  10,00  e  relative  a  opera  

Calcestruzzo a prestazione garantita preconfezionato 
per  magroni  di  sottofondazi one  C12/15  (Rck150), 
classe di consistenza S4, classe di esposi zione X0, 
Dmax 31.5. Prodotto da Impianto automatizzato con 
Calcestruzzo    durabile    a    prestazione    garantita 
preconfezionato   per   impieghi    strutturali    C28/35 
(Rck350),   classe   di   consistenza   S4,   classe   di 
esposizione  XF2, Dmax 31.5.  Prodotto da Impianto 

Scavo  di  fondazione  a  sezione  obbligata  fino  
alla profondita' di ml. 1,50 sotto il piano di 
sbancamento, ( escluso trasporto), in materia di 
qualsiasi natura e consi stenza  asciutta  o  bagnata,  

23
90

(2.5.15.3)
kg 8.043,19 9.016,00 - 972,81 6.759,34 7.576,88 - 817,53

24
20

(2.5.43.42)
ml 111,00 97,90 13,10 - 272,42 240,27 32,15 -

25
120

7
(2.5.45.7) mq 90,00 90,00 - - 2.275,72 2.275,72 - -

A RIPORTARE 70.622,65 80.662,73

Impermeabilizzazione  dell'Impalcato  con  membrana 
epossipoliuteranica     bi componente     ad     elevata 
tenacità  e  resistenza  al  punzonamento  secondo  i l 
seguente ciclo:

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio, del 
tipo B450C (ex FeB44 K) controllato in stabilimento, 
per le armature dei calcestruzzi in barre di qualsi asi 
diametro  e  per  reti  elettrosaldate,  dato  in  opera, 
Taglio  di pavimentazione bituminosa spinto fino alla 
profondita'    di    cm    20    eseguito    con    martello 
demolitore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d'arte
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U.M.

quantità importi con ribasso (25,63%)

A RIPORTARE 70.622,65 80.662,73

26
360

2.5.50.11
mc 31,50 31,93 - 0,42 7.717,41 7.821,53 104,12

27
370 20

(2.5.50.20)
mq 63,00 31,93 31,08 - 978,76 495,98 482,78 -

28
380 20

(2.70.6.20)
mq 84,00 90,00 - - 3.898,18 4.176,62 - -

29  
390 25   

(2.70.6.25)
mq 84,00 90,00 - - 743,40 796,50 - -

30
200 2.70.6.35

mq 390,00 400,00 - 10,00 5.168,57 5.301,09 - 132,53

Ripulitura  dalla  vegetazione  infestante  esistente sui 
paramenti  di muratura in pietrame, con stuccatura e 
sigillatura dei giunti mediante malta cementizia.
Esclusi dal prezzo gli oneri per eventuali ponteggi  ed 

RESTAURO      CORTICALE       DEL      CEMENTO
ARMATO comprensivo di :
- demolizione a martello delle parti degradate;
-   spazzolatura   dei   ferri   ossidati   fino   al   bianco 
Sovrapprezzo   al   Restauro   corticale   del  cemento 
armato per formazione di spigoli, gocciolatoi, angoli, 
ecc.,   valutato   per   ogni   sviluppo   di   spigolo   da 
realizzare.

Compenso  per  la  lavorazione  a  faccia  vista  delle 
murature  di  pietrame  e  di  mattoni  secondo  quanto 
prescritto   dalla   D.L.   compresa   la   stuccatura   e 
stilatura dei giunti

Muratura retta o curva di pietrame in elevazione, con 
pietra   sbozzata   a  corsi   pressoche'   orizzontali,  in 
opera  con  malta  cementizia  a  ql.  3,00  di  cemento 
normale  tipo CEM 32,5 per ogni mc. di sabbia,   ed 

31
210

2.70.6.55
mc 51,50 70,16 - 18,66 32.555,47 44.351,29 - 11.795,83

32
190

2.70.6.70
cad 6,00 6,00 - - 2.231,10 2.231,10 - -

33
400 1

(2.2.1)
mc 60,00 40,42 19,58 - 165,55 111,54 54,01 -

A RIPORTARE 124.081,09 145.948,39

Trasporto,  scarico  (  fino  a  20  km  dal  cantiere)  ed 
Accantonamento  in  luogo  idoneo  preventivamente 
autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o 
su  indicazione  della  DL  sistemazione  a  rifiuto  in 

Esecuzione   di   Opere   di   Regimazione   Idraulica 
medi ante esecuzione di Sfondo nei parapetti (oppure 
predisposizione   di   idonee   forature   di   qualsiasi 
genere),  posa  in  opera  di  pluviali  e/o  elementi  di 

Consolidamento  di  muratura  con  il  metodo  cuci  e 
scuci, di strutture in laterizio, mediante mattoni pieni, 
eseguito per il tratto interessato a malta cementizia e 
finale con malta di cemento espansivo premiscelato a 
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U.M.

quantità importi con ribasso (25,63%)

A RIPORTARE 124.081,09 145.948,39

34
420 5

(2.2.5)
mc 180,00 222,33 - 42,33 248,99 307,55 - 58,56

35
410 50

(2.2.50)
mc 60,00 40,42 19,58 - 133,87 90,19 43,68 -

36
130 26

(2.10.5.26)
mq 610,00 170,32 439,68 - 4.318,81 1.205,87 3.112,94 -

37
140

53    
(2.10.5.53)

mq 580,00 170,32 409,68 - 3.679,38 1.080,47 2.598,91 -

38
125 2.10.5.90

mq/cm 6.000,00 4.042,44 1.957,56 - 2.409,59 1.623,43 786,15 -

39
150

Barriera  di  sicurezza  di  classe  H2  per  -  BORDO 
LATERALE RILEVATO - indi ce di sev. Is ³288 KNm 

Fresatura   della   pavimentazione   in   conglomerato 
bituminoso,  asportazione  del materiale  in modo  da 
ottenere  un  piano  uniforme  compreso  il  carico  su 
autocarro, la movimentazione nell'ambito del cantiere 

Tappeto di usura i n conglomerato bituminoso di tipo 
tradizionale  con inerti  basaltici  dello  spessore fi nito 
di   cm.   4,   confezionato   in   adeguati   impianti   e 

Sovrapprezzo  per Oneri  di  smaltimento  a  discarica 
autorizzata di  materiali terrosi o simili, certifi cato da 
forrmulario attestante lo smaltimento

Formazione dello strato di collegamento (BINDER) di 
tipo    tradizionale    spessore    finito    di    cm   6    in 
conglomerato    bituminoso    di    tipo    tradizionale, 
confezionato   in  adeguati   impianti   e   corredato  di 

Sovrapprezzo       al       Trasporto,       scarico       ed 
Accantonamento  (oltre 20 km dal cantiere x ogni 10 
km    in   più)    in    luogo    idoneo    preventivamente 
autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o 

150
(2.20.1.10)

ml 135,00 112,50 22,50 - 5.438,64 4.532,20 906,44 -

40
160 (2.20.1.11)

ml 80,00 81,00 - 1,00 7.494,12 8.491,39 - 997,27

41
170

(2.20.1.101
)

cad 4,00 4,00 - - 1.338,66 1.338,66 - -

42
430

90 ml 30,00 30,00 - - 152,61 152,61 - -

A RIPORTARE 149.295,75 164.770,76

Rimozione  con  recupero  di  barriera di sicurezza   a 
doppia  onda in acciaio  con smontaggio delle lame, 
dei distanziatori, dei calstrelli e di quanto altro 
materiale componga la barriera, eseguito in modo tale 

* INCORSO D'OPERA LA BARRIERA MONTATA è DI 
CLASSE SUPERIORE (PR.U. 140,96 €) - Barriera  di  
sicurezza  di  classe  H2  per  -  BORDO LATERALE 
Fornitura e posa di barriera terminale   su ri levato di 
tipo H2 (W6) a tripla onda di ml. 4,50 che degrada e 
termi na   interrata      costi tuita   da   nastro,     pali   
di sostegno,    raccordi,    distanziatori,    bulloneri a       
e dispositivi rifrangenti.  il tutto corrispondente a 

LATERALE RILEVATO - indi ce di sev. Is ³288 KNm 
.Larghezza operativa 2,10 m = W6 Fornitura e posa in 
opera di Barri era di sicurezza a tripla   onda   in  
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U.M.

quantità importi con ribasso (25,63%)

A RIPORTARE 149.295,75 164.770,76

43
220 1

(2.50.1.1)
ml 300,00 300,00 - - 102,63 102,63 - -

44
230 55

(2.50.1.55)
ml 300,00 300,00 - - 22,31 22,31 - -

45

N.P. 01 a corpo - 1,00 - 1,00 - 594,96 - 594,96

46

N.P. 02 giorno - 14,00 - 14,00 - 4.200,00 - 4.200,00

47 N.P. 03 ORE - 10,00 - 10,00 - 1.300,00 - 1.300,00

PIATTAFORMA ELEVATRICE SEMOVENTE 
CINGOLATA, completa di braccio a due elementi 
articolati più braccio telescopico, rotazione torretta a 
330°, comandi elettroidraulici dal cestello, livellamento 
Trasporto andata e ritorno della piattaforma elevatrice, 
compreso scarico e carico del mezzo tramite autocarro 
con gru dotata di varicello della portata da 5 Ton. /7 
Ton.

Sovrapprezzo  per  l'esecuzione  di  sovraspruzzatrura 
di perline in vetro ( per strisce di larghezza di cm  12) 
nella misura  di 300 gr/mq ed  un indice  di rifrazione 
minimo  1,5,  durezza 44   HRC e diametro da 125 a 
Preparazione e puizia del piano di manovra sotto l'arco 
del ponte per creare un piano di appoggio adeguato 
all'utilizzo della piattaforma cingolata, il tuto eseguito a 
mano.

Esecuzione  di  Striscia  di  larghezza  di  cm  12  con 
vernice  spartitraffico  all'acqua  (a  ml  effettivamente 
verniciato)  per  la  formazione  di  strisce  continue  o 
discontinue       su   superficie   bitumata,   di    primo 

104.681,88 113.620,90

44.738,81 57.369,76

149.420,69 170.990,66

21.569,97

percentuale su importo contratto: 14,44 %

TOTALE A - IMPORTO ATTIVITÀ SOGGETTE A RIBASSO

TOTALE B - ONERI PER LA SICUREZZA

MAGGIORE SPESA
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